

Znak sprawy: SR-II.272.1.16.2020

ANEKS NR 1
z dnia 01.06.2021r.

do umowy z dnia **14 października 2020r.** dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla **części nr 18**, która jest współfinansowana z środków UE w ramach projektu pod nazwą „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi publiczne” – polegających na „**Wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania**”

zawarty pomiędzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 9591645790,

reprezentowanym przez :

Mirosława Gębskiego - Starostę

Tomasza Plebana – Wicestarostę

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy**

zwanym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

a

GEO-STATION Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku, ul. Jaśminowa 79c, 44-251 Rybnik, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000444985, NIP 6423181584, REGON 243141755, reprezentowaną przez komplementariusza **GEO-STATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ul. Jaśminowa 79c, 44-251 Rybnik**, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000444970, NIP: 6423181578, REGON: 243141784, reprezentowaną przez: **Rafała Rejzerewicza - Prokurenta** zwanym dalej „**Wykonawcą**”

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „**Stronami**”.

§1

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2020 z późn. zm.) oraz art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.



z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.), wobec stwierdzenia przez Zamawiającego wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego wydłużenie o 2 miesiące od pierwotnie określonego w § 2 ust. 1 umowy, to jest do dnia 14 grudnia 2021r.

§2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralną częścią aneksu jest wniosek wykonawcy którego treść uznano za zasadną.

Zamawiający:

STANOWISKA

Mirosław Gębski

WICESTANOWISKA

ADWOKAT

Donata Wesółowska

SKARBNIK

Anna Moskwa

Wykonawca:

GEO-STATION
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
REKURANT

mgr inż. Rafał Rejzerewicz