

Znak sprawy: SR-II.272.1.16.2020

## **ANEKS NR 2**

**z dnia 25.06.2021r.**

do umowy z dnia 16 października 2020r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części nr 12, która jest współfinansowana z środków UE w ramach projektu pod nazwą „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi publiczne” – polegających na „**Wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania**”

zawarty pomiędzy:

**Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 9591645790,**

reprezentowanym przez :

**Tomasza Plebana – Wicestarostę**

**Mariusza Ścianę – Członka Zarządu**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy**

zwanym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

a

**Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno- Kartograficznym w Krakowie Sp. z o. o.,**

z siedzibą w Krakowie, ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, wpisaną do rejestru

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049622, NIP:

6760106919, REGON: 350646768

reprezentowanym przez:

**Roberta Rachwała - Prezesa Zarządu**

**Agatę Homa - Prokurenta**

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „**Stronami**”.

## **§1**

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy

z dnia 11 września 2019r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2020 z późn. zm.) oraz art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.

z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.), wobec stwierdzenia przez Zamawiającego wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego wydłużenie o 4,5 miesiąca

od pierwotnie określonego w § 2 umowy, to jest do dnia 1 marca 2022r.

## **§2**

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

## **§3**

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralną częścią aneksu jest wniosek wykonawcy którego treść uznano za zasadną.

### **Zamawiający:**

**WICESTAROSTA TOMASZ PLEBAN  
CZŁONEK ZARZĄDU MARIUSZ ŚCIANA**

### **Wykonawca:**

**PREZES ZARZĄDU ROBERT RACHWAŁ  
DYREKTOR ZAKŁADU GEOINFORMACJI  
AGATA HOMA**