

**ANEKS NR 2**  
**z dnia 13.08.2021r.**

do umowy z dnia 14.08.2020r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000(BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla **zadania nr 16** zgodnie z podziałem na zadania wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Umową”.

Przedmiot umowy jest częścią projektu pod nazwą „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zawarty pomiędzy:

**Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44. 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,**

reprezentowanym przez :

**Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego**

**Tomasza Plebana - Wicestarostę**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy**

zwanym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

**a**

**Konsorcjum Firm w składzie:**

- 1. Geores Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów - Lider Konsorcjum, NIP: 813 03 33 566**
- 2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław - Członek Konsorcjum, NIP: 792 00 03 549**

reprezentowanym przez: **Rafała Krasę - Prezesa Zarządu - Lidera Konsorcjum** zwanym dalej „**Wykonawcą**”

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „**Stronami**”.

**§1**

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w związku art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzającej ustawę Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2020) oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiającego na podstawie załączonych dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy.

W wyniku zmiany zapis § 3 ust. 1 i 3 pkt 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. § 3 ust. 1 – „*Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2021r.*”
2. § 3 ust. 3 pkt 2 – „*Etap II: Ustala się termin wykonania prac: do dnia 20.09.2021r.*”

§2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca..

Integralnymi częściami aneksu jest wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminy z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 na realizację umowy wraz z uzasadnieniami, oświadczeniem i korespondencją poprzedzającą.

**Zamawiający**

STAROSTA

Mirosław Gębski

WICESTAROSTA

*[Signature]*

**Wykonawca**

PREZES ZARZADU

Rafał Kraska

GEORES sp. z o.o.

35-004 Rzeszów, ul. Targowa 3

Sąd Rejonowy w Rzeszowie; KRS 0000017108

REGON: 690020005; NIP 813-03-33-566

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

SKARBNIK

Anna Moskwa

ADWOKAT

Julita Kuropatwa

Dyrektor  
Wydziału Strategii i Rozwoju

Ewa Kintorska