

ANEKS NR 2 z dnia 19.08.2021r.

do umowy z dnia 24.08.2020r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000(BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla **zadania nr 18** zgodnie z podziałem na zadania wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Umową”. Przedmiot umowy jest częścią projektu pod nazwą „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zawarty pomiędzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44. 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,

reprezentowanym przez :

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego

Tomasza Plebana - Wicestarostę

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy**

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno- Kartograficznym w Krakowie Sp. z o. o,

ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, NIP: 676 01 06 919

reprezentowanym przez:

Roberta Rachwała - Prezesa Zarządu

Martę Skowron – Prokurenta

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „Stronami”.

§1

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w związku art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzającej ustawę Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2020) oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiającego na podstawie załączonych dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy.

W wyniku zmiany zapis **§ 3 ust. 1 i 3 pkt 2** po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. § 3 ust. 1 – „*Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021r.*”
2. § 3 ust. 3 pkt 2 – „*Etap II: Ustala się termin wykonania prac: do dnia 30.09.2021r.*”

§2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca..

Integralnymi częściami aneksu jest wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminy z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 na realizację umowy wraz z uzasadnieniami, oświadczeniem i korespondencją poprzedzającą.

Zamawiający

Mirosław Gębski – Starosta
Tomasz Pleban - Wicestarosta

Wykonawca

Robert Rachwał – Prezes Zarządu
Marta Skowron - Prokurent