

ANEKS nr 1

do umowy z dnia 16.06.2025 r. na wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach”

zawarty w dniu 08.08.2025..... w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim (Nabywcą) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372

– **Odbiorca** – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowanym przez:

Tomasza Dulnego – Wicestarostę,

Cezarego Majchra – Członka Zarządu Powiatu w Kielcach

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Drążkiewicz

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym ELEKTROINSTAL Miechów Sp. z o.o. z siedzibą w Miechowie, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000938554, NIP: 6591552934, REGON: 520668729

reprezentowanym przez:

Stanisława Osmendę – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

W oparciu o §2 ust. 9, a także §20 ust. 2 pkt 2) lit. d) w związku z §20 ust. 3 pkt 3) i ust. 4 umowy zawartej w dniu 16.06.2025 r., oraz złożone przez Wykonawcę dokumenty, w tym wniosek z dnia 26.08.2025 r., protokół konieczności z dnia 04.09.2025 r. oraz pismo Zamawiającego z dnia 28.08.2025 r., stanowiące integralną część niniejszego aneksu, wprowadza się zmiany do umowy w zakresie realizacji robót dodatkowych, polegających na wykonaniu w budynku PZS w Chęcinach instalacji uziemienia.

§ 2

1. §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, na kwotę **535 063,86 zł brutto (słownie brutto: pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 86/100)**, w tym podatek VAT w stawce **23%**.”

2. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie za realizację umowy będzie płatne na podstawie faktury końcowej, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego zadania w wysokości **535 063,86 zł brutto (słownie brutto: pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 86/100).**”

§ 3

Strony zgodnie postanawiają, że zmianie ulega treść Załącznika nr 3 do umowy z dnia 16.06.2025 r., którym jest Harmonogram rzeczowo- finansowy i otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszego aneksu.

§ 4

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia.


§ 6


Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden Wykonawca.


Załączniki:

1. Wniosek Wykonawcy z dnia 26.08.2025 r.
2. Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych nr 1 z dnia 04.09.2025 r.
3. Pismo Zamawiającego z dnia 28.08.2025 r.
4. Harmonogram rzeczowo- finansowy


Zamawiający:


WICESTAROSTA
Tomasz Dulny


CZŁONEK ZARZADU
Cezary Majcher


SKARBNIK
Edyta Drązkiewicz

Wykonawca:


P.H. ELEKTROINSTAL Miechów Sp. z o.o.
PREZES
Stanisław Osmenda

P.H. ELEKTROINSTAL Miechów Sp. z o.o.
Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów
tel/fax 41 383 36 30, NIP: 6591552934
e-mail: biuro@elektroinstal.so