

ANEKS NR 1

z dnia 17.01.2023 r.

do umowy z dnia 22 listopada 2022r.

zawarty w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372,

□ **Odbiorca** – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce,

reprezentowanym przez:

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego

Tomasza Plebana – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Grzegorzem Bafią

przedsiębiorcą działającym pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GREI Grzegorz Bafia z siedzibą w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza nr 28 lok. 15, 25 – 301 Kielce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6571528329, REGON: 290926907,

§ 1

W umowie zawartej w dniu 22 listopada 2022r. w Kielcach, na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6,9,10 lit. d oraz i, w związku z § 22 ust. 2 umowy, wprowadza się następujące zamiany:

- 1) w § 1, ust.2 umowy, skreśla się pkt 4) ;
- 2) § 1, ust. 2, pkt 3) umowy otrzymuje następujące brzmienie: „ wymiana 2 szt. drzwi wejściowych, demontaż istniejących drewnianych drzwi i montaż w tych miejscach przeszklonych zestawów trzyszybowych drzwi z profili aluminiowych w okleinie imitującej drewno – w kolorze elewacji;
- 3) w § 1, ust. 2 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w następującym brzmieniu: „wykonanie płyty betonowej pod podnośnik dla niepełnosprawnych, zasilenie 230V do podnośnika oraz wykonanie rynny nad zadaszeniem schodów od strony zachodniej budynku”.

§ 2.

1. § 10. ust 1 umowy otrzymuje brzmienie :

„Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości **189.343,16 zł (słownie brutto: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy 16/100 złotych)**, zawierające podatek VAT w stawce **23%**.”

Określona powyżej kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót określonych w umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w jego ofercie ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami robót, cenami i zakresem robót koniecznymi do wykonania poszczególnych elementów stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości”.

§ 3.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 4.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6.

Aneks zostaje sporządzony w 3 egzemplarzach ,1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

STAROSTA

Grzegorz Bafia

Mirosław Gębski

WICESTAROSTA

Tomasz Pleban

SKARBNIK

Anna Moskwa