

**ANEKS NR 2**  
**z dnia 19.08.2021r.**

do umowy z dnia 24.08.2020r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), dla **zadania nr 13**, zwanej dalej „Umową”.

Przedmiot umowy jest częścią projektu pod nazwą „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zawarty pomiędzy:

**Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44. 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,**

reprezentowanym przez :

**Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego**

**Tomasza Plebana - Wicestarostę**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy**

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

**a**

**Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno- Kartograficznym w Krakowie Sp. z o. o,**

**ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, NIP: 676 01 06 919**

reprezentowanym przez:

**Roberta Rachwała - Prezesa Zarządu**

**Martę Skowron – Prokurenta**

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „Stronami”.

**§1**

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w związku art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzającej ustawę Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2020) oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiającego na podstawie załączonych dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy.

W wyniku zmiany zapis § 3 ust. 1 i 3 pkt 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. § 3 ust. 1 – „*Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021r.*”
2. § 3 ust. 3 pkt 2 – „*Etap II: Ustala się termin wykonania prac: do dnia 30.09.2021r.*”

§2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca..

Integralnymi częściami aneksu jest wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminy z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 na realizację umowy wraz z uzasadnieniami, oświadczeniem i korespondencją poprzedzającą.

Zamawiający

STAROSTA

Mirosław Gębski

WICESTAROSTA  
Tomasz Pleban

SKARBNIK

Anna Moskwa

Wykonawca

DYREKTOR ZAKŁADU  
Geodezji i Fotogrametrii

mgr inż. Marta Skowron  
PROKURENT

PREZES ZARZĄDU

inż. Robert Rachwał

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  
W KRAKOWIE Spółka z o.o.  
31-752 Kraków, ul. K. Łowińskiego 7B  
tel. 12 421 41 22, fax 12 421 76 60  
NIP 676-01-06-919

ADWOKAT

Julita Kuropatwa