

ANEKS NR 2
z dnia 28.06.2021r.

do umowy z dnia **14.08.2020r.** dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla **zadania nr 8** zgodnie z podziałem na zadania wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Umową”.

zawarty pomiędzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,

reprezentowanym przez :

Mirosława Gębskiego - Starostę

Tomasza Plebana – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

GCPS Sp. z o.o. ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin NIP 712-335-82-28

reprezentowanym przez: **Krystiana Blicharskiego – Prezesa Zarządu**

zwanym dalej „Wykonawcą”


Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „Stronami”.

§1

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2020 z późn. zm.) oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.), wobec stwierdzenia przez Zamawiającego wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy.

W wyniku zmiany zapis **§ 3 ust. 1 i 3** po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. § 3 ust. 1 – „**Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021r.**”
2. § 3 ust. 3 – „**Ustala się następujący termin wykonania prac: do dnia 30.09.2021r.**”



§2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralną częścią aneksu jest wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 na realizację umowy wraz z uzasadnieniami oświadczeniem i korespondencją poprzedzającą.

Zamawiający:

STAROSTA

Mirosław Gębski

WICESTAROSTA

Tomasz Kuczyński

SKARBNIK

Anna Moskwa

ADWOKAT

Julita Kuropatwa

Wykonawca:

PREZES ZARZĄDU

inż. Krystian Blicharski

 **GCPS**
Sp. z o.o.

ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin
NIP 712 335 8228 REGON 369124325
Fax (81) 470 73 58