

**Protokół nr 8/ 2025**  
**Z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady**  
**Powiatu w Kielcach z dnia 3 marca 2025 r. w godz. od 12:00 do 14:00,**

**Szpital Powiatowy w Chmielniku.**

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu Robert Kaszuba.

Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący o godz. 12.00 otworzył posiedzenie Komisji.

*Lista obecności radnych Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach stanowi załącznik do protokołu.*

Ponadto w obradach uczestniczyli:

- Wicestarosta Kielecki Tomasz Dulny,
- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorz Piwko,
- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek.

Komisja jednogłośnie zaaprobowwała porządek obrad w następującym brzmieniu i rozpoczęła obrady.

1. Zapoznanie się z przebiegiem prac przy rozbudowie szpitala.
2. Sprawy równe.

Przewodniczący Komisji Robert Kaszuba zwrócił się z prośbą do dyrektora Szpitala o zapoznanie radnych z przebiegiem realizowanej inwestycji oraz o przedstawienie obecnej sytuacji Szpitala.

Dyrektor Szpitala Grzegorz Piwko rozpoczął od przedstawienia bieżącej sytuacji Szpitala. Dyrektor wskazał kluczowy problem w funkcjonowaniu Szpitala jest to brak zapłaty przez NFZ za nadwykonania z ubiegłego roku. Wynik finansowy jest ujemny na poziomie 1 mln 14 tys. złotych, zapłata za nadwykonania przez NFZ poprawiłaby wynik finansowy.

Największe przekroczenia kosztów to wynagrodzenia pracownicze na co miał wpływ wzrost płac. Dyrektor poinformował radnych o toczących się sprawach sądowych z tytułu roszczeń pracowniczych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem jakie są kwoty do zapłaty z tytułu roszczeń.

Dyrektor poinformował, iż udzieli odpowiedzi po ustaleniu kwoty.

Dyrektor wskazał, iż obłożenie łóżek w Szpitalu kształtuje się średnio na poziomie 71% , na oddziale chirurgii 76,6%, oddział alergologiczny 104%. Wznowiona została działalność

Poradni zdrowia psychicznego. Programy lekowe generują duże koszty dla Szpitali. Zawarta będzie umowa kredytowa BGK, która pomoże regulować zapłatę należności za leki. Wysokość kredytu obrotowego to 2 mln zł. Rada Społeczna szpitala wyraziła pozytywną opinię na temat zaciągnięcia kredytu.

Dyrektor poinformował również o następujących kwestiach:

- zakupiono aparat EMG,
- występującym problemem z klimatyzacją pomieszczeń,
- konieczności spalania odpadów medycznych,
- potrzebie wymiany aparatu RTG,
- planowanej zmiany organizacji ruchu w okolicy Szpitala celem zwiększenia miejsc parkingowych przy ulicy,
- zwiększenia stawek za wynajem pomieszczeń przez POZ Chmielnik w związku z kontrolą RIO,
- w zakresie pracy laboratorium konieczne jest zatrudnienie pracownika - diagnostę laboratoryjnego,
- odbyło się spotkanie dyrektorów Szpitali Powiatowych w celu odtworzenia działalności Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem kiedy zostanie zakończony kontrakt inwestycyjny oraz czy jest wizja funkcjonowania Szpitala po zakończeniu inwestycji.

Dyrektor poinformował, iż formalnie inwestycja ma być zakończona 7 grudnia 2026 roku.

Wicestarosta nadmienił, iż w związku z prowadzoną rozbudową wzięto pod uwagę minimalizację strat, które mogą wynikać z zamknięcia oddziału.

Dyrektor w sprawie wizji funkcjonowania Szpitala wyjaśnił, iż na obecną chwilę NFZ nie przewiduje tworzenia nowych oddziałów oraz poradni. Dyrektor poinformował o chęci utworzenia poradni reumatologii oraz otrzymanej w tej sprawie już dwukrotnie decyzji odmownej od NFZ-u.

Wicestarosta dodał, iż koncepcja funkcjonowania szpitala jest taka, aby utrzymać funkcjonujący zakres usług, zwiększając jakość i komfort dla pacjentów, ale także w przyszłości zwiększyć zakres działania. W trakcie rozbudowy szpitala dążyć do minimalizacji zmniejszenia wykonywanych zabiegów.

Radni podjęli dyskusję na temat możliwości zwiększenia zakresu świadczonych usług.

Wicestarosta pozytywnie ocenił pracę Dyrektora szpitala pod względem funkcjonowania jednostki w trakcie przeprowadzanej rozbudowy. Wicestarosta ocenił również pozytywnie przebieg prac, które przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Radna Małgorzata Popiel zwróciła się z pytaniem w sprawie nadwykonań czy są zaplanowane w budżecie. Kolejne pytanie dotyczyło rodzaju rozwiązań klimatyzacyjnych zastosowanych w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku oraz jaki procent budynku jest klimatyzowany.

Dyrektor udzielił odpowiedzi informując, iż nadwykonania były zaplanowane w budżecie.

Wicestarosta zaproponował, iż odpowiedź na pytania w sprawie klimatyzacji zostanie przedstawiona pisemnie.



Radna Marta Łysak zwróciła się z pytaniem w sprawie terminowości zapłaty dokonywanych przez NFZ.

Dyrektor poinformował, iż płatność jest regulowana średnio po 4 miesiącach. Nie ma opóźnień w płatnościach za zabiegi, które są tzw. podstawowym zabezpieczeniem szpitalnym.

Dyrektor poinformował członków komisji, iż w dniu 28 lutego 2025r. na posiedzeniu Zarządu zostało omówione przeprowadzenie robót zamiennych nadbudowy obszaru nad blokiem operacyjnym.

Wicestarosta uzupełnił wypowiedź wyjaśniając, iż straty Szpitala wynikające z zamknięcia oddziału na czas rozbudowy wyniosłyby około 3 mln złotych po wprowadzeniu zmiany technologii wykonywanych robót budowlanych straty te będą mniejsze.

Dyrektor poinformował, iż koszty zamiany robót budowlanych będą się wahać w granicach 320 do 500 tys. zł pozwoli to jednak na zminimalizowanie straty szpitala w związku z zamknięciem oddziału na czas rozbudowy oraz zmniejszy ingerencję w konstrukcję budynku. Straty Szpitala wynosiłyby 1mln 300tys. miesięcznie. Konstrukcja monolitycznej jest lżejsza o 4/5, zamknięcia oddziału będą incydentalne co za tym idzie koszty w związku z zamknięcia oddziału również będą mniejsze.

Radna Marta Łysak oceniła pozytywnie wprowadzone rozwiązanie zmniejszającego koszty z tytułu prowadzonej rozbudowy.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zmianę technologii wykonania robót budowlanych oraz przebiegu postępowania zamówienia publicznego.

Radna Małgorzata Popiel zwróciła się z pytaniem ile jest wniosków o roboty zamienne i jakie w związku z tym są koszty, kto jest wnioskodawcą wykonawca czy projektant. Czy zmiana projektu musi być wykonana i jakie są koszty w związku z tym.

Dyrektor poinformował, iż pytanie powinno być skierowane do inwestora – Starostwa. Często prace zamienne nie wiązały się z dużymi kosztami tj. w przypadku robót kanalizacyjnych.

Wicestarosta poinformował, iż Zarząd otrzymał informację, iż jest taka możliwość korzystna pod kontem finansowym jak i obsługi medycznej.


Dyrektor poinformował radnych, iż 10-15 % robót zostało wykonane oraz zapoznał Radnych z postępowaniem prac budowlanych dotyczących rozbudowy szpitala. Prace zbrojarskie i murarskie w zakresie budowy pracowni tomografii komputerowej oraz podjazdu dla karettek są już zaawansowane. Zakończono wykop pod fundamenty budynku głównego, będącego głównym przedmiotem inwestycji. W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do prac związanych z wykonaniem fundamentów w istniejącym wykopie.

W drugiej części Komisja udała się na teren budowy, aby zapoznać się z przebiegiem prac budowlanych na terenie Szpitala.


Ad. 2 Sprawy różne.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Robert Kaszuba o godz. 14:00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła:

  
Agnieszka Małkiewicz

Przewodniczący Komisji

  
Robert Kaszuba