

ANEKS NR 1

z dnia 10.02.2021r.

do umowy z dnia **24.08.2020r.** dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla **zadania nr 17** zgodnie

z podziałem na zadania wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Umową”.

Przedmiot umowy jest częścią projektu pod nazwą „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

zawarty pomiędzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,

reprezentowanym przez :

Mirosława Gębskiego - Starostę

Tomasza Plebana - Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek

zwanym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

a

Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp. z o.o.,

ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, NIP: 676 01 06 919

reprezentowanym przez:

Roberta Rachwała – Prezesa Zarządu

Martę Skowron - Prokurenta

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „**Stronami**”.

Mając na uwadze, że prowadzone postępowanie na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zostało unieważnione, co w konsekwencji uniemożliwia realizację niniejszej umowy w sposób zawarty, strony do czasu wyboru Inspektora Nadzoru postanawiają dokonać zmiany zawartej umowy w sposób następujący:

§1

W § 6 Umowy dodaje się ust. 7, w brzmieniu:

Do czasu wyboru/powołania Inspektora Nadzoru, czynności w zakresie kontroli i odbioru wykonanych prac realizowane będą przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

§2

Zmianie ulega zapis § 7 ust. 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Odbiór końcowy (a w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia w etapach - odbiór każdego z etapów prac) odbędzie się po kontroli technicznej wykonanych prac dokonanej odpowiednio przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionych pracowników Zamawiającego i pozytywnej opinii wyrażonej w protokole z tej kontroli.

Czynności w zakresie kontroli i odbioru prac dokonane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego będą podlegały dodatkowej kontroli, dokonanej przez wybranego/powołanego Inspektora Nadzoru, przed końcowym odbiorem prac.

§3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:
Mirosław Gębski
Starosta
Tomasz Pleban
Wicestarosta

Wykonawca:
Robert Rachwał
Prezes Zarządu
Marta Skowron
Prokurent