

**ANEKS NR 1**  
**z dnia 10.02.2021r.**

do umowy z dnia **14.08.2020r.** dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla **zadania nr 16** zgodnie z podziałem na zadania wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Umową”.

Przedmiot umowy jest częścią projektu pod nazwą „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

**zawarty pomiędzy:**

**Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,**

reprezentowanym przez :

**Mirosława Gębskiego - Starostę**

**Tomasza Plebana - Wicestarostę**

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

**a**

**Konsorcjum Firm w składzie:**

**1. Geores Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów – Lider Konsorcjum,**

**NIP: 813 03 33 566**

**2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.,**

**ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław – Członek Konsorcjum, NIP: 792 00 03 549**

reprezentowanym przez: **Rafała Krasę – Prezesa Zarządu – Lidera Konsorcjum**

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „Stronami”.

Mając na uwadze, że prowadzone postępowanie na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zostało unieważnione, co w konsekwencji uniemożliwia realizację niniejszej umowy w sposób zawarty, strony do czasu wyboru Inspektora Nadzoru postanawiają dokonać zmiany zawartej umowy w sposób następujący:

§1

W § 6 Umowy dodaje się ust. 7, w brzmieniu:

Do czasu wyboru/powołania Inspektora Nadzoru, czynności w zakresie kontroli i odbioru wykonanych prac realizowane będą przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

§2

Zmianie ulega zapis § 7 ust. 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Odbiór końcowy (a w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia w etapach - odbiór każdego z etapów prac) odbędzie się po kontroli technicznej wykonanych prac dokonanej odpowiednio przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionych pracowników Zamawiającego i pozytywnej opinii wyrażonej w protokole z tej kontroli.

Czynności w zakresie kontroli i odbioru prac dokonane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego będą podległy dodatkowej kontroli, dokonanej przez wybranego/powołanego Inspektora Nadzoru, przed końcowym odbiorem prac.

§3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Dyrektor  
Wydziału Strategii i Rozwoju  
*Kwiryns*  
Ewa Kirińska

Zamawiający:

STAROSTA

*M. Gębski*  
Mirośław Gębski

WICESTAROSTA

*P. Pleban*  
Tomasz Pleban

SKARBNIK

*M. Juszczyk*  
Maria Juszczyk

SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNOPRAWNYM

RADCA PRAWNY

*A. Męzniak*  
mgr Andrzej Męzniak

Wykonawca:

PREZES ZARZĄDZAJĄCY

*P. Kraska*  
Piotr Kraska

GEORES sp. z o.o.

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3  
Sąd Rejonowy w Rzeszowie; KRS 000017108  
REGON: 690020005; NIP 813-03-33-566  
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN  
tel./fax (17) 862 78 42

Otrzymałem kopię nr 1  
*OK*

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kielcach  
Wydział Budżetu i Finansów  
2021-02-16  
Wpłynęło dnia *16* *mdato*

Strona 2 z 2

Otrzymałem kopię nr 2  
*M. Kraska*