

**ANEKS NR 1**  
**z dnia 10.02.2021r.**

do umowy z dnia **14.08.2020r.** dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla **zadania nr 8** zgodnie z podziałem na zadania wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Umową”.

Przedmiot umowy jest częścią projektu pod nazwą „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

**zawarty pomiędzy:**

**Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,**

reprezentowanym przez :

**Mirosława Gębskiego - Starostę**

**Tomasza Plebana - Wicestarostę**

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek  
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

**a**

**GCPS Sp. z o.o., ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin, NIP: 712 335 82 28**

reprezentowanym przez:

**Krystiana Blicharskiego – Prezesa Zarządu**


zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „Stronami”.

Mając na uwadze, że prowadzone postępowanie na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zostało unieważnione, co w konsekwencji uniemożliwia realizację niniejszej umowy w sposób zawarty, strony do czasu wyboru Inspektora Nadzoru postanawiają dokonać zmiany zawartej umowy w sposób następujący:

**§1**

W § 6 Umowy dodaje się ust. 7, w brzmieniu:



Do czasu wyboru/powołania Inspektora Nadzoru, czynności w zakresie kontroli i odbioru wykonanych prac realizowane będą przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

## §2

Zmianie ulega zapis § 7 ust. 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Odbiór końcowy (a w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia w etapach - odbiór każdego z etapów prac) odbędzie się po kontroli technicznej wykonanych prac dokonanej odpowiednio przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionych pracowników Zamawiającego i pozytywnej opinii wyrażonej w protokole z tej kontroli.

Czynności w zakresie kontroli i odbioru prac dokonane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego będą podlegały dodatkowej kontroli, dokonanej przez wybranego/powołanego Inspektora Nadzoru, przed końcowym odbiorem prac.

## §3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

## §4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:

**STAROSTA**

*Mirosław Gębski*

Wykonawca:

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Krystian Blicharski*

**WICESTAROSTA**

*Tomasz Pleban*

**SKARBNIK**

*Maria Kusek*

**SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNOPRAWNYM**

**RADCA PRAWNY**

*mgr Andrzej Mącznik*

**STAROSTWO POWIATOWE  
w Kielcach**

Wydział Budżetu i Finansów  
2021-02-26  
Wpłynęło dnia *Chmielec* .....

*Otrzymałem kopię w 1  
Otrzymałem kopię m 2  
MEPS*