

## **ANEKS NR 1**

**z dnia 10.02.2021r.**

do umowy z dnia **24.08.2020r.** dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) **dla zadania nr 13**, zwanej dalej „Umową”.

Przedmiot umowy jest częścią projektu pod nazwą „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 .

**zawarty pomiędzy:**

**Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,**

reprezentowanym przez :

**Mirosława Gębskiego - Starostę**

**Tomasza Plebana - Wicestarostę**

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek

zwanym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

**a**

**Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp. z o.o.,  
ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków , NIP: 676 01 06 919**

reprezentowanym przez:

**Roberta Rachwała – Prezesa Zarządu**

**Martę Skowron - Prokurenta**

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „**Stronami**”.

Mając na uwadze, że prowadzone postępowanie na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zostało unieważnione, co w konsekwencji uniemożliwia realizację niniejszej umowy w sposób zawarty, strony do czasu wyboru Inspektora Nadzoru postanawiają dokonać zmiany zawartej umowy w sposób następujący:

### **§1**

W **§ 6 Umowy dodaje się ust. 7**, w brzmieniu:

*Do czasu wyboru/powołania Inspektora Nadzoru, czynności w zakresie kontroli i odbioru wykonanych prac realizowane będą przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.*

## **§2**

Zmianie ulega zapis **§ 7 ust. 3**, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

*Odbiór końcowy (a w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia w etapach - odbiór każdego z etapów prac) odbędzie się po kontroli technicznej wykonanych prac dokonanej odpowiednio przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionych pracowników Zamawiającego i pozytywnej opinii wyrażonej w protokole z tej kontroli.*

*Czynności w zakresie kontroli i odbioru prac dokonane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego będą podlegały dodatkowej kontroli, dokonanej przez wybranego/powołanego Inspektora Nadzoru, przed końcowym odbiorem prac.*

## **§3**

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

## **§4**

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

**Zamawiający:**  
**Mirosław Gębski**  
**Starosta**  
**Tomasz Pleban**  
**Wicestarosta**

**Wykonawca:**  
**Robert Rachwał**  
**Prezes Zarządu**  
**Marta Skowron**  
**Prokurent**