



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



dot. 11.02.2021, 11.02.2020

ANEKS NR 1
z dnia 10.02.2021r.

do umowy z dnia **24.08.2020r.** dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) **dla zadania nr 7**, zwanej dalej „Umową”.

Przedmiot umowy jest częścią projektu pod nazwą „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 .

zawarty pomiędzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,

reprezentowanym przez :

Mirosława Gębskiego - Starostę

Tomasza Plebana - Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp. z o.o.,

ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków , NIP: 676 01 06 919

reprezentowanym przez:

Roberta Rachwała – Prezesa Zarządu

Martę Skowron - Prokurenta

zwanym dalej **Wykonawcą.**

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „Stronami”.

Mając na uwadze, że prowadzone postępowanie na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zostało unieważnione, co w konsekwencji uniemożliwia realizację niniejszej umowy w sposób zawarty, strony do czasu wyboru Inspektora Nadzoru postanawiają dokonać zmiany zawartej umowy w sposób następujący:

§1

W § 6 Umowy dodaje się ust. 7, w brzmieniu:

Do czasu wyboru/powołania Inspektora Nadzoru, czynności w zakresie kontroli i odbioru wykonanych prac realizowane będą przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

§2

Zmianie ulega zapis § 7 ust. 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Odbiór końcowy (a w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia w etapach - odbiór każdego z etapów prac) odbędzie się po kontroli technicznej wykonanych prac dokonanej odpowiednio przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionych pracowników Zamawiającego i pozytywnej opinii wyrażonej w protokole z tej kontroli.

Czynności w zakresie kontroli i odbioru prac dokonane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego będą podlegały dodatkowej kontroli, dokonanej przez wybranego/powołanego Inspektora Nadzoru, przed końcowym odbiorem prac.

§3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:
STAROSTA

Mirosław Gębski

WICESTAROSTA

Tomasz Pleban

SKARBNIK

Maria Juszczyk

**SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM**

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Wozniak

Wykonawca:

**DYREKTOR ZAKŁADU
Geodezji i Fotogrametrii**
PREZES ZAKŁADU
mgr inż. Marta Skowron
PROCURENT
mgr Robert Raskwał

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
W KRAKOWIE Spółka z o.o.
31-752 Kraków, ul. K. Łowińskiego 7E
tel. 12 421 41 22, fax 12 421 76 80
NIP 676-01-06-919

**STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach**
Wydział Budżetu i Finansów
2021-02-26
Wpłynęło dnia *Jonichce*

Otrzymałam kopię nr 1

Strona 2 z 2

*Otrzymałam kopię nr 2
Myłs*

Dyrektor
Wydziału Strategicznego
Ewa Kin