

ANEKS NR 2

z dnia 10.02.2021r.

do umowy z dnia 14.08.2020r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) **dla zadania nr 2**, zwanej dalej „Umową”.

Przedmiot umowy jest częścią projektu pod nazwą „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 .

zawarty pomiędzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 9591645790,

reprezentowanym przez :

Mirosława Gębskiego - Starostę

Tomasza Plebana - Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek

zwanym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

a

Geores Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35 -064 Rzeszów, NIP: 813 03 33 566,

reprezentowanym przez:

Rafała Krasę – Prezesa Zarządu

zwanym dalej **Wykonawcą**.

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „**Stronami**”.

Mając na uwadze, że prowadzone postępowanie na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zostało unieważnione, co w konsekwencji uniemożliwia realizację niniejszej umowy w sposób zawarty, strony do czasu wyboru Inspektora Nadzoru postanawiają dokonać zmiany zawartej umowy w sposób następujący:

§1

W **§ 6 Umowy dodaje się ust. 7**, w brzmieniu:

Do czasu wyboru/powołania Inspektora Nadzoru, czynności w zakresie kontroli i odbioru wykonanych prac realizowane będą przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

§2

Zmianie ulega zapis **§ 7 ust. 3**, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Odbiór końcowy (a w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia w etapach - odbiór każdego z etapów prac) odbędzie się po kontroli technicznej wykonanych prac dokonanej odpowiednio przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionych pracowników Zamawiającego i pozytywnej opinii wyrażonej w protokole z tej kontroli.

Czynności w zakresie kontroli i odbioru prac dokonane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego będą podlegały dodatkowej kontroli, dokonanej przez wybranego/powołanego Inspektora Nadzoru, przed końcowym odbiorem prac.

§3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:
Mirosław Gębski
Starosta
Tomasz Pleban
Wicestarosta

Wykonawca:
Rafał Kraska
Prezes Zarządu