

Znak sprawy: SR-II.272.1.16.2020

### **ANEKS nr 1**

do umowy z dnia 30 października 2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla **części nr 19**, która jest współfinansowana z środków UE w ramach projektu pod nazwą „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi Publiczne” - polegających na **Wykonaniu Modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania** zawarty **18.03.2021 r.** w Kielcach pomiędzy:

**Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959-16-45-790,**

reprezentowanym przez :

**Tomasza Plebana – Wicestarostę**

**Mariusza Ścianę – Członka Zarządu**

przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu – Głównego Księgowego Agnieszki Trepki na mocy upoważnienia z dnia 01.07.2013 r.

zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

a

**Geores Sp. z o.o.** z siedzibą w Rzeszowie przy **ul. Targowej 3, 35-064 Rzeszów**, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017108, NIP: 813-03-33-566, REGON: 690020005

reprezentowanym przez:

**Rafała Krasnę – Prezesa Zarządu**

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „**Stronami**” wprowadzają zmiany do łączącej je umowy.

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiającego wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego wydłużenie o 3 miesiące od pierwotnie określonego w § 2 umowy to jest do 30.01.2022 r.

### **§ 2**

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

### **§3**

**Znak sprawy: SR-II.272.1.16.2020**

Zmiany określone w §1 powyżej obowiązują z dniem podpisania.

#### **§4**

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Integralną częścią aneksu jest wniosek Wykonawcy którego treść uznano za zasadną.

#### **ZAMAWIAJĄCY**

**WICESTAROSTA TOMASZ PLEBAN**

**CZŁONEK ZARZĄDU MARIUSZ ŚCIANA**

**WYKONAWCA**

**PREZES ZARZĄDU RAFAŁ KRASKA**