

Znak sprawy: SR-II.272.1.16.2020

### ANEKS nr 1

do umowy z dnia 30 października 2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części nr 3, która jest współfinansowana z środków UE w ramach projektu pod nazwą „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi Publiczne” - polegających na **Wykonaniu Modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania**

zawarty 18.03.2021 r. w Kielcach pomiędzy:

**Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959-16-45-790,**

reprezentowanym przez :

**Tomasza Plebana – Wicestarostę**

**Mariusza Ścianę – Członka Zarządu**

przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu – Głównego Księgowego Agnieszki Trepki na mocy upoważnienia z dnia 01.07.2013 r.

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

**Geores Sp. z o.o.** z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Targowej 3, 35-064 Rzeszów, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017108, NIP: 813-03-33-566, REGON: 690020005

reprezentowanym przez:

**Rafała Krasę – Prezesa Zarządu**

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami” wprowadzają zmiany do łączącej je umowy.

### § 1

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiającego wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego wydłużenie o 3 miesiące od pierwotnie określonego w § 2 umowy to jest do 30.01.2022 r.

### § 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

### §3

Zmiany określone w §1 powyżej obowiązują z dniem podpisania.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kielcach  
Wydział Budżetu i Finansów  
2021-03-22  
Wpłynęło dnia 2021-03-22  
*[Podpis]*

**Znak sprawy: SR-II.272.1.16.2020**

**§4**

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Integralną częścią aneksu jest wniosek Wykonawcy którego treść uznano za zasadną.

**ZAMAWIAJĄCY**

WICESTAROSTA

*Tomasz Pleban*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Mariusz Scianna

**WYKONAWCA**

PREZES ZARZADU

*Rafał Kraska*

**GEORES Sp. z o.o.**

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3  
tel. 17 862 78 42

\*#049-02-32,586 REGIONI 690027095

GŁÓW 0 SIĘGOWY

Трешка

ADWOKAT

Donata Wesółowska

otrymnetam kopij nr 1 *Sto*  
otrymnetam kopij nr 2 *12*