

Znak sprawy: SR-II.272.1.16.2020

ANEKS nr 1

do umowy z dnia 30 października 2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części nr 5, która jest współfinansowana z środków UE w ramach projektu pod nazwą „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi Publiczne” - polegających na **Wykonaniu Modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych wskazanego wyżej zadania**

zawarty **18.03.2021 r.** w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959-16-45-790,

reprezentowanym przez :

Tomasza Plebana – Wicestarostę

Mariusza Ścianę – Członka Zarządu

przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu – Głównego Księgowego Agnieszki Trepki na mocy upoważnienia z dnia 01.07.2013 r.

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Geores Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy **ul. Targowej 3, 35-064 Rzeszów**, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017108, NIP: 813-03-33-566, REGON: 690020005 reprezentowanym przez:

Rafała Krasnę – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami” wprowadzają zmiany do łączącej je umowy.

§ 1

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiającego wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego wydłużenie o 3 miesiące od pierwotnie określonego w § 2 umowy to jest do 30.01.2022 r.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3

Zmiany określone w §1 powyżej obowiązują z dniem podpisania.



Znak sprawy: SR-II.272.1.16.2020

§4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Integralną częścią aneksu jest wniosek Wykonawcy którego treść uznano za zasadną.

ZAMAWIAJĄCY

WICESTAROSTA
Tomasz Pleban
Tomasz Pleban

CZŁONEK ZARZĄDU
Marta Ściana
Marta Ściana

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU

Rafał Kraska
Rafał Kraska

GEORES Sp. z o.o.
35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3
tel. 17 662 78 42
REGON 140322682 REGON 140322682

Otrzymałam kopię nr 1 *[initials]*
Otrzymałam kopię nr 2 *[initials]*

CZŁONEK ZARZĄDU
[initials]
[unreadable]

ADWOKAT
[initials]
Donata Wesołowska