

ANEKS NR 2

z dnia 01.06.2021r.

do umowy z dnia **14.08.2020r.** dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla **zadania nr 14** zgodnie z podziałem na zadania wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Umową”.

zawarty pomiędzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,

reprezentowanym przez :

Mirosława Gębskiego - Starostę

Tomasza Plebana – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

Konsorcjum Firm w składzie:

1. Geores Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów – Lider Konsorcjum, NIP 813 03 33 566

**2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław – Członek Konsorcjum, NIP 792 00 03 549**

reprezentowanym przez: **Rafała Krasnę – Prezesa Zarządu – Lidera Konsorcjum**
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „Stronami”.

§1

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2019r. poz. 2020 z późn. zm.) oraz art. 15 r ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.), wobec stwierdzenia przez Zamawiającego wpływu

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego wydłużenie o 3 miesiące

od pierwotnie określonego w § 3 umowy w zakresie terminu końcowego, to jest do dnia 14 listopada 2021r.

§2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralną częścią aneksu jest wniosek Wykonawcy, którego treść uznano za zasadną.

Zamawiający:

Mirosław Gębski – Starosta

Tomasz Pleban - Wicestarosta

Wykonawca:

Rafał Kraska – Prezes Zarządu