

1. § 10. ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości 189.343,16 zł (słownie brutto: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy 16/100 złotych), zawierające podatek VAT w stawce 23%.

§ 2.

- 3) w § 1, ust. 2 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w następującym brzmieniu: „wykonanie płyty betonowej pod podnośnik dla niepełnosprawnych, zasilenie 230V do podnośnika oraz wykonanie ryzny nad zadaszeniem schodów od strony zachodniej budynku”;
- 2) § 1, ust. 2, pkt 3) umowy otrzymuje następujące brzmienie: „wymiana 2 szt. drzwi wejściowych, demontaż istniejących drewnianych drzwi i montaż w tych miejscach przesklonionych zestawów trzyszybowych drzwi z profili aluminiowych w okleinie imitującej drewno – w kolorze elewacji;
- 1) w § 1, ust. 2 umowy, skreśla się pkt 4) ;

W umowie zawartej w dniu 22 listopada 2022r. w Kielcach, na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6,9,10 lit. d oraz i, w związku z § 22 ust. 2 umowy, wprowadza się następujące zamiany:

§ 1

**Grzegorzem Bafia**  
 a  
 przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy  
 zwany dalej „Zamawiającym”  
 Miroslawa Gębskiego – Starostę Kieleckiego  
 Tomasz Plebana – Wicestarostę  
 reprezentowanym przez:  
 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  
 z siedzibą w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza nr 28 lok. 15, 25 – 301 Kielce, wpisaną do  
 NIP: 6571528329, REGON: 290926907,  
 przedsięwzięcia działającego pod firmą Wielobranzowe GRI Grzegorz Bafia

zawarty w Kielcach pomiędzy:  
 Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP:  
 9591645790, REGON: 291009372,  
 Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce,

do umowy z dnia 22 listopada 2022r.

z dnia 17.01.2023 r.

ANEKS NR 1



Określona powyżej kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót określonych w umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w jego ofercie ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami robót, cenami i zakresem robót koniecznymi do wykonania poszczególnych elementów stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości”.

§ 3.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 4.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6.

Aneks zostaje sporządzony w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY**  
Mirosław Gębski

**WICESTAROSTA**  
[Signature]

**SKARBNIK**  
Anna Moskwa

**WYKONAWCA**  
[Signature]

**GRUPA REALIZACJI INWESTYCYJNYCH GREI**  
Przedsiębiorstwo Wielo Branżowe  
ul. Sienkiewicza 28/15  
25-301 Kielce, tel. 500 060 164  
NIP 6571528329





