

**ANEKS NR 2**  
**z dnia 01.06.2021r.**

do umowy z dnia **14.08.2020r.** dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla **zadania nr 9** zgodnie z podziałem na zadania wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Umową”.

**zawarty pomiędzy:**

**Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,**

reprezentowanym przez :

**Mirosława Gębskiego - Starostę**

**Tomasza Plebana – Wicestarostę**

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy

zwanym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

a

**Konsorcjum Firm w składzie:**

**1. Geores Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów – Lider Konsorcjum, NIP 813 03 33 566**

**2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.,**

**ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław – Członek Konsorcjum, NIP 792 00 03 549**

reprezentowanym przez:

**Rafała Krasę – Prezesa Zarządu – Lidera Konsorcjum**

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „**Stronami**”.

**§1**

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2020 z późn. zm.) oraz art. 15 r ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.), wobec stwierdzenia przez Zamawiającego wpływu okoliczności



związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego wydłużenie o 3 miesiące od pierwotnie określonego w § 3 umowy w zakresie terminu końcowego, to jest do dnia 14 listopada 2021r.

## §2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

## §3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.  
Integralną częścią aneksu jest wniosek Wykonawcy, którego treść uznano za zasadną.

### Zamawiający:

STAROSTA

Miroslaw Gębski

WICESTAROSTA

Tomasa Pieban

ADWOKAT

Donata Wesolowska

SKARBNIK

Anna Moskwa

### Wykonawca:

PREZES ZARZĄDU

Rafał Kraska

GEORES sp. z o.o.  
35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3  
Sąd Rejonowy w Rzeszowie; KRS 0000017108  
REGON: 690020005; NIP 813-03-33-566  
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN