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ANEKS NR 1
z dnia 25.06.2021r.
do umowy z dnia 16 paZdziernika 2020r. dotyczacej wykonania prac geodezyjnych dla
czesci nr 14, ktdra jest wspoétfinansowana z Srodkéw UE w ramach projektu pod nazwa
»e-Geodezja cyfrowy zaséb geodezyjny powiatow: Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego
i Pinczowskiego”, wspétfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach dziatania 7.1 ,,Rozwdj
e-spoteczenstwa”, O$ VIl ,,Sprawne ustugi publiczne” — polegajacych na ,Wykonaniu
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw bedacych w zasobach geodezyjnych
wskazanego wyziej zadania”
zawarty pomiedzy:
Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 9591645790,
reprezentowanym przez :
Tomasza Plebana — Wicestaroste
Mariusza Sciane — Cztonka Zarzadu
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy
zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajgcym"”
a
Okregowym Przedsiebiorstwem Geodezyjno- Kartograficznym w Krakowie Sp. z o. o.,
z siedzibg w Krakowie, ul. K. towinskiego 7E, 31-752 Krakdéw, wpisang do rejestru
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000049622, NIP:
6760106919, REGON: 350646768
reprezentowanym przez:
Roberta Rachwata - Prezesa Zarzadu
Agate Homa - Prokurenta
zwanym dalej ,Wykonawca”
Zamawiajacy i Wykonawca sg zwani dalej tgcznie ,,Stronami”.
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Dziatajac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Przepisy wprowadzajgce ustawe Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2020 z pdzn. zm.) oraz art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.
2 2020r. poz. 1842 z péin. zm.), wobec stwierdzenia przez Zamawiajgcego wptywu okolicznosci
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zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, Strony postanawiajg
dokona¢ zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego wydtuzenie o 4,5 miesigca
od pierwotnie okreslonego w § 2 umowy, to jest do dnia 1 marca 2022r.

§2

Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

§3
Aneks zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralng czescig aneksu jest wniosek wykonawcy ktérego tresé uznano za zasadna.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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