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z dnia 13.08.2021r.

do umowy z dnia 14.08.2020r. dotyczacej wykonania prac geodezyjnych polegajacych
na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektow topograficznych o szczegétowosci zapewniajacej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000(BDOTS500) zgodnej
z pojeciowym modelem danych BDOT500, okreSlonym w rozporzadzeniu Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla zadania nr 10 zgodnie
z podzialem na zadania wyszczegélnione w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
zwanej dalej ,,Umowg”.

Przedmiot umowy jest czescig projektu pod nazwa ,.e-Geodezja cyfrowy zasob geodezyjny powiatow:
Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego” wspotfinansowanego ze srodkow UE
w ramach dziatania Rozwdj e-spoteczenstwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020.

zawarty pomiedzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44. 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,
reprezentowanym przez :

Miroslawa Gebskiego — Staroste Kieleckiego

Tomasza Plebana - Wicestaroste

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

a
Konsorcjum Firm w skladzie:
1. Geores Sp. z 0.0., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszow - Lider Konsorcjum,
NIP: 813 03 33 566
2. Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjno-Projektowych ,, GEOMIAR" Sp. z o.0.,
ul. Kosciuszki 35, 37-500 Jarostaw - Czlonek Konsorcjum, NIP: 792 00 03 549

reprezentowanym przez: Rafala Kraske - Prezesa Zarzadu - Lidera Konsorcjum
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Zamawiajacy i Wykonawca sg zwani dalej facznie ,,Stronami”.

§1

Dziatajgc na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien
publicznych w zwigzku art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzajacej ustawe Pzp (Dz. U.
z 2019 poz. 2020) oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiajgcego na
podstawie zalgczonych dokumentéw przekazanych przez Wykonawce, wpltywu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, Strony postanawiaja dokonaé
zmiany terminu wykonania Umowy.
STAROSTWO POWIATOWE

w Kielcach
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W wyniku zmiany zapis § 3 ust. 1 i 3 pkt 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. § 3 ust. 1 —,,Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia

20.09.2021r.”
2. § 3 ust. 3 pkt 2 —,,Etap II: Ustala si¢ termin wykonania prac: do dnia 20.09.2021r.”

§2
Pozostale postanowienia Umowy pozostaja bez zmian.

§3

Aneks zostal sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca..

Integralnymi czes$ciami aneksu jest wniosek Wykonawcy o wydluzenie terminy z uwagi na
ograniczenia spowodowane pandemig COVID-19 na realizacj¢ umowy wraz z uzasadnieniami,
o$wiadczeniem i korespondencja poprzedzajaca.

Zamawiajacy Wykonawca
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