Fundusze “
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ANEKS NR 2
z dnia 19.08.2021r.

o (— Unia Europejska
B SWICTOKRZYSKIC Europepski Fundusz
y Rozwaju Regionalnega

do umowy z dnia 24.08.2020r. dotyczacej wykonania prac geodezyjnych polegajacych

na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektow topograficznych o szczegdtowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-
1:5000(BDOT500) zgodnej z pojeciowym modelem danych BDOTS500, okreslonym

w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla
zadania nr 17 zgodnie z podziatem na zadania wyszczegolnione w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej ,,Umowg”.

Przedmiot umowy jest czegscig projektu pod nazwa ,,e-Geodezja cyfrowy zasob geodezyjny
powiatow: Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego 1 Pihczowskiego™ wspotfinansowanego ze
srodkow UE w ramach dziatania Rozwoj e-spoteczenstwa z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.

zawarty pomiedzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44. 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,
reprezentowanym przez :

Mirostawa Gebskiego — Staroste Kieleckiego

Tomasza Plebana - Wicestaroste

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy

zwanym w dalszej czgsci Umowy ,,Zamawiajacym”

a

Okregowym Przedsiebiorstwem Geodezyjno- Kartograficznym w Krakowie Sp. z 0. o,
ul. K. Lowinskiego 7E, 31-752 Krakéw, NIP: 676 01 06 919,

reprezentowanym przez:

Roberta Rachwala - Prezesa Zarzadu

Marte Skowron — Prokurenta

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg zwani dalej tacznie ,,Stronami”.

§1

Dzialajac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoOwien publicznych w zwigzku art. 90 ust. 1 1 art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzajace;j
ustawe Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2020) oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r.

o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiajacego na podstawie zalaczonych
dokumentow przekazanych przez Wykonawce, wplywu okoliczno$ci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, Strony postanawiaja dokonac
zmiany terminu wykonania Umowy.
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W wyniku zmiany zapis § 3 ust. 1 i 3 pkt 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. § 3 ust. 1 —,,Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30.09.2021r.”
2. § 3 ust. 3 pkt 2 —,,Etap II: Ustala si¢ termin wykonania prac: do dnia 30.09.2021r.”

§2

Pozostate postanowienia Umowy pozostaja bez zmian.

§3

Aneks zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa
egzemplarze otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralnymi czg$ciami aneksu jest wniosek Wykonawcy o wydtuzenie terminy z uwagi na
ograniczenia spowodowane pandemiag COVID-19 na realizacj¢ umowy wraz

z uzasadnieniami, o$wiadczeniem i korespondencja poprzedzajaca.

Zamawiajacy Wykonawca

Mirostaw Gebski — Starosta Robert Rachwal — Prezes Zarzadu
Tomasz Pleban - Wicestarosta Marta Skowron - Prokurent



