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do umowy z dnia 24.08.2020r. dotyczacej wykonania prac geodezyjnych polegajacych
na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektow topograficznych o szczegdlowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-
1:5000(BDOT500) zgodnej z pojeciowym modelem danych BDOT500, okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla
zadania nr 17 zgodnie z podzialem na zadania wyszczegdlnione w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia, zwanej dalej ,,Umowg”.

Przedmiot umowy jest czescig projektu pod nazwa ,,e-Geodezja cyfrowy zasob geodezyjny
powiatow: Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pinczowskiego” wspoifinansowanego ze
$rodkéw UE w ramach dziatania Rozwdj e-spoleczenstwa z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.

zawarty pomiedzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44. 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,
reprezentowanym przez :

Mirostawa Gebskiego — Staroste Kieleckiego

Tomasza Plebana - Wicestarost¢

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy

zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,,Zamawiajacym”

a
Okregowym Przedsiebiorstwem Geodezyjno- Kartograficznym w Krakowie Sp. z o. o,
ul. K. Lowinskiego 7E, 31-752 Krakoéw, NIP: 676 01 06 919,

reprezentowanym przez: '

Roberta Rachwala - Prezesa Zarzadu

Mart¢ Skowron — Prokurenta

zwanym dalej ,, Wykonawca”

Zamawiajgcy i Wykonawca sg zwani dalej lacznie ,,Stronami”.

§1

Dziatajgc na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamdwien publicznych w zwigzku art. 90 ust. 11 art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzajacej
ustawe Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2020) oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiajagcego na podstawie zalgczonych
dokumentéw przekazanych przez Wykonawce, wplywu okolicznosci zwigzanych
Z wystajplenlem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, Strony postanawiajg dokonad
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W wyniku zmiany zapis § 3 ust. 1 i 3 pkt 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. § 3 ust. 1 —,,Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do

dnia 30.09.2021r.”
2. § 3 ust. 3 pkt 2 —,,Etap II: Ustala si¢ termin wykonania prac: do dnia 30.09.2021r.”

§2

Pozostale postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

§3

Aneks zostal sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
egzemplarze otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralnymi cze$ciami aneksu jest wniosek Wykonawcy o wydtuzenie terminy z uwagi na
ograniczenia spowodowane pandemiag COVID-19 na realizacj¢ umowy wraz
z uzasadnieniami, o$§wiadczeniem i korespondencja poprzedzajaca.

Zamawiajacy Wykonawca
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