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ANEKS nr 3
z dnia 28.06.2021r.
do umowy z dnia 14.08.2020r. dotyczacej wykonania prac geodezyjnych polegajacych na
Utworzeniu inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojeciowym modelem danych GESUT dla jednostki

ewidencyjnej wtasciwej dla zadania nr 6, zwanej dalej ,Umowa”

Przedmiot umowy jest czescig projektu pod nazwa ,e-Geodezja — cyfrowy zaséb geodezyjny
powiatéw: Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Piniczowskiego” wspétfinansowanego ze
srodkéw UE w ramach dziatania Rozwdj e-spoteczenstwa z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020

zawarty pomiedzy:
Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,

reprezentowanym przez :

Mirostawa Gebskiego - Staroste

Tomasza Plebana — Wicestaroste

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy
zwanym w dalszej czesci Umowy ,, Zamawiajagcym”

a
GCPS Sp. z 0.0. ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin NIP 712-335-82-28

reprezentowanym przez: Krystiana Blicharskiego — Prezesa Zarzadu
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

§1

Dziatajac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. — Przepisy wprowadzajgce ustawe Prawo zamoéwieri publicznych (Dz. U.
z 2019r. poz. 2020 z pdZn. zm.) oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegoInych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.
1842 z péin. zm.), wobec stwierdzenia przez Zamawiajacego wptywu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, Strony postanawiaja dokonac

zmiany terminu wykonania Umowy.
W wyniku zmiany zapis § 3 ust. 1i 3 po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. §3ust.1—,Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 30.09.2021r.”
2. § 3 ust. 3 —,Ustala sie nastepujqcy termin wykonania prac: do dnia 30.09.2021r.”

§2

Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.
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§3
Aneks zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Integralng czescig aneksu jest wniosek wykonawcy o wydtuzenie terminu z uwagi na
ograniczenia spowodowane pandemig COVID-19 na realizacje umowy z uzasadnieniami

oswiadczeniem i korespondencjg poprzedzajaca.
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