
Protokół Nr 403/2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 4 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 10°°. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Sprawy różne: 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach Zbigniewem Wróblem oraz Zastępcą Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach Wojciechem Żebrowskim poinformowali Zarząd o sytuacji związanej 

z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na Wiernej Rzece w ciągu drogi 

powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska, łączącej ze sobą gminy Łopuszno 

i Piekoszów. Zwrócili uwagę, iż na czas realizacji zadania dotychczasowy most został wyłączony 

z eksploatacji i inwestor wyznaczył objazd, który w znaczny sposób utrudnia codzienną 

komunikację lokalnej społeczności mieszkającej po obu stronach rzeki. Członek Zarządu Powiatu 

Cezary Majcher wyjaśnił, iż problem ten zgłosili sami mieszkańcy Gnieździsk, z którymi spotkał 

się 1 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Następnie Dyrektor Zbigniew Wróbel poinformował Zarząd, iż na zadanie to zostały 

zabezpieczone środki w kwocie 3,5 min zł, jednakże w związku z działaniami zbrojnymi za 

wschodnią granicą Polski oraz w wyniku znacznego wzrostu cen towarów i usług wykonawca 

wystąpił z wnioskiem o waloryzację kosztów inwestycji o około 30% wartości zadania. W wyniku 

przeprowadzonych rozmów Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach wyraził zgodę na ograniczenie 

zakresu robót budowlanych i zwiększył środki finansowe na powyższe zadanie o kwotę 900 tys. 

zł, co spotkało się z aprobata wykonawcy. Mając powyższe na uwadze w ramach realizacji 

inwestycji nie przewidziano budowy tymczasowego przejazdu awaryjnego, którego koszt 

szacowany jest na kwotę ok. 500 000 zł, a stanowiłby znaczne ułatwienie w codziennym 

funkcjonowaniu społeczności lokalnej. 
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Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się z zapytaniem czy w związku z zaistniałym 

problemem Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach zwrócił się pisemnie do władz gmin Piekoszów 

i Łopuszno o rozważenie możliwości partycypacji w kosztach wykonania przejazdu awaryjnego. 

Uzyskał odpowiedź, iż do tej pory prowadzone były jedynie rozmowy na ten temat, z których 

wynika, że obie gminy z dużą ostrożnością podchodzą do kwestii dofinansowania tymczasowej 

przeprawy. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z bieżącą sytuacją związaną z budową mostu w ciągu 

drogi powiatowej nr 0484T zdecydował o skierowaniu do Gmin Łopuszno i Piekoszów 

stosownych pism w sprawie rozważenia możliwości partycypacji w kosztach powyższego 

przedsięwzięcia oraz zwrócenia się do właściciela pobliskiej kopalni co do możliwości 

bezpłatnego przekazania kruszywa, które posłużyłoby do wybudowania przejazdu awaryjnego 

służącego lokalnej społeczności w codziennym funkcjonowaniu do czasu wybudowania nowego 

mostu. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

4 grudnia 2023 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1045 

Protokół liczy 2 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 5 grudnia 2023 r. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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