

## Aneks Nr 1

do umowy z dnia 28.09.2023r.

na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  
**Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj**

zawarty w dniu 23.04.2024 r. pomiędzy:

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce,

reprezentowanym przez:

Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego

Tomasza Plebana - Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

**Mirosławem Łakomcem**

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MDinvest MIROSŁAW ŁAKOMIEC

z siedzibą w Kielcach wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6571791311, REGON: 012750335,

reprezentacja własna

zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru”

W związku z wydłużeniem terminu zakończenia Inwestycji: „Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj” na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 3 ust. 3 i 4 umowy,

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany treści umowy:

§ 1

§ 3 ust. 2 Umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w okresie realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z terminem wynikającym z umowy na realizację zamówienia z Wykonawcą robót, tj. **do dnia**

**30.05.2024r., w tym:**

- Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, w terminie **do dnia 29.02.2024 r.**;
- Etap II: wykonanie całego przedmiotu umowy w terminie **do dnia 30.05.2024 r.**”

§2

1. Niniejszy Aneks stanowi integralną część Umowy.
2. Pozostałe zapisy przedmiotowej Umowy nie ulegają zmianie.

§3

Postanowienia Aneksu wejdą w życie z dniem podpisania.

§4

Aneks sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, zaś jeden otrzymuje Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

Mirosław Gębski - Starosta Kielecki  
MDinvest

Tomasz Pleban – Wicestarosta

Anna Moskwa- Skarbnik Powiatu

**WYKONAWCA**

Mirosław Łakomicz- Właściciel