

ANEKS nr 1

do umowy z dnia 04.07.2022r. , zawarty w dniu 25.10.2022 r. pomiędzy:

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,

reprezentowanym przez:

Wicestarostę Tomasza Plebana

Członka Zarządu Mariusza Ścianę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy

a

Edytą Banachowską, prowadzącą działalność pod firmą ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna

Edyta Banachowska z siedzibą przy Placu Stanisława Moniuszki 2B, 25-334 Kielce wpisaną

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

NIP: 9590434507, REGON: 292665470,

zwanym dalej „Wykonawcą”

W związku z pismem Zamawiającego z dnia 21.10.2022r. w przedmiocie uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadań objętych opracowywanym PFU, w oparciu o §10 ust. 1 pkt. 1 umowy, dokonuje się następujących zmian.

§ 1

Strony zgodnie postanawiają, że § 6 umowy uzyskuje następujące brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia ustala się na 196 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 16.01.2023r”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Zmiany obowiązują od dnia podpisania niniejszego Aneksu nr 1.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

WICESTAROSTA  
Mariusz Pleban  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Mariusz Ściana

WYKONAWCA

Edyta Banachowska  
ebe STUDIO  
PRACOWNIA ARCHITEKTURNICZNA  
25-334 Kielce, pl. Moniuszki 2B  
Regon 292665470, NIP 959 043 45 07  
tel. 503 163 645