



ANEKS nr 1

do umowy z dnia 07.10.2024 r. na wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”

zawarty w dniu 07.02.2025 w Kielcach pomiędzy:

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana – Starostę Kieleckiego,

Tomasza Dulnego – Wicestarostę,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Drążkiewicz

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

GRUPĄ SZYMBUD SP. Z O.O. SP. J., z siedzibą w Kłomnicach, ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000914743, NIP: 9492221756, Regon: 368639168

reprezentowaną przez:

Szymona Bartnika – Wspólnika reprezentującego spółkę,

zwaną dalej „Wykonawcą”

W oparciu o §22 ust. 16 umowy zawartej w dniu 07.10.2024 r. wprowadza się zmiany do umowy o następującej treści:

§ 1

1. W §18 ust. 1 Umowy skreśla się lit. a).

2. §18 ust. 1 lit. b) Umowy otrzymuje brzmienie:

„b) w 2025r. na podstawie:

- **faktury częściowej** wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego po wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 1), przy czym suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową, nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym Zamawiającego, to jest do kwoty **2 650 000,00 zł brutto** (słownie złotych: **dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto**);
- **faktury częściowej** wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego po wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 1), przy czym suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową, nie może przekroczyć

wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej ze środków własnych Zamawiającego, to jest do kwoty **3 350 000,00 zł brutto** (słownie złotych: **trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto**);

- **faktury częściowej** wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego po wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 1), przy czym suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową nie może przekroczyć 50% wartości dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, to jest do kwoty **7 000 000,00 zł brutto** (słownie złotych: **siedem milionów zł 00/100 brutto**);”

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks obowiązuje od dnia jego podpisania z mocą obowiązywania od dnia 29.11.2024 r.

§ 4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden Wykonawca.

Zamawiający:

STAROSTA
[Signature]
WICESTAROSTA
[Signature]
Tomasz Dulny

Wykonawca:

Simon Baurh.
GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o Sp.J.
ul. Częstochowska 2G
42-270 Kłomnice
NIP 9492221756 REGON 368639168
KRS 0000914743

SKARBNIK

[Signature]
Edyta Drążkiewicz