

Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”, realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ANEKS nr 1

do umowy nr 10022022 (10-02-2022 r.), zawarty w dniu 20-06-2022 r. pomiędzy:

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
reprezentowanym przez:

Wicestarostę Tomasza Plebana

Członka Zarządu Mariusza Ścianę

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy**

i

Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, NIP: 9591498969, REGON: 000985332

reprezentowanym na podstawie Porozumienia z dnia 19.05.2021 r. przez Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce reprezentowany przez:

Wicestarostę Tomasza Plebana

Członka Zarządu Mariusza Ścianę

przy kontrasygnacie **Główniej Księgowej PCUM – Beaty Czupryńskiej**
zwanymi dalej „Zamawiającym”

a

TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 84, 02-952 Warszawa

wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121166, NIP: 5211004948, REGON: 010765516;

reprezentowaną przez:

Prezes Zarządu Edytę Cierniewską

zwanym dalej „Wykonawcą”

Po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w sprawie przesunięcia terminu wykonania umowy w oparciu o §9 ust. 1 pkt. 3, uwzględniając przedłużający się okres procedur związanych z uzgodnieniem dokumentacji w Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym, Strony zgodnie wprowadzają zmiany do łączącej je umowy:

§ 1

§ 3 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:

Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi **w terminie do 183 dni** od dnia podpisania umowy tj. do dnia **12 sierpnia 2022 r.**



§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Zmiany obowiązują od dnia podpisania niniejszego Aneksu nr 1.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Sciana

WICESTAROSTA

Tomasz Pleban

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU

Edyta Cierniewska

SKARBNIK

Anna Moskwa

T.M.S. Sp. z o.o.

02-952 Warszawa, ul. Wiernicza 84
tel. 022 858-28-16, fax 022 858-28-12
NIP 521-10-04-948, REGON 010765516

POWIAT KIELECKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Czupryńska