

Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”, realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

### ANEKS nr 1

do umowy nr 10022022 (10-02-2022 r.), zawarty w dniu 20-06-2022 r. pomiędzy:

**Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372**

**Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,**

reprezentowanym przez:

**Wicestarostę Tomasza Plebana**

**Członka Zarządu Mariusza Ścianę**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy**

i

**Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, NIP: 9591498969, REGON: 000985332**

reprezentowanym na podstawie Porozumienia z dnia 19.05.2021 r. przez Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce reprezentowany przez:

**Wicestarostę Tomasza Plebana**

**Członka Zarządu Mariusza Ścianę**

przy kontrasygnacie **Główniej Księgowej PCUM – Beaty Czupryńskiej**

zwanymi dalej „Zamawiającym”

a

**TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 84, 02-952 Warszawa**

wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121166, NIP: 5211004948, REGON: 010765516;

reprezentowaną przez:

**Prezes Zarządu Edytę Cierniewską**

zwanym dalej „Wykonawcą”

Po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w sprawie przesunięcia terminu wykonania umowy w oparciu o §9 ust. 1 pkt. 3, uwzględniając przedłużający się okres procedur związanych z uzgodnieniem dokumentacji w Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym, Strony zgodnie wprowadzają zmiany do łączącej je umowy:

### § 1

§ 3 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:

Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi **w terminie do 183 dni** od dnia podpisania umowy tj. do dnia **12 sierpnia 2022 r.**





§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§3

Zmiany obowiązują od dnia podpisania niniejszego Aneksu nr 1.

§4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Mariusz Sciana

WICESTAROSTA

  
Tomasz Pleban

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU

  
Edyta Cierniewska

SKARBNIK

  
Anna Moskwa

**TMS** Sp. z o.o.  
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84  
tel. 022 858-28-16, fax 022 858-28-12  
NIP 521-10-04-948, REGON 010765516

POWIAT KIELECKI

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Beata Czupryńska