

Aneks Nr 1

do umowy z dnia 27.07.2023r.

na realizację zamówienia pn.: Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj

zawarty w dniu 29.09.2023 r. pomiędzy:

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce,

reprezentowanym przez:

Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego

Tomasza Plebana - Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego - Anny Moskwy **zwanym dalej „Zamawiającym”**
a

ENERVIGO SP. Z O. O. ul. z siedzibą w Mielcu przy ul. Inwestorów 23, 39 - 300 Mielec, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060173, NIP: 8171717789, REGON: 690567011,

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Kapinosa - Wiceprezesa Zarządu

Adama Dominiaka - Członka Zarządu

zwaną dalej „Wykonawcą”

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 1) Umowy w związku z pismem Zamawiającego z dnia 12.09.2023r. (znak sprawy: OR-III.7013.1.2023) Strony zgodnie postanawiają, że:

§ 1

§ 3 ust. 1 Umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają do 9 miesięcy i 6 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 03.05.2024 r., w tym :

- 1) Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, **do 6 miesięcy i 6 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 02.02.2024 r.;**
- 2) Etap II: wykonanie całego przedmiotu umowy w terminie **do 9 miesięcy i 6 dni** od dnia podpisania umowy, **tj. do dnia 03.05.2024 r.”**

§ 2

1. Niniejszy Aneks stanowi integralną część Umowy.

2. Pozostałe zapisy przedmiotowej Umowy nie ulegają zmianie.

§3

Postanowienia Aneksu wejdą w życie z dniem podpisania.

§4

Aneks sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, zaś jeden otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

Starosta Kielecki- Mirosław Gębski

Wicestarosta – Tomasz Pleban

Skarbnik Powiatu- Anna Moskwa

WYKONAWCA

Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kazimierz Kapinos

Członek Zarządu- Adam Dominiak