

Aneks nr 2

z dnia 28 lutego 2022r.

do umowy z dnia 8 czerwca 2021r. dotyczącej wykonania kompleksowego opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030”

zawarty w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372, reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana – Wicestarostę

Cezarego Majchra – Członka Zarządu

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy**

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Konsorcjum Firm:

Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446845, NIP: 8943043599, REGON: 022048739, **Liderem Konsorcjum**

i

ResPublic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000314182, NIP: 5252434516, REGON: 141556780, **Partnerem Konsorcjum**

oraz

Fundacją Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” z siedzibą w Warszawie, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000591619, NIP: 5851472859, REGON: 363213938, **Partnerem Konsorcjum**,

reprezentowanym na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 22.04.2021r. przez **Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446845, NIP: 8943043599, REGON: 022048739, **Liderem Konsorcjum**

reprezentowanym przez:

Jarosława Sawickiego – Członka Zarządu,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „Stronami”

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129), w związku z § 4 ust. 2 wiążącej Strony Umowy z dnia 8.06.2021r., wobec stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności niezależnych od Wykonawcy mających wpływ na terminowe wykonanie umowy, tj.:

- 1) okoliczności mających wpływ na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji – pismem z dnia 11.02.2022r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach poinformowała o braku możliwości zajęcia stanowiska w sprawie uzgodnienia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030” i wezwała Wykonawcę do uzupełnienia opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w projektu dokumentu,

Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy.

§1

§ 4 ust. 1 Umowy, otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29 maja 2022r.”

§2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Tomasz Pleban – Wicestarostę

Cezary Majcher – Członka Zarządu

Wykonawca:

Jarosław Sawicki – Członek Zarządu