



ANEKS nr 2

do umowy z dnia 30.10.2024 r. regulującej zasady udzielenia dotacji przeznaczonej na realizację inwestycji pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”

zawarty w dniu 13.11.2025 w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25–211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372

reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana – Starostę Kieleckiego

Mariusza Ścianę – Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego

przy kontrasygnacie Edyty Drązkiewicz – Skarbnika Powiatu Kieleckiego

zwanym dalej „Wnioskodawcą/ Beneficjentem”

a

Gminą Zagnańsk, z siedzibą w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP 9591671296, REGON 291010866

reprezentowaną przez:

Wojciecha Ślefarskiego – Wójta Gminy Zagnańsk

przy kontrasygnacie Anny Cęcek – Skarbnika Gminy Zagnańsk

zwaną dalej „Beneficjentem dotacji”

W oparciu o wniosek Beneficjenta dotacji z dnia 30.09.2025 r. oraz korektę zakresu inwestycji zaakceptowaną przez BGK w dniu 13.11.2025 r., na podstawie §10 umowy z dnia 30.10.2024 r. wprowadza się zmiany do umowy dotyczące korekty zakresu inwestycji, o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie postanawiają, że zmianie ulega treść Załącznika nr 1 z dnia 07.11.2024 r. do umowy z dnia 30.10.2024 r., którym jest Harmonogram Rzeczowo- Finansowy realizowanego Zadania inwestycyjnego i otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks obowiązuje od dnia jego podpisania z mocą obowiązywania od dnia 31.10.2025 r.

§ 4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Wnioskodawca/Beneficjent, zaś jeden Beneficjent dotacji.

Wnioskodawca/Beneficjent:


STAROSTA
Tomasz Pielich


CZŁONEK ZARZĄDU
Mariusz Ściana


SKARBNIK
Edyta Druczkiewicz

Beneficjent dotacji:


WÓJT GMINY
Wojciech Ślefarski
GMINA ZAGNAŃSK
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8
tel. 300-15-95. fax 300-13-73

SKARBNIK GMINY
A. Cęcek
Anna Cęcek

13.11.2025r.



załącznik nr 1 do UMOWY z dnia 30.10.2024 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przerowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”

lp.	wyszczególnienie ETAPów realizacji zadania inwestycyjnego	rodzaj/ zakres prac lub robót objętych danym ETAPem	termin rozpoczęcia	termin zakończenia	wartość prac dla danego ETAPu
—	—	—	dd-mm-rrrr	dd-mm-rrrr	zł (wartość brutto)
1	Płatność ze środków własnych Beneficjenta dotacji (wymagana w przypadku gdy koszt Inwestycji jest większy niż wartość udzielonej Dotacji/ płatność nie objęta przedmiotową Umową)	----- ----- ----- ----- -----			0,00 zł
2	ETAP I - pierwsza transza udzielonej Dotacji - płatność ze środków własnych Wnioskodawcy/Beneficjenta	- Wykonanie dok. fotograficznej, odkrywek oraz pomiarów do wykonania dokumentacji technicznych i konserwatorskich	30/10/2024	09/12/2024	2 540,00 zł
3	ETAP II - druga transza udzielonej Dotacji - pierwsza transza dofinansowania z Programu	- Wykoanie dok. projektowej budowlanej oraz konserwatorskiej, uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień C13	09/12/2024	14/11/2025	40 621,00 zł
4	ETAP III - trzecia/ostatnia transza udzielonej Dotacji - druga/ostatnia (w zależności od warunków realizacji) transza dofinansowania z Programu	- Wykonanie prac budowlano konserwatorskich wg. opracowanej dokumentacji projektowej	14/11/2025	30/11/2025	83 839,00 zł

ŁĄCZNIE koszt Inwestycji (wartość brutto): 127 000,00 zł

w tym:

ŁĄCZNIE koszt udzielonej Dotacji (wartość brutto): 127 000,00 zł

Załączniki:

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będący załącznikiem nr 1 do Umowy nr 20/ZP/2024 z dnia 30.10.2024 r. podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji a Wykonawcą prac/robót

SKARBNIK
Edyta Dziurka

SKARBNIK GMINY
A. Cęcek
Anna Cęcek

WÓJT GMINY

Wojciech Słojarski

STAROSTA

Mariusz Ściana
CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Ściana

7.27.25

