

### Aneks Nr 3

do umowy z dnia 27.07.2023r.

na realizację zamówienia pn.: Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj

zawarty w dniu 01.03.2024 r. pomiędzy:

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce,

reprezentowanym przez:

Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego

Tomasza Plebana - Wicestarostę

przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu - Głównego Księgowego

Agnieszki Trepki na mocy upoważnienia z dnia 8.07.2021r.

**zwanym dalej „Zamawiającym”**

a

**ENERVIGO sp. z o.o.** z siedzibą w Mielcu przy ul. Inwestorów 23, 39 - 300 Mielec, wpisaną

do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060173, NIP: 8171717789, REGON:

690567011,

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Kapinosa - Wiceprezesa Zarządu

Adama Dominiaka - Członka Zarządu

**zwaną dalej „Wykonawcą”**

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1) Umowy, w związku z wystąpieniem Zamawiającego z dnia 30.01.2024r. do Operatora sieci energetycznej – PGE Dystrybucja S.A. o zmianę warunków przyłączeniowych oraz wnioskiem Wykonawcy z dnia 05.02.2024r. uzupełnionym korespondencją e-mail z 14.02.2024 r. oraz 19.02.2024r. w sprawie przedłużenia terminów umownych realizacji zamówienia, ponadto na podstawie § 3 ust. 9 umowy, Strony zgodnie postanawiają, że:

#### § 1

§ 3 ust. 1 Umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają **do dnia 30.05.2024 r.**, w tym:

- 1) Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, w terminie do **dnia 29.02.2024 r.**;
- 2) Etap II: wykonanie całego przedmiotu umowy w terminie **do dnia 30.05.2024 r.**”

#### § 2

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowiący Załącznik nr 4 do umowy otrzymuje brzmienie jak Harmonogram Rzeczowo-Finansowy załączony do niniejszego Aneksu, z oznaczeniem – Załącznik nr 4A.

#### §3

1. Niniejszy Aneks stanowi integralną część Umowy.
2. Pozostałe zapisy przedmiotowej Umowy nie ulegają zmianie.

§4

Postanowienia Aneksu wejdą w życie z dniem podpisania.

§5

Aneks sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, zaś jeden otrzymuje Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**