



ANEKS nr 6

do umowy z dnia 07.10.2024 r. na wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”

zawarty w dniu 19.05.2026r. w Kielcach pomiędzy:

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591294592

reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana – Starostę Kieleckiego,

Tomasza Dulnego – Wicestarostę,

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Edyty Drażkiewicz**

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

GRUPĄ SZYMBUD SP. Z O.O. SP. J., z siedzibą w Kłomnicach, ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000914743, NIP: 9492221756, Regon: 368639168

reprezentowaną przez:

Szymona Bartnika – Wspólnika reprezentującego spółkę,

zwaną dalej „Wykonawcą”

W oparciu o §22 ust. 16, §22 ust. 2 pkt 2) lit. c), d), h), i), w związku z §22 ust. 3 pkt 1)-3) i ust. 4 umowy zawartej w dniu 07.10.2024 r. oraz art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza się zmiany do umowy w zakresie realizacji robót zamiennych i dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności z dnia 08.05.2026 r. oraz w zakresie terminów i wysokości kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych płatności ze względu na poziom zawansowania prac o następującej treści:

§ 1

1. §16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy ustala się w wysokości: **26 176 143,96 zł brutto** (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: **dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 96/100.**”

2. §18 ust. 1 lit. c) Umowy otrzymuje brzmienie:

„c) w 2026 r. na podstawie:

- **faktury częściowej** wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego po wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 1), przy czym

suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową, nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej ze środków własnych Zamawiającego, to jest do kwoty **1 760 581,17 zł brutto** (słownie złotych: **jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł 17/100 brutto**);

- **faktury częściowej** wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego po wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 1), przy czym suma wynagrodzenia objęta fakturą częściową, nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej ze środków własnych Zamawiającego, to jest do kwoty **1 291 821,51 zł brutto** (słownie złotych: **jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden zł 51/100 brutto**);
- **faktury końcowej** wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego zadania wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie obiektu w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia, stanowiącej różnicę pomiędzy sumą kwot z faktur częściowych, a wynagrodzeniem Wykonawcy należnym za wykonanie całości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że faktura końcowa zostanie pokryta z pozostałych środków pochodzących z dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w nieprzekraczalnej wartości do **9 293 836,23 zł brutto** (słownie złotych: **dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć zł 23/100 brutto**), środków pochodzących z dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do kwoty **2 309 350,00 zł brutto** (słownie złotych: **dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 brutto**), przeznaczonych na realizację budynku tomografu komputerowego wraz z zakupem urządzenia oraz ze środków własnych Zamawiającego.

§ 2

Strony zgodnie postanawiają, że zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do umowy z dnia 07.10.2024 r., którym jest Harmonogram rzeczowo- finansowy i otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks obowiązuje od dnia jego podpisania.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden Wykonawca.


Zamawiający:


STAROSTA
Tomasz Pleban


WICESTAROSTA
Tomasz Dulny


SKARBNIK
Edyta Drąkiewicz

Wykonawca:


PREZYS
Szymon Bartnik
GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o. Sp.J.
ul. Częstochowska 2 G
42-270 Kłomnice
NIP 949-222-17-56, REGON 368639168
KRS 0000914743 -1-