

**Aneks**

**z dnia 29.09.2021 r.**

do umowy zawartej w dniu 8.07.2021 r.

pomiędzy:

**Nabywcą:** Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372

**Odbiorcą:** Starostwo Powiatowe w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce

reprezentowanym przez:

**Stefana Bąka – Członka Zarządu,**

**Mariusza Ścianę – Członka Zarządu**

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

**Piotrem Czarneckim prowadzącym działalność pod firmą Piotr Czarnecki, Biuro Inżynieryjne**

**„Wektor” z siedzibą w Kielcach przy ul. Bukowej 16/30, 25 – 542 Kielce** wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 6572686616, REGON 260789411 ,

zwany dalej „Wykonawcą” - reprezentacja własna

**§ 1**

Na podstawie § 14 ust. 2 Strony zgodnie postanawiają, że § 6 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ Prace I etapu zostaną wykonane w terminie do 13 października 2021 r. ”

**§ 2**

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

**§ 3**

Postanowienia aneksu obowiązują od dnia podpisania.

**§ 4**

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**Członek Zarządu Mariusz Ściana**

**Członek Zarządu Stefan Bąk**

**Wykonawca Piotr Czarnecki**