



Starosta Kielecki

PZD.054.19.2021.PG



Kielce, 16.06.2021 r.

**Pani Anna Kosmala
Radna Rady Powiatu
w Kielcach**

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 04.06.2021 r. informuję, że w dniu 19 lutego 2020 r. pomiędzy zamawiającym Powiatem Kieleckim -Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, a Wykonawcą Biurem Usług Technicznych reprezentowanym przez właściciela została zawarta ugoda sądowa w której wykonanie przedmiotu umowy strony uzgodniły na dzień 31.03.2021 r. Powyżej wskazany termin na skutek skierowanego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach przez Biuro Usług Technicznych w dniu 30 września 2020 roku oficjalnego pisma w sprawie przesunięcia terminów zakończenia realizacji zadania na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu z uwagi na utrudnienia oraz brak możliwości dokonywania ustaleń i uzgodnień dotyczących projektów oznakowania w kontaktach bezpośrednich z organami od których wymagane są opinie (Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Miejskiego Policji, Wójtów, Burmistrzów gmin na terenie, których przebiega opracowywana droga), bądź zatwierdzenia organizacji ruchu na drogach wyższej kategorii (GDDKiA oraz ŚZDW w Kielcach), został wydłużony o 3 miesiące tj. do dnia 30 czerwca 2021 r., ze względu na obostrzenia związane ze zwalczaniem i przeciw działaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Nadmienić należy, że do tego czasu Wykonawca wykonywał przedmiot umowy i w dniu 06 lipca 2020 r. złożył do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach m.in. dokumentację projektową dla drogi powiatowej nr 0332T w celu uzyskania opinii zarządcy drogi. Następnie w dniu 29 lipca 2020 r. odebrał opinię z uwagami od zarządcy drogi.

Wykonując zobowiązania wynikające z opinii PZD w Kielcach w dniu 29 grudnia 2020 r. Wykonawca złożył dokumentację w/w drogi celem jej zatwierdzenia w organie zarządzającym ruchem na drogach powiatowych. 5 lutego 2021 r. w/w organ doręczył osobiście wykonawcy uwagi dotyczące m.in. przedmiotowej drogi. Następnie dniu 31.05.2021 ponownie Wykonawca złożył dokumentację dla drogi powiatowej nr 0332T celem jej zatwierdzenia. Po dostarczeniu przez Wykonawcę zatwierdzonego przez w/w organ projektu pracownicy służb interwencyjnych Obwodu Drogowego w Łagowie niezwłocznie uzupełnią oznakowanie.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach

Zbigniew Wróbel

CZŁONEK ZARZĄDU

Cezary Majcher

STAROSTA
Mieczysław Gębski

Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
tel. 41 200 12 00, fax 41 200 12 10
kancelaria@powiat.kielce.pl
NIP: 959-16-45-790 REGON: 291009372

Posiadamy Certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania normy
PN-ISO/IEC 27001:2017-06, ISO 9001:2015-10



www.powiat.kielce.pl