

Protokół Nr 394/2023

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 26 października 2023 roku w sali konferencyjnej nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 11⁵⁰.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

1. Sprawy różne:

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher przedstawił sytuację związaną z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki – Kakonin – Huta Podłysica – Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica – Huta Szklana”. Zwrócił uwagę, iż w ramach realizacji zadania Powiat Kielecki wypłacił wykonawcy kwotę ok 800 tys. zł., jednakże ten nie wywiązał się ze swych zobowiązań.

Wicestarosta Tomasz Pleban zauważył, iż w sprawie tej od samego początku występował problem nadzoru Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach nad postępami realizacji inwestycji. Podkreślił, iż środki finansowe, które zostały wypłacone wykonawcy, nie mają odzwierciedlenia w faktycznie zrealizowanych pracach, wynikających z harmonogramu zadania. Zwrócił uwagę, iż do końca 2023 r. inwestycja powinna być zakończona, tymczasem wykonawca nie przedłożył zatwierdzonej dokumentacji na podstawie której można by rozpocząć prace ziemne. W związku z powyższym zwrócił się do Radcy Prawnego Radosława Pawłowskiego z pytaniem o wskazanie kierunku dalszego postępowania Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach względem wykonawcy oraz Wojewody Świętokrzyskiego, z którym powiat zawarł umowę na dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Radca Prawny Radosław Pawłowski, poinformował Zarząd, iż w pierwszej kolejności należy bardzo dokładnie przeanalizować całą zgromadzoną dokumentację w powyższej kwestii. Podkreślił, że w celu ograniczenia niepożądanych skutków finansowych należałoby zwrócić się do Wojewody Świętokrzyskiego z wyjaśnieniem sytuacji oraz wystąpić z wnioskiem

o rozwiązanie umowy na realizację przedmiotowego zadania za porozumieniem stron z jednoczesną prośbą o ograniczenie zobowiązania Powiatu do zwrotu jedynie kwoty nominalnej dofinansowania bez naliczania odsetek.

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji działań przedłożonych przez Radcę Prawnego Radosława Pawłowskiego. Jednocześnie nakazał odpowiednim służbom przygotować stosowny wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 26 października 2023 roku.

Zakończenie obrad – godz. 12³⁰

Protokół liczy 2 strony.

Protokołowała Joanna Czaja.

Protokół sporządzono 26 października 2023 r.

Starszy specjalista

Joanna Czaja

Kierownik
Biura obsługi Zarządu
Dyszał
Bartosz Bysiak

Dyrektor
Wydział Organizacji
i Zarządzania Kryzysowego
Ewelina Kaczmarzyk

Zarząd Powiatu:

Starosta:

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana