

Protokół Nr 403/2023

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 4 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 10⁰⁰.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

1. Sprawy różne:

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewem Wróblem oraz Zastępcą Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciechem Żebrowskim poinformowali Zarząd o sytuacji związanej z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na Wiernej Rzece w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska, łączącej ze sobą gminy Łopuszno i Piekoszków. Zwrócili uwagę, iż na czas realizacji zadania dotychczasowy most został wyłączony z eksploatacji i inwestor wyznaczył objazd, który w znaczny sposób utrudnia codzienną komunikację lokalnej społeczności mieszkającej po obu stronach rzeki. Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher wyjaśnił, iż problem ten zgłosili sami mieszkańcy Gnieździsk, z którymi spotkał się 1 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Następnie Dyrektor Zbigniew Wróbel poinformował Zarząd, iż na zadanie to zostały zabezpieczone środki w kwocie 3,5 mln zł, jednakże w związku z działaniami zbrojnymi za wschodnią granicą Polski oraz w wyniku znacznego wzrostu cen towarów i usług wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację kosztów inwestycji o około 30% wartości zadania. W wyniku przeprowadzonych rozmów Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach wyraził zgodę na ograniczenie zakresu robót budowlanych i zwiększył środki finansowe na powyższe zadanie o kwotę 900 tys. zł, co spotkało się z aprobatą wykonawcy. Mając powyższe na uwadze w ramach realizacji inwestycji nie przewidziano budowy tymczasowego przejazdu awaryjnego, którego koszt szacowany jest na kwotę ok. 500 000 zł, a stanowiłby znaczne ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu społeczności lokalnej.

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się z zapytaniem czy w związku z zaistniałym problemem Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach zwrócił się pisemnie do władz gmin Piekoszów i Łopuszno o rozważenie możliwości partycypacji w kosztach wykonania przejazdu awaryjnego. Uzyskał odpowiedź, iż do tej pory prowadzone były jedynie rozmowy na ten temat, z których wynika, że obie gminy z dużą ostrożnością podchodzą do kwestii dofinansowania tymczasowej przeprawy.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z bieżącą sytuacją związaną z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0484T zdecydował o skierowaniu do Gmin Łopuszno i Piekoszów stosownych pism w sprawie rozważenia możliwości partycypacji w kosztach powyższego przedsięwzięcia oraz zwrócenia się do właściciela pobliskiej kopalni co do możliwości bezpłatnego przekazania kruszywa, które posłużyłoby do wybudowania przejazdu awaryjnego służącego lokalnej społeczności w codziennym funkcjonowaniu do czasu wybudowania nowego mostu.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 4 grudnia 2023 roku.

Zakończenie obrad – godz. 10⁴⁵

Protokół liczy 2 strony.

Protokołowała Joanna Czaja.

Protokół sporządzono 5 grudnia 2023 r.

Starszy specjalista

Joanna Czaja

Kierownik
Biura obsługi Zarządu
Bartosz Bysiak

Dyrektor
Wydział Organizacji
i Zarządzania Kryzysowego
Ewelina Kaczmarzyk

Zarząd Powiatu:

Starosta:

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana