

ANEKS nr 1
do umowy z dnia 16.11.2023r.

zawarty w dniu 12.06.2024 r...... w Kielcach pomiędzy:

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana – Starostę Kieleckiego,
Mariusza Ścianę – Członka Zarządu,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

GB Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Szewcach, ul. Dewońska 22, 26-050 Szewce, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000922576, NIP: 9592046471, REGON: 389989972, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł

reprezentowaną przez:

Grzegorza Ludwickiego – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Wykonawcą”

W oparciu o § 21, ust. 2, pkt 2) lit I) umowy zawartej w dniu 16.11.2023 r. wprowadza się zmiany do umowy o następującej treści:

§ 1

§2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego, do dnia 31.08.2024 r.

§ 2

Strony zgodnie postanawiają, że zmianie ulega treść Załącznika nr 5b do umowy z dnia 16.11.2023 r., którym jest wstępny Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia.

§ 5

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden Wykonawca.

Zamawiający:

Wykonawca:


CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Ściana


STAROSTA

Tomasz Pleban

SKARBNIK


Anna Moskwa

 **GB Technology Sp. z o.o.**
ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce
NIP: 9592046471 REGON: 389989972
KRS: 0000922576

