

ANEKS nr 2
z dnia 18 maja 2021r.

do umowy z dnia **18 marca 2021r.** dotyczącej wykonania usługi pn. Monitoring i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy BDOT500 oraz bazy GESUT zgodnych z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniach BDOT500 i GESUT zawarty w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959-16-45-790,
reprezentowanym przez :

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego

Tomasza Plebana – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy
zwanym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

a

Adamem Bryłką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GROMA Adam Bryłka z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice**, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:634 247 99 25, REGON: 241940765

reprezentowanym przez:

Adama Bryłkę - właściciela

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie - „**Stronami**”.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wydłużenia umów nadzorowanych przez Wykonawcę, które miały wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania umowy spowodowane okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19 zmienia się również termin Wykonawcy który sprawuje nad nimi nadzór. Strony postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy.

§1

§ 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, otrzymuje brzmienie:

„zakończenie realizacji umowy – 13.10.2021r., z zastrzeżeniem ust. 4.”

§2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

STAROSTA

Mirosław Gębski

WICESTAROSTA

Tomasz Pleban

SKARBNIK

Anna Moskwa

Dyrektor
Wydziału Strategii i Rozwoju
Ewa Kintonowska

ADWOKAT

Donata Wesółowska

Wykonawca:

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Adam Bryłko
Nr uprawnień zawod. 22040

"GROMA"

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
mgr inż. Adam Bryłko
40-013 Kozłowa, ul. Karłowicza 6/10d
NIP 634-247-99-25, Regon 241940765
tel. 792 259 755, www.groma.pl