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UMOWA  
 

zawarta w dniu 27 lipca 2023 r. w Kielcach pomiędzy: 
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 
291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 
Tomasza Plebana – Wicestarostę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
ENERVIGO SP. Z O. O. ul. z siedzibą w Mielcu przy ul. Inwestorów 23, 39 – 300 Mielec, wpisaną 

do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060173, NIP: 8171717789, REGON: 

690567011,  

reprezentowaną przez:  
Krzysztofa Kapinosa – Wiceprezesa Zarządu 
Adama Dominiaka – Członka Zarządu 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
Przedmiot zamówienia płatny z działu 750, rozdziału 75020, § 6050 
W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn.: 
Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w systemie 
zaprojektuj i wybuduj została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę zamówienia pn.: „Instalacja 
fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach” w systemie „zaprojektuj  
i wybuduj”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej „PFU”, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 3 do 
umowy oraz warunkami umowy.  

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
a) Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla zrealizowania zadania 

inwestycyjnego pn.: „Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego      
w Kielcach”, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych w zakresie prac objętych opracowaną dokumentacją projektową oraz 
uzyskanie wszelkich innych wymaganych dla realizacji zadania decyzji, opinii i uzgodnień 
(jeżeli są wymagane), również pozyskanie własnym staraniem i na własny koszt 
materiałów niezbędnych do uzyskania tych decyzji i uzgodnień. W ramach dokumentacji 
projektowej należy opracować w szczególności zakres wyszczególniony w PFU; 

b) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu 
o wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
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projektową wraz ze świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz wszystkich 
niezbędnych robót przygotowawczych (np. organizacja i zabezpieczenie placu budowy) 
potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia, robót towarzyszących                         
i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy      
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji 
powykonawczej. W ramach realizacji zadania Wykonawca przeprowadzi procedurę 
rozruchu instalacji wraz z ewentualnym uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia 
nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia umownego; 

c) Zapewnienie nieodpłatnej usługi serwisowej w okresie objętym gwarancją. 
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy. Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi dokumentami koniecznymi do wykonania 
przedmiotu umowy i jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z treścią SWZ wraz                           
z załącznikami i nie wnosi do nich zastrzeżeń, a w szczególności potwierdza, że dokumenty 
te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z zastosowaniem 
nowych materiałów i urządzeń, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do 
stosowania  w budownictwie. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji określa, oprócz 
niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności: 
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców i z wprowadzonymi 

zmianami (Załącznik nr 1 do umowy), 
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (Załącznik nr 2 do umowy), 
c) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3 do umowy), 
d) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załącznik nr 4 do umowy). 

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych. 
1) Wykonawca w zakresie Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) 

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego      
i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w umowie i dokumentach, stanowiących jej 
integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz zgodnie z normami technicznymi, obowiązującymi dla przedmiotu umowy 
i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do 
wykonania Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszej umowy. Dokumentacja 
Projektowa ma być tak wykonana, aby umożliwiała realizację przedmiotu umowy,                     
a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe. 

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego wszelkich rozwiązań 
projektowych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 

3) Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w ilości egzemplarzy niezbędnej  
do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii, w tym dostarczy Zamawiającemu 
kompletne opracowania, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, w następujących 
formach i ilościach: w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym, np. pendrive. Pliki muszą być 
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zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach, np. .dwg .dxf .doc .xls oraz                      
w formacie nieedytowalnym .pdf. Oryginały uzgodnień powinny być dołączone do 
opracowania w komplecie nr 1. 

4) Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków                        
o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych lub zgłoszeń, w tym również 
przygotowania i złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez 
Operatora Sieci Dystrybucyjnej w celu włączenia wybudowanej instalacji do sieci 
dystrybucyjnej. Przed złożeniem wniosków/zgłoszeń Wykonawca przedkłada sporządzoną 
dokumentację do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Termin tego zatwierdzenia określa 
się na 10 dni roboczych. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć wymagane 
dla tych potrzeb oświadczenia i pełnomocnictwa. 

5) Przekazana dokumentacja projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie        
i międzybranżowo. Dokumentacja będzie zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń 
rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
i zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej; będzie posiadać oświadczenie 
projektanta wymagane w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodności projektu           
z przepisami. W Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót będą 
zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu                        
i powszechnego stosowania.  

6) Po przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej zostanie spisany przez Strony 
stosowny protokół przekazania, a w przypadku dokonania odbioru, protokół odbioru 
dokumentacji projektowej. W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia 
przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, Zamawiający 
przyjmie ją bez zastrzeżeń albo przekaże Wykonawcy w formie pisemnej listę uwag                    
i zastrzeżeń. 

7) Odbiór przedmiotu umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego. 

8) Strony przyjmują, że od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest 
zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze szczegółową treścią tych 
uzgodnionych dokumentów, zgodnych z wymaganiami wynikającymi z SWZ i PFU. W 
przypadku zgłoszenia: czy to na wniosek Zamawiającego, czy na wniosek Wykonawcy woli 
wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do uzgodnionej Dokumentacji 
Projektowej, które jednak nie będą wykraczać poza warunki, wynikające z treści SWZ i PFU 
i będą mieścić się w zakresie przedmiotu umowy, skorygowanie tych dokumentów przez 
Wykonawcę nie będzie stanowić zmiany umowy, a jedynie będzie wymagać uzgodnienia      
i zgody Zamawiającego na wprowadzenie takiej zmiany do uzgodnionej uprzednio 
Dokumentacji Projektowej. 

9)  Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz 
pozostała dokumentacja będzie spójna i kompletna oraz umożliwi wykonanie przedmiotu 
umowy w ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z powyższym,         
w razie jakichkolwiek wątpliwości, przyjmować się będzie, że jakiekolwiek części robót, 
usług i dostaw jakie będą wykonane w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową opracowaną przez Wykonawcę, są objęte i uwzględnione w ofercie Wykonawcy 
i odpowiednio realizacja którejkolwiek części tych robót, usług czy dostaw na podstawie 
Dokumentacji Projektowej nie będzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty 
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uzupełniające i Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tytułu ich 
wykonania. 

10) Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac 
projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezależnie od uprawnień, 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający 
zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy czuwać nad poprawnością Dokumentacji Projektowej oraz 
możliwością prawidłowej realizacji robót na podstawie opracowanej Dokumentacji 
Projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ujawni się jakakolwiek wada 
lub nieprawidłowość w którymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej lub ujawnią 
się okoliczności, mające wpływ na prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych (np.: 
kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca 
jest obowiązany niezwłocznie w ramach ryczałtowego wynagrodzenia zapewnić 
opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do kontynuowania robót. Niezależnie 
od powyższego, Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia 
w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca jest zobowiązany usunąć dostrzeżone wady 
najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że 
usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku, Wykonawca 
wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady.  

11) W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości Dokumentacji 
Projektowej objętej niniejszą umową, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę, jak też po uzyskaniu takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji robót 
budowlanych, jak też w okresie rękojmi i gwarancji, koszt wykonania kompletnej 
dokumentacji wolnej od wad w całości obciąża Wykonawcę. 

12) W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilą przekazania 
Zamawiającemu określonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej 
w ramach umowy, przenosi na rzecz Zamawiającego na mocy niniejszej umowy, autorskie 
prawa majątkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraża zgodę na pełne korzystanie 
i używanie tej dokumentacji, przy czym powyższe przeniesienia autorskich praw 
majątkowych w szczególności następuje na wskazanych poniżej polach eksploatacji: 
a) wykorzystywać dokumentację projektową na własny użytek, w tym w szczególności 

przekazać dokumentację lub dowolną jej część, także jej kopie:  

 innym Wykonawcom jako podstawę nadzorowania robót budowlanych, 

 stronom trzecim, biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 
b) wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji; 
c) wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych; 

d) powielać dokumentację lub jej części dowolną techniką. 
2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z najwyższą starannością, zgodnie       
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, warunkami umowy, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki 
budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2) Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca zapozna się z terenem budowy, jej 
sąsiedztwem i dokumentacją Zamawiającego, w szczególności z uzbrojeniem terenu. 
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Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem 
robót budowlanych. 

3) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy, 
uwzględniający, że prace związane z realizacją zamówienia będą wykonywane na terenie 
Starostwa również podczas pracy urzędu. Zamawiający ma prawo wnosić                                  
o dokonywanie uzupełnień i korekt w przedstawionym planie organizacji placu budowy.  

4) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac na terenie Starostwa Powiatowego 
w Kielcach w sposób nieutrudniający ponad niezbędną konieczność funkcjonowania 
Zamawiającego, jego klientów oraz jego najemców. 

5) Ze względu na bezpieczeństwo osób pieszych na terenie budowy, Zamawiający wymaga  
od Wykonawcy wygrodzenia terenu wykonywanych prac. Wszystkie wygrodzenia 
wymagają uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego.   

6) Wykonawca wykona oznakowanie terenu budowy oraz wyposaży w niezbędne zaplecze 
socjalno-magazynowe.     

7) Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów 
przeznaczonych na śmieci i odpady, regularne ich opróżnianie oraz wywożenie śmieci      
i odpadów. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych na 
terenie Starostwa i dróg publicznych. Drogi powinny być pozbawione resztek 
materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój własny 
koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, 
jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

9) Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o przestrzeganie przepisów, dotyczących 
ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów, dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym 
do terenu budowy oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym 
od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca jako wytwórca odpadów                  
w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699             
z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania 
odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.          
U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach 
i sposobie ich zagospodarowania. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem 
środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, naliczone w związku               
z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi 
Wykonawca.  

10) Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu 
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, 
kabli itp., które nie podlegają przebudowie lub rozbiórce w związku z realizacją zadania 
inwestycyjnego. W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wcześniej 
instalacje, Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia. W przypadku 
uszkodzenia w trakcie realizacji robót: instalacji, urządzeń podziemnych lub 
infrastruktury naziemnej, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego 
powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, wykonać niezbędne naprawy ich 
uszkodzeń wg wytycznych właściciela, na swój własny koszt i własnym staraniem. 

11) W trakcie prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić 
prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa 
pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji 
prac. 

12) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości do użycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

13) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi laboratoryjnej dla wykonywania 
badań przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz zapewnienie obsługi  geodezyjnej. 

14) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania odbiorów wszystkich robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie zgłaszany i dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót zgodnie z PFU. 

15) Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru 
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego.  

16) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować urządzenia, sprzęt i instalacje, 
spełniające warunki opisane w PFU i umowie.  

17) Do każdego dostarczonego urządzenia/sprzętu Wykonawca jest zobowiązany 
dołączyć: 

 odpowiednią dla danego sprzętu jego dokumentację techniczną w języku polskim, 

 dokument, określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, 
jakie są zalecane przez producenta urządzeń w okresie trwania gwarancji i rękojmi 
oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

 dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie 
i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym 
numerem danego urządzenia/sprzętu, 

 wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub       
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, 

 listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 
serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi, które to elementy muszą być wliczone 
w koszty usług serwisowych.  

18) Zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 
odpowiednie uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą 
jakość wykonanych robót, w tym kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, 
a w szczególności wyznaczy kierownika budowy, posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń i objęcie przez niego funkcji zgłosi na piśmie, a w przypadku narzucenia 
przez organ architektoniczno-budowalny obowiązku ustanowienia kierownika robót   
w innej specjalności niż wymieniony powyżej, Wykonawca we własnym zakresie                
i własnym staraniem spełni taki wymóg. 
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19) Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie materiałów i urządzeń, posiadających 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszelkie odstępstwa od 
pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń 
muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego. 

20) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej 
w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na 
korzystanie z całości oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym   
w instrukcjach obsługi dostarczonych wraz z oprogramowaniem. 

21) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania. 
22) Przeprowadzenie niezbędnych wdrożeń i szkoleń dla pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego. 
23) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację całości przedmiotu umowy. 

Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców i ich pracowników jak za działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

24) W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza, na etapie robót budowlanych 
zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opracowanej dokumentacji 
projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone         
w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe zmiany 
zgody Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy 
zastosowanie tych materiałów lub urządzeń będzie wymagać zmiany dokumentacji 
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemną zgodą 
projektanta. Zamiana materiałów, urządzeń itp., których nazwy handlowe zostały 
użyte w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej może być 
dokonana na etapie wykonywania robót tylko w wyjątkowych przypadkach, np.: 
materiały, urządzenia, itp. są niedostępne z uwagi na bankructwo producenta, ich 
wycofanie z produkcji lub gdy pojawiły się materiały, urządzenia itp. nowszej generacji, 
po przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów, potwierdzających 
konieczność zamiany. 

25) Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnień, mających 
na celu zapobieganie powstawaniu barier, ograniczających dostępność, zgodnie z art. 
4 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Realizacja przedmiotu zamówienia nie 
wpłynie na dostępność obiektów objętych przedmiotem umowy dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Lokalizacja instalacji nie będzie ograniczała dostępu dla osób 
ze szczególnymi potrzebami. Podczas realizacji prac budowlanych nie zostanie 
ograniczona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

3. Warunki realizacji zamówienia w zakresie serwisowania instalacji. 
1) Wykonawca jest zobowiązany, w ramach wynagrodzenia umownego, przez cały okres 

gwarancji do zapewnienia nieodpłatnej bieżącej konserwacji, serwisu gwarancyjnego        
i przeglądów technicznych w zakresie i z częstotliwością określoną przez producenta 
urządzeń. W ramach konserwacji paneli fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest 
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do mycia paneli minimum  1 raz w roku przez cały okres gwarancji. Usługa mycia będzie 
każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. Wykonawca przeprowadzi mycie przy 
zastosowaniu produktów do czyszczenia i konserwacji paneli fotowoltaicznych oraz 
zastosowaniu fachowego sprzętu. 

2) W zakresie usługi serwisowej w okresie objętym gwarancją Wykonawca zapewni 
usuwanie usterek technicznych. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) usunięcia awarii, uniemożliwiającej działanie instalacji w terminie do 10 godzin od 

otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii, 
b) usunięcia wad i usterek innych niż określonych w lit. a) powyżej w terminie do 5 dni 

roboczych od otrzymania powiadomienia o ich wystąpieniu. 
4) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu awarii telefonicznie pod nr tel.: +48 

17 788-65-56, zgłoszenie zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
biuro@enervigo.com.  

5) Przez naprawę urządzenia rozumie się usunięcie trwałych lub przejściowych 
nieprawidłowości w działaniu instalacji, w szczególności poprzez wymianę uszkodzonych 
lub zużytych części i przywróceniu sprawności instalacji, a za miejsce wykonania usługi 
przyjmuje się miejsce lokalizacji instalacji. 

6) Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na wydłużenie terminu 
naprawy. 

4. Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy w zakresie robót 
budowlanych: 
1) Wykonawca dostarczy na własny koszt na teren realizacji zamówienia wszystkie 

urządzenia, materiały oraz inne środki potrzebne do wykonania robót określonych            
w niniejszej umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje cenę oraz 
wszystkie pozostałe koszty zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków 
potrzebnych do wykonania robót oraz wyposażenia, w które Wykonawca wyposaża 
obiekt w ramach realizacji zamówienia. 

2) Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia 
muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty 
odniesienia i certyfikaty zgodności, potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, 
parametry techniczne i użytkowe. Materiały, nieodpowiadające wymaganiom                         
i zakwestionowane przez Zamawiającego, jeżeli zostały dostarczone na teren Starostwa, 
zostaną wywiezione na koszt i staraniem Wykonawcy robót budowlanych. Zabronione 
jest wbudowywanie takich materiałów z zastrzeżeniem nieodebrania prac. W przypadku 
stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem 
doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

3) Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia (sprzęt)  
i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu Odbioru Końcowego 
przedmiotu umowy. 

4) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów jest zobowiązany do przedstawienia 
Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentów, potwierdzających ich parametry 
techniczne wymagane dokumentacją, jakość i dopuszczenie do stosowania                             
w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do ewidencjonowania w postaci Rejestru Akceptacji 
Materiałów wszystkich wyrobów zatwierdzonych do wbudowania w obiekcie przez 

mailto:biuro@enervigo.com
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Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany występować o akceptację 
poszczególnych materiałów i urządzeń w formie Kart materiałowych. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 
wbudowania lub na okres przerw w pracy. Miejsce składowania powinno zapewnić 
możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby 
zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 

7) Wszelkie dokumenty, dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym 
robót zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów 
wznoszenia konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych w technologii, muszą być 
ewidencjonowane i archiwizowane. Będą one stanowić element dokumentacji 
powykonawczej. 

8) Rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę bezwzględnie wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę. 

9) Wykonawca zapewnia, że wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne 
dokumenty, dotyczące przedmiotu umowy będą sporządzone lub przetłumaczone na 
język polski. 

5. Materiały z rozbiórki: 
1) Wykonawca złoży i zabezpieczy na terenie Starostwa (w uzgodnionym z Zamawiającym 

miejscu) zdemontowane urządzenia oraz elementy przeznaczone do odzysku                           
i ponownego wykorzystania (materiały/surowce), wskazane przez Zamawiającego oraz 
zabezpieczy wszystkie składowane materiały. 

2) Zamawiający zastrzega, że materiały z rozbiórki niestanowiące odpadu, stanowią jego 
własność. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania lub składowania 
materiałów powstałych z rozbiórki. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego na piśmie o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia w terminie  
7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych 
materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego, na koszt 
Wykonawcy. 

3) Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe, zarówno przed jak i po rozbiórce 
lub demontażu, winny być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego lub osoby 
przez niego wyznaczonej lub działającej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynności 
zostanie sporządzony protokół elementów, nadających się do ponownego 
wykorzystania. Elementy te zostaną następnie przewiezione przez Wykonawcę na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

4) Materiał z rozbiórki, który nie został uznany przez Zamawiającego za wartościowy                
i przekazany Zamawiającemu będzie stanowić odpad, którego Wykonawca pozbędzie się 
na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób skierowanych do wykonywania robót 
na umowę o pracę. 
Wykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. 
zm.) osoby, które będą wykonywać zakres zamówienia określony w § 1 ust. 2 niniejszej 
umowy, z wyjątkiem Kierownika budowy oraz Projektanta. Wykaz osób oraz kserokopie 
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zanonimizowanych umów o pracę poświadczone za zgodność z oryginałem stanowią 
Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

7. Przy każdej zmianie pracowników realizujących zamówienie, na co najmniej 2 dni robocze 
przed taką zmianą, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualny wykaz pracowników 
oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie zanonimizowanych umów o pracę 
zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie.  

8. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę osób wskazanych w ust. 1 powyżej, za wynagrodzeniem                     
w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zamawiający jest 
uprawniony w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów oraz dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów,   
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi. 

9. W trakcie realizacji umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wskazanych w ust. 1 powyżej: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób, o których mowa     

w ust. 1 powyżej: 
a) na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,  
b) za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę, ustalone na podstawie art. 6 – 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r.                    
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy oraz niedochodzeniu 
w tym zakresie żadnych należności od zatrudnionych. Oświadczenie powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie 
mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia  w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopie umów o pracę, stanowiące Załącznik nr 5 do umowy, osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że kopie umów będą zanonimizowane 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 
1 z późn. zm.)., zwanego dalej „RODO”, a informacje dotyczące: imion i nazwisk 
pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu będą 
możliwe do zidentyfikowania;  
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy – dotyczy 
pracowników, którzy kontynuują zatrudnienie u Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu, potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami „RODO” – dotyczy pracowników 
nowozatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dowodów w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników, świadczących usługi na podstawie umów o pracę, co może skutkować 
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego lub naliczeniem kar umownych. 

 
§ 3 

Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne 
 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają do 9 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, tj. do dnia 27.04.2024 r., w tym: 
1) Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę, do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 
do dnia 27.01.2024 r.; 

2) Etap II: wykonanie całego przedmiotu umowy w terminie do 9 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, tj. do dnia 27.04.2024 r.                               

2. Za termin zakończenia realizacji Etapu II, a tym samym zakończenia realizacji całego 
przedmiotu umowy, przyjmuje się zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości przedmiotu 
zamówienia do odbioru końcowego wpisem w Dzienniku Budowy (za datę wpisu przyjmuje 
się datę zakończenia robót/dostaw/montażu urządzeń), potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru Końcowego 
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Ponadto, Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego  pismem  o  zakończeniu prac objętych umową i gotowości do 
odbioru końcowego. 

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej 
i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazane terminy 
oraz dalej wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są 
wystarczające dla wykonania i zakończenia wszystkich robót, usług i dostaw, będących 
przedmiotem niniejszej umowy. 

4. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać  
przedmiot umowy, skompletować oraz przekazać wszystkie niezbędne do odbioru 
dokumenty związane z realizacją zadania.   

5. Niezależnie od terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony uzgadniają, że 
szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności, to jest m. in. opracowanie Projektów 
Budowlanych i Technicznych/Wykonawczych, nastąpi zgodnie z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym, z uwzględnieniem terminów określonych w ust. 1 powyżej.  

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy 
przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu 
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objętego przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien 
określać szczegółowe terminy realizacji elementów robót w układzie: dzień/miesiąc oraz 
określać podział kosztów netto, brutto (z uwzględnieniem stawek podatku VAT) 
określonych w cenie oferty, z podziałem na elementy zamówienia, tj. etapy projektowania, 
roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i szkolenia oraz określać wartość 
wynagrodzenia Wykonawcy dla projektowania i robót budowlanych zgodnie z kwotami 
określonymi przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu. W zakresie 
dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia podziału prac 
projektowych na poszczególne etapy: etap 1: opracowanie wstępnych rozwiązań 
projektowych w formie koncepcji proponowanych rozwiązań technologicznych, etap 2: 
opracowanie projektu budowlanego oraz etap 3: projekt techniczny/wykonawczy, 
specyfikacje, uzgodnienia, itp. 

7. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
przekazania przez Wykonawcę harmonogramu, uzasadnione zastrzeżenia i uwagi  do jego 
układu, treści itp. oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 

8. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 7 
powyżej i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego, w celu ich 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawę do finansowego i terminowego 
rozliczania realizacji przedmiotu umowy oraz będzie stanowić Załącznik do umowy. 

9. Zmiana zapisów w  harmonogramie stanowi zmianę umowy i wymaga sporządzenia aneksu 
do umowy oraz może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego. Ponadto, nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego o postępie 
prac oraz o stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy. 

11. Strony ustalają przy tym, że na etapie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji 
projektowej Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego 
o podejmowanych rozstrzygnięciach projektowych i zasięgać jego opinii już na etapie 
przygotowywania i analizowania szczegółowych rozwiązań projektowych. Opisany 
obowiązek bieżących konsultacji w trakcie prac projektowych nie uchybia w żaden sposób 
zobowiązaniom Wykonawcy do uzyskania uzgodnień Zamawiającego dla treści 
dokumentacji projektowej, o czym mowa w dalszej części umowy. 

12. W celu prawidłowego współdziałania Stron podczas realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, rozwiązania projektowe oraz postęp prac budowlanych na etapie wykonania 
robót budowlanych będą podlegać ocenie przez Zamawiającego na naradach 
technicznych, których terminy będą każdorazowo ustalane w zależności od potrzeb Stron. 

13. Pierwsza narada powinna odbyć się w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 
Przed każdą następną naradą Wykonawca jest zobowiązany z wyprzedzeniem wskazać  
tematykę i przekazać Zamawiającemu ewentualny materiał poglądowy w formie 
elektronicznej oraz w wersji papierowej, który umożliwi uczestnikom ze strony 
Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie się z przedstawianą tematyką i celem narady. 

14. Miejsce spotkań zapewnia Zamawiający w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.  
15. Protokół z przebiegu każdej narady technicznej sporządza Wykonawca i przedkłada go do 

akceptacji Zamawiającemu.  
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§ 4 
Wynagrodzenie należne Wykonawcy  

 
1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, 

zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę brutto: 2.557.170,00 zł (słownie brutto: dwa miliony 
pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt 00/100 złotych), w tym kwota 
netto: 2.079.000,00 zł (słownie netto: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 
00/100 złotych) i podatek VAT w stawce 23%, co daje kwotę: 478.170,00 zł (słownie: 
czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt 00/100 złotych), w tym: 
a) wartość dokumentacji projektowej: kwota brutto: 69.741,00 zł (słownie brutto: 

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden 00/100 złotych), w tym 
kwota netto: 56.700,00 zł (słownie netto: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset 00/100 
złotych) i podatek VAT w stawce 23%, co daje kwotę: 13.041,00 zł (słownie: trzynaście 
tysięcy czterdzieści jeden 00/100 złotych); 

b) wartość robót budowlanych, dostaw, montażu i uruchomienia instalacji: kwota brutto: 
2.487.429,00 zł (słownie brutto: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy 
czterysta dwadzieścia dziewięć 00/100 złotych), w tym kwota netto: 2.022.300,00 zł 
(słownie netto: dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące trzysta 00/100 złotych) i podatek 
VAT w stawce 23%, co daje kwotę: 465.129,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć 
tysięcy sto dwadzieścia dziewięć 00/100 złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty, wynikające      
z PFU oraz niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujęcia w powyższej cenie wszystkich 
robót wynikających z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia        
i jest zobowiązany wykonać je w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje również wszelkie koszty 
związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty uzyskania 
pozwoleń i zezwoleń, koszty prac projektowych, opracowania planu BIOZ, wykonania robót 
przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania 
i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, 
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej), koszty 
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, odtworzenia dróg, chodników i trawników, 
wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zagęszczenia 
gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, tymczasowego składowania, 
koszty robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich kolizji, koszty i opłaty związane          
z zakupem, transportem i montażem sprzętu i wyposażenia, ubezpieczeniem, koszty 
oprogramowania i licencji, koszty szkoleń, wykonania dokumentacji powykonawczej, 
koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzeniem terenu do stanu 
pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty, 
wynikające z niniejszej umowy, w tym przeniesienie majątkowych praw autorskich do 
dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie 
podlega zmianie, poza przypadkami przewidzianymi w umowie poniżej. 

4. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią SWZ wraz z Załącznikami, 
której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z dokumentacją 
postępowania i w związku z tym, prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się 
z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczególnie z warunkami, w jakich ma być 
realizowany i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku 
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z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek 
błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę 
zakresie robót. Przyjmuje się, że wynagrodzenie uwzględnia warunki realizacji zamówienia 
oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności. 

 
§ 5 

Rozliczenie wynagrodzenia 
 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za dokumentację projektową nastąpi po jej wykonaniu 
i uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zadania 
objętego przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane nastąpi: 
a) fakturą przejściową wystawioną po wykonaniu co najmniej 80% zakresu II etapu 

przedmiotu umowy, tj. nie mniej niż 80% wartości robót budowlanych (po wykonaniu 
poszczególnych elementów robót, podlegających częściowemu odbiorowi wg 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy), 

b) fakturą końcową – wystawioną po zakończeniu całego przedmiotu umowy i odbiorze 
końcowym, włączeniu instalacji do sieci energetycznej oraz otrzymaniu przez 
Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu, o ile będzie 
wymagane. 

3. Podstawą do wystawienia faktury za dokumentację projektową będzie podpisany przez 
Zamawiającego protokół odbioru dokumentacji projektowej oraz prawomocna decyzja        
o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego zadania.  

4. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej i złożenia jej do Zamawiającego będzie 
protokół odbioru częściowego prac podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru częściowego prac może 
zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym.  

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 
zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod względem rachunkowym              
i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
Millenium Bank nr: 72 1160 2202 0000 0005 0495 2699. 

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                                    
o podwykonawstwo oraz przedstawienia dowodów zapłaty zgodnie z warunkami 
określonymi w Paragrafie – Podwykonawstwo.    

8. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
oświadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych związanych z realizacją 
umowy, zwłaszcza dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części, odpowiadającej 
nieuregulowanej należności Podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę 
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim 
przypadku, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu,                              
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a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 
9. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r.    
o podatku od towarów i usług. 

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 6 jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 
w ust. 9 powyżej. 

11. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 10 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności w terminie określonym w ust. 6 powyżej nie stanowi 
dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 
również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

12. W  przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 6 powyżej nie 
będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej. W takim przypadku, opóźnienie       
w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 6 nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

13. Faktura powinna być wystawiona wg następujących danych: 
Nabywca: 
Powiat Kielecki 
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 
NIP: 959-164-57-90 
Odbiorca (Płatnik): 
Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

14. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

15. W przypadku zwłoki w płatnościach, Wykonawca naliczyć może odsetki w wysokości 
ustawowej. 

§ 6 
Odbiory robót 

 
1. W ramach przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca jest 

zobowiązany w szczególności do: 
1) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 

terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę. 
2) Wykonania pełnego zakresu zamówienia, w tym w szczególności wykonania wszystkich 

robót budowlano-montażowych.  
3) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

instalacji do użytkowania. 
4) Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania instalacji, systemów 
zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy przed upływem terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy i przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych 
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osób wraz z zakresem szkolenia. 
5) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń. 
6) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany sporządzić             

i dostarczyć Zamawiającemu spis wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych 
oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis 
najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów                     
i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych                
(z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych                  
i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej 
oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do bezpiecznego                              
i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien zawierać 
wszystkie niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez 
Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta 
urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie wymienione 
powyżej materiały będą stanowić elementy dokumentacji powykonawczej. 

7) Ponadto, Wykonawca przekaże Zamawiającemu rozbicie ceny ofertowej na 
poszczególne elementy systemu w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych. 

8) Wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 
na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

2. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego: 
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do Odbioru Końcowego wpisem 

dokonanym w Dzienniku Budowy oraz w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego. 

2) Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Końcowego będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym 
przez Inspektora Nadzoru. 

3) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie Odbiór Końcowy przedmiotu umowy w ciągu 
7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru zostanie spisany 
protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru. 

4) Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować 
i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, pozwalające ocenić prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentację odbiorową. 

3. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą umową            
i odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne, a najpóźniej do dnia zgłoszenia 
gotowości do odbioru przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,                      
w szczególności: 

 oryginał Dziennika Budowy, 

 oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy                        
z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami                                 
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu                    
i porządku terenu budowy,  

 oświadczenie projektanta o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 

 pozwolenie na użytkowanie, o ile będzie wymagane,  

 dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z zapisami PFU, 

 projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,  
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 protokoły badań i prób technicznych, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

 instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń,  

 karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności             
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 

 protokoły ze szkoleń, 

 oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 
wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi 
wymaganymi licencjami.  

4. Z czynności Odbioru Końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu umowy, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne 
wady i usterki wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru 
Końcowego przedmiotu umowy: 
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do 

Odbioru Końcowego z powodu niezakończenia wszystkich robót, nieprzeprowadzenia 
wszystkich prób, istnienia zasadniczych wad, czy też z powodu innej niezgodności robót 
z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą umową, czy też Wykonawca nie 
przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej, umożliwiającej prawidłowe     
i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający może 
odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji strony sporządzą Protokół ze wskazaniem 
istotnych usterek i wad, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru 
Końcowego oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych     
w tym protokole stwierdzonych usterek i wad, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość 
do Odbioru Końcowego, a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia 
Odbioru Końcowego lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady, umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą 
Protokół Odbioru Końcowego, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. 
Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot            
z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

c) zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie                                         
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego 
wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci lub 

d) zostaną stwierdzone nieistotne wady, umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego               
z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń, Strony 
opracują i podpiszą Protokół Usterek i Wad, stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego           
w toku Odbioru Końcowego przedmiotu umowy wady i usterki, umożliwiające Odbiór 
Końcowy oraz zostanie wyznaczony termin na ich usunięcie przez Wykonawcę. Po tym, 
jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostaną usunięte,  
Wykonawca winien powiadomić o tym fakcie pisemnie Zamawiającego. W ciągu 7 dni 
od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, Strony winny 
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potwierdzić usunięcie usterek i wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez 
podpisanie Protokołu Usunięcia Wad i Usterek. Protokół Usunięcia Wad i Usterek jest 
załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku nieusunięcia wad                    
i usterek w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto, Zamawiający ma prawo obciążyć          
w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad             
i usterek. Zamawiający ma prawo przy tym zaspokoić się z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy. 

5. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po 
zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, po usunięciu wszelkich wad i usterek 
zgłoszonych podczas Odbioru Końcowego oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych 
decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

6. Skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego, rozumiane jako spisanie przez 
przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Końcowego, będzie podstawą do wystawienia 
faktury końcowej. 

7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie 60 miesięcy 
okresu gwarancji. Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego            
z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
Wykonawcę wszystkich zobowiązań, wynikających z gwarancji.   

 
§ 7 

Osoby nadzorujące umowę 
 

1. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie działał w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz będzie pełnił bieżący nadzór nad 
prawidłową realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego oraz 
upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 
1) Agnieszka Bębacz, nr tel.: 41 200-15-62, e-mail: bebacz.a@powiat.kielce.pl 
2) Karolina Adamczyk, nr tel.: 41 200-13-28, e-mail: adamczyk.k@powiat.kielce.pl   
Zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i wyznaczonych 
do kontaktu z Wykonawcą, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do 
Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

3. Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest odpowiedzialny: 

 Łukasz Wilk, nr tel.: 660-538-737, e-mail: l.wilk@enervigo.com.   
 

§ 8 
Nadzór Zamawiającego 

 
1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor 

Nadzoru, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby bieżąca kontrola robót nie 
zakłócała normalnego toku wykonywania robót.  

2. Inspektor Nadzoru będzie uprawniony w szczególności do: 

 wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 
uprawnień, 

 reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywania bieżącej kontroli 

mailto:bebacz.a@powiat.kielce.pl
mailto:adamczyk.k@powiat.kielce.pl
mailto:l.wilk@enervigo.com
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zgodności robót z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na budowę, obowiązującymi 
przepisami oraz Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, 

 kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania materiałów, 

 uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów 
technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenia                             
w procedurach odbioru przewidzianych niniejszą umową, 

 potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad, 

 wydawania Kierownikowi Budowy, działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń 
potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: usuwania wad 
lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które 
wymagają odkrycia robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

 wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 
komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

 dokonywania kontroli materiałów, 

 odbioru robót przed ich zakryciem lub robót zanikających oraz wykonywania wszelkich 
innych obowiązków i uprawnień, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,          
w szczególności z przepisów prawa budowlanego. 

3. Wszystkie elementy robót budowlanych, które wykonał Wykonawca, a które następnie 
ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy, tj. roboty zanikające, zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, który skontroluje zgłaszane roboty pod 
względem jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

4. Inspektor Nadzoru potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy dokonanie kontroli 
zgłoszonych elementów robót i w przypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie 
dalszych robót. W przypadku zauważonych wad bądź usterek, Inspektor Nadzoru określi 
zakres i termin ich usunięcia, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element robót do 
ponownej kontroli. 

5. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu Zamawiającego, a w szczególności do akceptacji robót dodatkowych 
lub powodujących zmianę kosztów wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robót 
budowlanych oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego – bez uprzedniego 
pisemnego zatwierdzenia takiego zobowiązania przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru 
nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek jego 
zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych  
a Zamawiającym. 

§ 9 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał 

wad bądź usterek, wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa czy też wadliwości 
materiałów zastosowanych do jego wykonania. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot 
umowy zgodnie ze złożoną ofertą, przy czym, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez 
producenta wyposażenia, materiałów lub urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 
umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę 
Zamawiającemu, Strony obowiązuje okres gwarancji równy okresowi gwarancji udzielonej 
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przez producenta materiałów lub urządzeń. 
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu 20 lat gwarancji producenta na panele oraz 20 lat 

gwarancji producenta na falownik, zgodnie ze złożoną ofertą. 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi za wady fizyczne i prawne na 

materiały, urządzenia, oprogramowania oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane 
wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

5. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu niniejszej 
umowy przez Zamawiającego i podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu 
umowy.  
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Zamawiającego do: 
a) usunięcia wady fizycznej lub usterki lub 
b) dostawy nowego przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części                

w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki uniemożliwia użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

6. Wykonawca będzie usuwał wady/usterki w okresie trwania gwarancji i rękojmi własnym 
kosztem i staraniem. 

7. O wykryciu wady/usterki Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie 
Wykonawcę na piśmie. 

8. W przypadku stwierdzenia zaistnienia wady/usterki, obciążającej Wykonawcę, 
Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady 
bądź usterki obie Strony stwierdzają protokolarnie. 

9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek stwierdzonych w okresie 
gwarancji i rękojmi, Zamawiający może, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy 
karą umowną, wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez Zamawiającego 
uprawnień, wynikających z gwarancji lub rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Rękojmia i gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony 
od zgłoszenia istnienia wady/usterki do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie 
przez obie Strony. 

11. Jeżeli ujawnione wady/usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć Wykonawcy 
wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej. 

12. Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady niezależnie od 
uprawnień Zamawiającego, wynikających z gwarancji. 

13. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na 
własny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy, zaistniałe w czasie dokonywania 
czynności odbioru oraz wady powstałe po jego odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego 
na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 

 
§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy stosowne zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej                    
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w wysokości, stanowiącej 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego, tj. w kwocie: 
255.717,00 zł brutto (słownie brutto: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset 
siedemnaście 00/100 złotych). 

2. Część wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi gwarancję wykonania robót 
zgodnego z niniejszą umową. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego 
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć 
wcześniej niż 30 dni po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego. Pozostała część wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia stanowi 
zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i ważność tej części 
zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu gwarancji, 
wskazanego w ofercie. 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy    
w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne 
w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać zapis, iż wszelkie 
spory, dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji lub 
poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu 
bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument                      
w terminie, umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie 
zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
a) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego i usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba 
że Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiące zabezpieczenie 
wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie gwarancji, zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie 60 miesięcy okresu gwarancji oraz usunięciu 
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba że Zamawiający będzie zaspakajał 
się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia. 

5. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy będzie przedłużony, Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki 
został przedłużony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Dokument, 
potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony Zamawiającemu           
w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu, przedłużającego termin zakończenia robót 
budowlanych.  

6. Wykonawca, niezależnie od powyższego, jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw, wynikających 
z tego zabezpieczenia. 
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§ 11 
Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej nr: 998B109538 wystawioną przez: UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S. A. na okres od dnia 12.05.2023 r. do dnia 11.05.2024 r. i w ramach 
posiadanego ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionych przez własnych 
pracowników szkód poniesionych przez Zamawiającego, które powstałyby lub powstaną na 
skutek niezachowania należytej staranności w związku z wykonywaniem czynności przy 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy do pełnej wysokości szkody.  

2. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
na kwotę wynoszącą minimum 2.000.000,00 złotych przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, nie 
później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego 
przedłużenia. 

3. W razie zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia, powodującego zniszczenie lub uszczuplenie 
mienia Zamawiającego, wykrytego przez pracowników Wykonawcy w czasie wykonywania 
zleconych czynności, Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) niezwłocznego odpowiedniego zabezpieczenia miejsca zdarzenia, 
b) niezwłocznego powiadomienia Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub właściwych służb, 
c) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego lub upoważnionych przez niego 

pracowników. 
4. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej: 

a) Strony są zobowiązane do niezwłocznego podjęcia czynności wyjaśniających oraz 
sporządzenia z nich stosownego protokołu strat;  

b) określenie wysokości wszystkich poniesionych szkód nastąpi w protokole strat 
podpisanym przez obie Strony; 

c) pisemne zgłoszenie zaistniałego zdarzenia do Policji wraz z załączonym protokołem strat 
będzie stanowić podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. 

 
§ 12 

Podwykonawcy 
 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom wykonania części robót wymienionych 
w ofercie Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami Podwykonawcy następujący zakres rzeczowy 
prac: 

 kompletny montaż AC i DC. 
3. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości, podlegającej bezpośredniemu 

nadzorowi Zamawiającego, jest zobowiązany, przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
dostaw i usług przez Podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 
oraz do przekazania nazw firm Podwykonawców, danych kontaktowych z osobami 
umocowanymi do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. 
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji umowy,              



str. 23 
 

a także przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawców, którym   
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę         
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany,                   
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

5. Każda umowa o Podwykonawstwo, której przedmiotem są: 
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia, dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,               
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi; 
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia, dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy                                  
o Podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót,  
który musi być zgodny z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,               
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 

umowy, łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie, łączącej 

Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o Podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 
6. Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień, kształtujących prawa 

i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień, dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, określone postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
jest zobowiązany przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub inny 
dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy lub poinformować 
Zamawiającego o numerze wpisu firmy Podwykonawcy do odpowiedniego rejestru. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o Podwykonawstwo 
akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                                         
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym niniejszej 

umowie, 
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b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dłuższy niż określony                
w niniejszej umowie,  

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5 i 6 powyżej. 
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                          

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 
8 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 11 powyżej, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.  

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                            
o Podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy 
o Podwykonawstwo lub umowę o Podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 
zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 3 – 12 powyżej stosuje się 
odpowiednio. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia,               
z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o Podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o Podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 5 pkt 1) lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 

16. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                                    
o Podwykonawstwo. 

17. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów                                  
o Podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 
stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. Powyższe postanowienia nie 
wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o Podwykonawstwo,  
których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od 
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ich zawarcia, może stanowić podstawę do niezaakceptowania tych umów przez 
Zamawiającego. 

20. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasobach polegał 
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania, że nowy Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w stopniu nie gorszym niż Podwykonawca, na którego zasobach polegał 
Wykonawca. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

21. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości 
wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za daną robotę budowlaną, usługę lub 
dostawę. 

22. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego co do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

23. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady, dotyczące powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

24. Umowa o Podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w formie gotówki, wpłata z tego tytułu będzie stanowić odrębne zobowiązanie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub 
Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 

25. Wykonawca jest zobowiązany wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót 
przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę przez 
Podwykonawców praw autorskich do Dokumentacji Projektowej, zgodnie z zakresem, 
wynikającym z niniejszej umowy, a także oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy, 
dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia. 

26. W przypadku nieprzedłożenia określonego wyżej dowodu zapłaty, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującemu 
Podwykonawcy w części, odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenia                
o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. 
Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom 
bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność 
pomniejszy zobowiązania finansowe Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

27. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje        
o tym zamiarze Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca w terminie do 
7 dni od dnia otrzymania tej informacji jest uprawniony do zgłoszenia uwag. Zamawiający 
jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach 
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Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca 
skierował bezpośrednio do Zamawiającego. 

28. Powyższe postanowienia umowne dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców 
Wykonawcy. 

29. W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Wykonawcę 
Zamawiający powziął informację o istnieniu wymagalnych należności Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu Podwykonawstwa, 
Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiadającą wielkości należności część 
wynagrodzenia Wykonawcy, celem rozliczenia się bezpośrednio z Podwykonawcami. 

30. W umowach o Podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 
wykonanych w Podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia, przypadającego na 
ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług, wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego założonego przez Wykonawcę. W przypadku nieprzestrzegania powyższego 
obowiązku, Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub 
sprzeciwu do przedkładanych umów o Podwykonawstwie, jak również z zachowaniem 
prawa do wystąpienia przeciwko Wykonawcy z roszczeniem o zwrot różnicy kwoty 
wynagrodzenia, jaką musiał Zamawiający zapłacić, w związku z jego odpowiedzialnością, 
wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy a kwotą wynagrodzenia, przypadającego na ten zakres robót 
budowlanych, dostaw i usług jaką przewidział Wykonawca w ofercie. 

31. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wnioskować o zmianę 
Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu 
przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji 
przedmiotu umowy oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu 
realizacji niniejszej umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 
wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego 
zobowiązania finansowe względem tego Podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

 
§ 13 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź 
nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane 
Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) w przypadku zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej (I etap przedmiotu umowy) 

w wysokości 0,2% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto za opracowanie 
dokumentacji, określonego w § 4 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki      
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy,  

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości 
łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub w okresie gwarancji oraz rękojmi, w wysokości 0,05% wartości łącznego 
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ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 
10% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 
umowy, 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy stwierdzony 
przypadek w wysokości 0,05% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy         
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,05% 
wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek            
w wysokości 0,2% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 4 ust. 1 umowy, 

h) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy        
o pracę i/lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę, 
dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,05 % wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek, 

i) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 
obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający wezwie do ich wykonania 
lub należytego wykonania i wyznaczy termin na ich realizację. W przypadku 
niedostosowania się przez Wykonawcę do tego wezwania, Wykonawca jest 
zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na realizację. 

3. Kary podlegają kumulacji, a ich łączna wysokość nie może przekroczyć kwoty 30% wartości 
łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto. 

4. Fakt zapłaty kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

5. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty 
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni 
od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty     
w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej                              
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności, przysługujących Wykonawcy            
w stosunku do Zamawiającego.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia umownego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 
wysokość poniesionej szkody jaka powstała na skutek niewłaściwej realizacji umowy przez 
Wykonawcę przekracza wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych określonych             
w Kodeksie cywilnym. 

8. W przypadku zwłoki w zapłacie prawidłowo wystawionych faktur VAT, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe. 
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§ 14 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w ustawie – 

Kodeks cywilny i ustawie – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wypowiedzieć 
niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia lub odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 
1) Wykonawca z własnej winy dopuszcza się opóźnienia dłuższego niż 14 dni w realizacji 

przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i nie przystępuje do ich dalszego wykonywania, 
w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,    
z wyjątkiem przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii 
robót;  

2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną lub 
obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy,  
w ciągu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne; 

3) w przypadku, gdy została otwarta likwidacja Wykonawcy lub złożono wniosek                        
o wszczęcie postępowania upadłościowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów 
prawa ograniczających możliwość kształtowania stosunków umownych na wypadek 
ogłoszenia upadłości lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania 
egzekucyjnego, o których to faktach Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi 
Zamawiającego; 

4) wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości łącznego ryczałtowego 
wynagrodzenia brutto umowy; 

5) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę; 

6) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży           
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Wypowiedzenie bądź odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy bądź wypowiedzenia jej przez 
Zamawiającego, ustala się następujące zasady postępowania: 
1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy, w tym inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od 
umowy; 

3) Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie 
zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda 
Zamawiającemu plac budowy; 

4) wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, które zostały wbudowane 
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przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego. 
4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3 powyżej 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt              
i ryzyko Wykonawcy. 

§ 15 
Zmiany postanowień umowy 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, w formie 

aneksu do umowy, w następujących przypadkach: 
1) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ 
administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2) przedłużających się procedur w organach administracji publicznej lub u operatora sieci 
dystrybucyjnej ponad terminy wynikające z obowiązujących przepisów, 

3) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 
całości zobowiązań umownych, których Strony nie mogły przewidzieć, ani których nie 
mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością),          
o czas w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas, jaki jest 
niezbędny na naprawę  uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które istotnie utrudniają lub 
uniemożliwiają prowadzenie robót,  

5) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 
ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym  
w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań, wynikających z opisu 
przedmiotu zamówienia – odpowiednia zmiana przedmiotu umowy, 

6) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych zamówień dodatkowych –                     
w przypadku, jeżeli realizacja zamówień dodatkowych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego, pod względem wpływu 
części lub całości zamówień dodatkowych na część lub całość zamówienia 
podstawowego – zmiana terminu lub terminów realizacji umowy, dotyczącej 
zamówienia podstawowego. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zakresu 
przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy okaże się, że 
określone roboty nie są konieczne z punktu widzenia realizacji niniejszej umowy, co 
spowoduje uznanie określonych robót lub prac jako zbędne, mimo że były ujęte w zakresie 
zamówienia – w takim wypadku za roboty lub prace zaniechane wynagrodzenie nie będzie 
Wykonawcy przysługiwało. W przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu 
niniejszej umowy, sposób obliczania kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie 
Wykonawcy, jest następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od wykonania całego elementu robót lub prac, nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu niniejszej umowy, 
2) w przypadku odstąpienia od części robót i prac danego elementu, obliczenie 

niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia procentowego lub 
kwotowego w stosunku do niewykonanych robót lub prac do wartości całego elementu; 
wyliczona w ten sposób wartość niewykonanych robót lub prac zostanie odliczona od 
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ogólnej wartości przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest w tym zakresie 
współdziałanie Stron niniejszej umowy oraz w każdym wypadku akceptacja rzeczowa       
i kwotowa Zamawiającego), 

3) ceny jednostkowe służące wycenie prac opisanych w pkt 1) i 2) powyżej będą cenami      
z kosztorysu inwestorskiego, 

4) ograniczenie rzeczowe zakresu zamówienia nie może być większe niż 30% wartości 
umowy. 

3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, zgodnie z art. 439 ust. 1 
i 2 ustawy Pzp, w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
następujących zasadach: 
1) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia    

w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie z zastrzeżeniem, że: 
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 30%; 
b) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi 

w pierwszym miesiącu po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy; 
c) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego punktu, wynosi 3% wartości łącznej ceny 
ryczałtowej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 

2) zmiana cen materiałów lub kosztów, uprawniająca Strony do żądania zmiany 
wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 
dany rok realizacji robót przewidzianych w umowie. 

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga złożenia 
wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany              
z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia żądania. 

4. Wszystkie opisane wyżej postanowienia, dotyczące zmian niniejszej umowy stanowią 
jedynie katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

5. Wszelkie zmiany postanowień umownych wymagają formy aneksu do niniejszej umowy, 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 16 

Klauzula RODO 
 

W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do danych 
osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia,        
w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych, 
wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                  
o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 
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a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe                     
w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez 
Starostę Kieleckiego; 

b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Kielcach; 

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 
realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest ustawa z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 
niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych    
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia; 

e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych                          
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia; 

f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 
przepisy prawa; 

g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przez przepisy prawa; 

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 
przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt; 

i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do Administratora; 

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane 
dotyczą zgody. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP 
Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa. 

 
§ 17 

Obowiązek informacyjny 
 

Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  

 obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 
dane osobowe dotyczą i od których dane Operator bezpośrednio pozyskał (chyba, że 
dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

 obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO,  

 w celu zapewnienia, że operator wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
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z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
SWZ, składa stosowne oświadczenie. 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

 
1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują 

się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia, ewentualne spory powstałe 
na tle realizacji postanowień umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.                 

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden otrzymuje Wykonawca. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – SWZ wraz z Załącznikami, pytaniami i odpowiedziami na pytania 

Wykonawców i z wprowadzonymi zmianami (modyfikacjami treści SWZ); 
2) Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy;  
4) Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 
5) Załącznik nr 5 – Wykaz osób wraz z kserokopiami zanonimizowanych umów o pracę. 
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