UMOWA
zawarta w dniu 03.12.2024 r. w Kielcach pomiedzy:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce,
reprezentowanym przez:

Tomasza Plebana — Staroste Kieleckiego

Tomasza Dulnego - Wicestaroste

przy kontrasygnacie Anny Moskwy — Skarbnika Powiatu

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

MIROSLAW PERLAK prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg: PRZEDSIEBIORSTWO
REMONTOWO - BUDOWLANE ,PER-MIR” MIROSLAW PERLAK z siedzibg w Kielcach,
ul. Piekoszowska 359d 25-645 Kielce, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9591087120, REGON:
290081261,

reprezentowanym przez:

Mirostawa Perlaka - wiasciciela

zwang dalej ,,Wykonawcg”

Przedmiot zamodwienia ptatny:
z dziatu 855, rozdziatu 85510 § 6100

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na wykonanie robot
budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w ramach zadania pn. ,,Zakup
dziatki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektow
z przeznaczeniem na placowki opiekunczo- wychowawcze dla dzieci i mtodziezy-
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodzicow”,
z prawem opcji, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboét budowlanych wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszacqa w ramach zadania pn.: ,Zakup dziatki, opracowanie
dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektow z przeznaczeniem na
placowki opiekunczo- wychowawcze dla dzieci i miodzieiy- zapewnienie opieki
i wychowania dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodzicow”.

Teren inwestycji obejmuje fragmenty dziatek nr 23/11 oraz 22/2, obreb 0001 tagow
i zostat on objety decyzjg nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 19.01.2024r.

2. Zakres zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy zrealizowa¢ w oparciu

o dokumentacje projektowg pn.: ,Zakup dziatki, opracowanie dokumentacji budowlanej,
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wybudowanie trzech obiektéow z przeznaczeniem na placowki opiekuriczo -
wychowawcze dla dzieci i miodziezy- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
pozbawionym opieki biologicznych rodzicow” opracowang przez Czora & Czora
Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0.; ul. Armii Krajowej 6; 40-689 Katowice.

. Podstawg do realizacji przedmiotowego zadania jest decyzja o pozwoleniu na budowe.

Zamowienie obejmuje wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastruktura

towarzyszacy, w tym:

4.1.
a)

b)

A

Zakres podstawowy obejmujacy:

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem

terenu budowy, ktére sg niezbedne do rozpoczecia i przeprowadzenia catego procesu

inwestycyjnego w sposob prawidlowy zgodny z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, normami, przepisami polskiego prawa jak

i wiedzg techniczng w tym m.in. zabezpieczenie placu budowy (ogrodzenie itp.),

wykonanie zaplecza socjalnego i biurowego na potrzeby Zamawiajacego

i Wykonawcy;

wykonanie wszelkich robét budowlano- montazowych zgodnie z wielobranzowa

dokumentacjg projektowsa, w tym:

e budowe budynku oznaczonego symbolem nr 1 z przeznaczeniem na placéwke
opiekuriczo- wychowawczg dla dzieci i miodziezy wraz z wyposazeniem obiektu
(zakupem, dostawg, montazem i uruchomieniem) w niezbedne urzadzenia,
wyposazenie, infrastrukture towarzyszaca;

e budowe przylacza wodociggowego na odcinku W3- budynek nr 1;

e budowe przylgcza wodociggowego na odcinku W2- 8mb w kierunku budynku
nr 2 (przytacze nalezy szczelnie zaslepic¢ zgrzewanym lub skrecanym korkiem);

e budowe sieci wodociggowej wraz z projektowanym hydrantem na odcinku witl-

HP1;

budowe przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku S4- budynek nr 1;

budowe przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku S1- S5;

budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku S5- garaz;

budowe sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-54;

budowe przytacza elektroenergetycznego od ztgcza kablowo- pomiarowego do

budynku nr 1 (na odcinkach ZKP- budynek nr 2, ZKP- budynek nr 3 nalezy utozy¢

rury ostonowe DN110);

e budowe instalacji zewnetrznej teletechnicznej (do wykonania cata instalacja
zgodnie z projektem wykonawczym. Na wysokosci bud. nr 2 i 3 w studniach
teletechnicznych pozostawi¢ odpowiednio zabezpieczony przed wilgocia zapas
kabli umozliwiajgcy pdiniejsze podtaczenie budynkéw);

e budowe instalacji oswietleniowe] terenu wraz z monitoringiem zewnetrznym (do
wykonania cafa instalacja zgodnie z projektem wykonawczym, rejestrator instalacji
CCTV nalezy zamontowac w pomieszczeniu centralnego odkurzacza w bud. nr 1);

e budowe garaiu 3- stanowiskowego, drég wewnetrznych stanowigcych ciggi
pieszo- jezdne, miejsc parkingowych, chodnikéw (z wytgczeniem chodnikéw,
podjazdow i taraséw w bezposrednim s3gsiedztwie budynkdéw nr 2 i 3- budynek
nr 2 ok. 200m’, budynek nr 3 ok. 250m® fragment chodnika wzdtui drogi ok.
35m?), wraz z wlaczeniem do istniejacego uktadu komunikacyjnego;

e budowe ogrodzenia, wydzielenie i zagospodarowanie miejsca do gromadzenia

odpadow;
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e budowe placu zabaw oraz altany zlokalizowanych w zachodniej czesci dziatki;

e wyposazenie terenu inwestycji w obiekty matej infrastruktury;

e posianie trawy w obrebie terenow zielonych wchodzgcych w zakres inwestycji
(dotyczy takze terenu przewidzianego pod budowe budynkéw nr 2 3).

c) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych, pomocniczych
i tymczasowych, zwigzanych z usunieciem kolizji wykonawczych;

d) wykonanie wszelkich prac okreslonych w tresci umowy oraz takich, ktére wynikajg
z zobowigzan natozonych na Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji przez organy
administracji panstwowej (decyzje, postanowienia, itp.);

e) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej;

f) zagospodarowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich powstatych
w trakcie realizacji inwestycji odpadow.

g) wykonanie wszelkich prac niezbednych do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie realizowanych obiektéw w tym opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, a takie prawidtowe oznakowanie obiektéw do
ewakuacji wraz z rozmieszczeniem gasnic oraz instrukcji postepowania na wypadek
pozaru;

h) przygotowanie dokumentacji do odbioréw technicznych, w tym m.in.: przyfaczy
mediéw, przeprowadzenie odbioréw przez dostawcoéw medidw oraz uczestnictwo
w procesach odbiorowych z udziatem Zamawiajgcego;

i) przygotowanie instrukcji eksploatacji budynku, ktdra bedzie zawierata m.in. warunki
konserwacji i tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z typami, rodzajami, numerami
fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi zwigzanymi z okresowymi przeglagdami
gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi;

j) wykonanie prébnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednoczesnie
przed planowanym odbiorem robét budowlanych, w tym takie przeprowadzenie
rozruchéw technicznych przez autoryzowane serwisy producentow;

k) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz.
w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierajgcej m.in. projekt
wykonawczy z naniesionymi zmianami, karty materiatowe, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci, protokoty z préob, pomiaréow i narad koordynacyjnych,
uzgodnienia z Zamawiajgcym, instrukcje obstugi urzadzen, warunki gwarancji wraz
z instrukcjg eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dotgczone do dokumentacji
powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ w jezyku polskim;

1) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

m)przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie zainstalowanych
urzadzen i systemoéw.

4.2. Charakterystyka prac dla zakresu podstawowego.

Budynek nr 1 nalezy wybudowac i wyposazy¢ jako dwukondygnacyjny w ksztatcie
prostopadtoscianu, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym (poddasze
mieszkalne) z przeznaczeniem na placoéwki opiekuriczo- wychowawcze dla dzieci
i mtodziezy, w tym niepetnosprawnej. Zgodnie z dokumentacjg projektowa obiekt
bedacy przedmiotem zamodwienia (w ramach zakresu podstawowego) przeznaczony
jest dla 14 osob (12 dzieci i 2 opiekunow).

W czesci parterowej zaprojektowano strefe wejsciowa (wiatrotap z garderoba),
spizarnie, pomieszczenie centralnego odkurzacza, pokdj dzienny z otwartg jadalnig
i kuchnig. W pozostatej czesci parteru zostata zlokalizowana sypialnia opiekunow
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4.3.
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z tazienkg, sypialnia dzieci, tazienka dostepna z korytarza dostosowana do potrzeb
0sob niepetnosprawnych, kottownia, a takze obudowana klatka schodowa i winda na
poziom +1. Na poziomie +1 zlokalizowano pie¢ dwuosobowych sypialni dla dzieci,
dwie fazienki dostepne z korytarza, pomieszczenie porzagdkowe i pokdj do nauki. Od
strony potudniowej zostato zlokalizowane wyjscie na obudowany, zadaszony taras
zabezpieczony balustradg. Dodatkowo na poziomie +1 w nieuzytkowanej czesci
poddasza zlokalizowano centrale wentylacyjng z czerpniag w elewacji potnocnej

i wyrzutnia dachowg. Budynek nr 1 nalezy wyposaiy¢ w kompletne instalacje

wewnetrzne tj.:

elektryczng,

oddymiania klatki schodowej,

oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego,

wodno- kanalizacyjnga,

wodociggowg przeciwpozarowa- hydrantowa,

fotowoltaiczng,

solarng,

cieptej wody uzytkowej,

centralnego odkurzania,

teletechniczna,

wentylacji mechanicznej z rekuperacjg,

centralnego ogrzewania z indywidualnego zrddta ciepta jakim jest kociot na pellet.

Od strony zachodniej budynku nr 1 zaprojektowano drewniane zadaszenie tarasu

z przykryciem jednospadowym poliweglanem NRO.

Dodatkowo budynek nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne do eksploatacji

urzgdzenia oraz meble zgodnie z aranzacja w tym m.in. w podnosnik osobowy

(winde) dla oséb niepetnosprawnych, umozliwiajgce przemieszczanie sie pomiedzy

kondygnacjami.

Teren zewnetrzny nalezy zagospodarowac poprzez budowe ciggdw komunikacyjnych

wraz ze stanowiskami do parkowania (ciggi pieszo- jezdne, chodniki, pochylnie,

6 miejsc parkingowych w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych- przy budynku nr 1).

Teren dziatki nalezy ogrodzi¢ wraz z wykonaniem oswietlenia zewnetrznego przy

pomocy energooszczednych zrédet swiatta. W obrebie inwestycji nalezy wykonac

cyfrowy monitoring zewnetrzny. W tym celu na stupach oswietleniowych nalezy
zamontowa¢ kamery. Do poszczegdlnych stupdw oswietleniowych nalezy
doprowadzic kanalizacje kablowa w postaci rur DVK oraz studni kablowych.

Zakres objety opcjg obejmujacy:

wykonanie wszelkich robot budowlano- montazowych zgodnie z wielobranzowg

dokumentacjg projektowg, w tym:

e budowe budynkéw oznaczonych symbolami nr 2 i/lub 3 z przeznaczeniem na
placowki opiekuriczo- wychowawczg dla dzieci i mfodziezy wraz z wyposazeniem
obiektow (zakupem, dostawa, montazem i uruchomieniem) w niezbedne
urzadzenia, wyposazenie, infrastrukture towarzyszaca;

e budowe przytagczy wodociggowych do budynkéw oznaczonych symbolami
nr 2 i/lub 3 na odcinkach W2- budynek nr 2, W1- budynek nr 3- nalezy wykorzysta¢
instalacje wykonane w zakresie podstawowym;
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e budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw nr 2 i/lub 3 na odcinkach S3-
budynek nr 2, S5- budynek nr 3- nalezy wykorzysta¢ instalacje wykonane
w zakresie podstawowym;

e budowe przytaczy elektroenergetycznych od ztgcza kablowo- pomiarowego do
budynkdéw nr 2 i/lub 3 (na odcinkach ZKP- budynek nr 2, ZKP- budynek nr 3 zakres
podstawowy obejmowat utozenie rur ostonowych DN110, ktére nalezy
wykorzystac);

e budowe instalacji zewnetrznej teletechnicznej do budynkéw nr 2 i/lub 3. Zgodnie
z zakresem podstawowym na wysokosci bud. nr 2 i 3 w studniach teletechnicznych
pozostawiono odpowiednio zabezpieczony przed wilgocia zapas kabli
umozliwiajacy podtaczenie budynkow);

e budowe chodnikéw, podjazdéw, tarasow i miejsc postojowych (2szt. dla oséb
niepetnosprawnych) w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw nr 2 iflub 3- budynek
nr 2 ok. 200m?, budynek nr 3 ok. 250m’ fragment chodnika wzdtui drogi ok.
35m?);

e posianie trawy w obrebie terendéw zielonych, wokdt realizowanych budynkéw
nr 2i/lub 3;

e wykonanie nasadzen drzew oraz krzewdw na catym terenie inwestycji zgodnie
z dokumentacja projektowa.

b) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych, pomocniczych
i tymczasowych, zwigzanych z usunieciem kolizji wykonawczych;

c) wykonanie wszelkich prac okreslonych w tresci umowy oraz takich, ktore wynikaja
z zobowigzan natozonych na Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji przez organy
administracji paristwowej (decyzje, postanowienia, itp.);

d) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej;

e) zagospodarowanie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa wszelkich powstatych
w trakcie realizacji inwestycji odpadéw.

f) wykonanie wszelkich prac niezbednych do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie realizowanych obiektow w tym opracowanie instrukcji
bezpieczennstwa pozarowego, a takize prawidlowe oznakowanie obiektéw do
ewakuacji wraz z rozmieszczeniem gasnic oraz instrukcji postepowania na wypadek
pozaru;

g) przygotowanie dokumentacji do odbioréw technicznych, w tym m.in.: przytgczy
medidw, przeprowadzenie odbiorow przez dostawcéw medidw oraz uczestnictwo
w procesach odbiorowych z udziatem Zamawiajgcego;

h) przygotowanie instrukcji eksploatacji budynkow, ktéra bedzie zawierata m.in.
warunki konserwacji i tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z typami, rodzajami,
numerami fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi zwigzanymi z okresowymi
przegladami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi;

i) wykonanie prébnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednoczesnie
przed planowanym odbiorem robot budowlanych, w tym takie przeprowadzenie
rozruchéw technicznych przez autoryzowane serwisy producentéw;

j) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz.
w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierajgcej m.in. projekt
wykonawczy z naniesionymi zmianami, karty materialowe, atesty, certyfikaty,
swiadectwa zgodnosci, protokoty z préb, pomiaréw i narad koordynacyjnych,
uzgodnienia z Zamawiajacym, instrukcje obstugi urzadzen, warunki gwarancji wraz
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z instrukcja eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dotaczone do dokumentac;ji
powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w jezyku polskim;
k) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
I) przeszkolenie osdb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie zainstalowanych

urzadzen i systemow.

4.4, Charakterystyka prac dla zakresu objetego opcj3.
Budynki nr 2 i/lub 3 nalezy wybudowaé i wyposazy¢ jako dwukondygnacyjne
w ksztatcie prostopadtoscianu, niepodpiwniczone, przykryte dachem dwuspadowym
(poddasze mieszkalne) z przeznaczeniem na placowki opiekunczo- wychowawcze dla
dzieci i miodziezy, w tym niepetnosprawnej. Zgodnie z dokumentacjg projektowa
obiekty bedace przedmiotem zamodwienia przeznaczone s dla 14 oséb- kaidy
z budynkow (12 dzieci i 2 opiekundw).
W czesci parterowej zaprojektowano strefe wejsciowag (wiatrotap z garderoba),
spizarnie, pomieszczenie centralnego odkurzacza, pokdj dzienny z otwartg jadalnia
i kuchnig. W pozostatej czesci parteru zostata zlokalizowana sypialnia opiekunow
z fazienka, sypialnia dzieci, tazienka dostepna z korytarza dostosowana do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, kottownia, a takze obudowana klatka schodowa i winda na
poziom +1. Na poziomie +1 zlokalizowano pie¢ dwuosobowych sypialni dla dzieci,
dwie fazienki dostepne z korytarza, pomieszczenie porzagdkowe i pokdj do nauki. Od
strony potudniowej zostato zlokalizowane wyjscie na obudowany, zadaszony taras
zabezpieczony balustrada. Dodatkowo na poziomie +1 w nieuzytkowanej czesci
poddasza zlokalizowano centrale wentylacyjng z czerpnig w elewacji potnocnej
i wyrzutnig dachowg. Budynki nr 2 i/lub 3 nalezy wyposazy¢ w kompletne instalacje
wewnetrzne tj.:

elektryczng,

oddymiania klatki schodowej,

oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego,

wodno- kanalizacyjng,

wodociggowa przeciwpozarowga- hydrantowa,

fotowoltaiczng,

solarng,

cieptej wody uzytkowe;j,

centralnego odkurzania,

teletechniczna,

wentylacji mechanicznej z rekuperacja,

centralnego ogrzewania z indywidualnego Zrddta ciepta jakim jest kociot na pellet.

Od strony zachodniej budynkow nr 2 i/lub 3 zaprojektowano drewniane zadaszenie

tarasu z przykryciem jednospadowym poliweglanem NRO.

Dodatkowo budynki nalezy wyposaiy¢ we wszystkie niezbedne do eksploatacji

urzadzenia oraz meble zgodnie z aranzacja w tym m.in. w podnosniki osobowe

(windy) dla oséb niepetnosprawnych, umozliwiajgce przemieszczanie sie pomiedzy

kondygnacjami.

Teren zewnetrzny nalezy zagospodarowac poprzez budowe ciggéw komunikacyjnych

wraz ze stanowiskami do parkowania (tarasy, ciagi pieszo- jezdne, pochylnie

i chodniki w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw nr 2 i/lub 3 wraz z dwoma

miejscami parkingowymi dla osob niepetnosprawnych).
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5. Zamawiajgcy moze z prawa opcji skorzysta¢ lub skorzysta¢ w czesci na zasadach
okreslonych ponizej oraz w umowie:

a) zamowienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem
Zamawiajgcego, dlatego tez nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji nie
stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen w stosunku
do Zamawiajacego;

b) zamodwienie objete prawem opcji, Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac¢ po
uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajgcego, ze zamierza z prawa opcji
skorzysta¢, zawierajgcego wskazanie rodzaju i ilosci prac zlecanych w ramach
przedmiotowego uprawnienia Zamawiajgcego;

¢) zasady dotyczace realizacji zamdwienia objetego prawem opcji bedg takie same jak te,
ktére obowigzujg przy realizacji zamdéwienia podstawowego. Zamawiajacy zastrzega, ze
ceny jednostkowe objete opcjg beda identyczne, jak w Ofercie Wykonawcy oraz
niezmienne w catym okresie realizacji umowy;

d) Zamawiajacy zastrzega, ze warto$¢ zamowienia przewidziana w ramach prawa opcji nie
moze przekroczy¢ 60% wartosci zamowienia podstawowego. Ponadto, wartosc
zamoOwienia w ramach prawa opcji moze ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy
w zaleznosci od potrzeb i posiadanych przez Zamawiajgcego srodkéw finansowych na
realizacje inwestycji;

e) Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji (ztozenia oswiadczenia
woli) w okresie do 6 miesiecy, liczagc od dnia zawarcia umowy.

6. W ramach swych obowigzkdéw Wykonawca zobowigzany jest do:

e zabezpieczenie terenu prac przed dostepem o0séb postronnych;

e zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem- pompowania wody;

e utrzymania porzadku na terenie wokoét placu budowy, a po zakonczeniu robét
doprowadzenia go do nalezytego stanu, réwniez po likwidacji placu budowy;

e zabezpieczenia dla potrzeb budowy dostawy energii elektrycznej, dostawy wody oraz
innych medidow niezbednych do wykonania zamowienia;

e prawidtowej gospodarki wszystkimi materiatami pozostatymi po robotach
budowlanych, ktére powinny zosta¢ przetworzone z uwzglednieniem ustawy
o odpadach. Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac muszg by¢ na
biezagco usuwane 1z terenu budowy. Wykonawca powinien przekazywaé je
uprawnionym firmom posiadajgcym zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie unieszkodliwiani, zbiérki lub odzysku okreslonych rodzajow odpadow.
Przekazanie odpadéw Wykonawca powinien udokumentowaé stosownymi kartami
przekazania;

e zlikwidowania placu budowy po zakorczeniu inwestycji oraz doprowadzenia
wykorzystywanego do tego celu terenu do stanu petnego uporzadkowania wraz
z uporzgdkowaniem terenu przylegtego.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia podstawowego zakresu zamodwienia
w zaleznosci od zaoferowanej ceny ofertowej. Skorzystanie z prawa opcji jest prawem,
a nie obowigzkiem Zamawiajgcego. Ztozenie oferty przez Wykonawce jest jednoznaczne
z akceptacjg powyiszych warunkow realizacji zamdwienia i nie moze rodzi¢ zadnych
roszczen w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, lub
skorzystania z tego prawa w ograniczonym zakresie.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie wykonywania prac i dziatan, w szczegolnosci takich jak:
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e prawidtowej realizacji budowy pod wzgledem zgodnosci z projektem, z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,

e udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych,

e badan materiatéow i elementéw budowlanych,

e przeprowadzenie rozruchow technologicznych lub czynnosci majgcych na celu
uzyskanie projektowanych zdolnosci uzytkowych,

b) wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania zamoéwienia,

c) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej, zgodnie z dokumentacja projektowa,

d) budowa instalacji, niezbednych do funkcjonowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem,

e) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami,

f) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, sprzetu i urzadzen wraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

g) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodniern oraz opinii
wymaganych przez prawo, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i poniesienie kosztow ich uzyskania (w tym m.in. zgoda UDT na eksploatacje: diwigéw
osobowych, kottow na pellet, itp.),

h) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskanie pozwolen wymaganych przepisami prawa, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy i jego uzytkowania (w tym m. in. zgody i pozwolenia sanitarne,
p. poi., itp.),

i) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow i informacji, niezbednych do
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacja srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

i) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do uzytkowania,

k) przeprowadzenie niezbednych wdrozen i szkolen dla pracownikéow wskazanych przez
Zamawiajgcego,

I) zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi geotechnicznej (m.in. potwierdzenie
w dzienniku budowy nosnosci podtoza) i geodezyjnej na kazdym etapie inwestycji,

m)Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy z naleiytg starannoscia,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztukg budowlang i przepisami prawa
stosownie do i w zakresie wynikajgcym z Umowy,

n) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia na
siebie obowigzkow wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietna 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprocz

niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postepowania w sprawie
udzielenia zaméwienia publicznego.

§2
Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg do 26 miesiecy od dnia
podpisania umowy, w tym:
e zakres podstawowy nalezy zrealizowac do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy,
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e zakres objety prawem opcji nalezy zrealizowac w czasie nie dfuzszym niz 8 miesiecy od
uptywu terminu przewidzianego na wykonanie zakresu podstawowego.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz dostawg i montazem
wyposazenia.

Za termin zakoniczenia realizacji catego przedmiotu umowy, przyjmuje sie zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci przedmiotu zamoéwienia do odbioru koricowego wpisem
w Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje sie za date zakonczenia
robét/dostaw/montazu wyposazenia), potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru Koricowego przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego pismem o zakoAczeniu prac objetych umowg i gotowosci do odbioru
kofncowego (pismo z adnotacjg Inspektora Nadzoru, potwierdzajgca gotowosci do odbioru
korncowego).

. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotoieniem szczegdlnej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zardwno wskazane terminy
oraz dalej wskazane terminy szczegétowe sg obiektywnie i prawidtowo okreslone i s3
wystarczajace dla wykonania i zakoniczenia wszystkich robét, ustug i dostaw,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonac
przedmiot umowy, skompletowac i przekazac¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty
zwigzane z realizacjg zadania.

. Niezaleznie od terminu zakonczenia realizacji zamodwienia Strony uzgadniajg, ie
szczegofowe  terminy  realizacji  konkretnych  czynnosci, nastgpia  zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, z uwzglednieniem terminu okreslonego
w ust. 1 powyiej.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, winien
uwzglednia¢ zakres podstawowy oraz zakres objety prawem opcji, a takie okreslac
terminy realizacji i podziat kosztow netto, brutto (z uwzglednieniem stawek podatku
VAT) okreslonych w cenie oferty, z podziatem na elementy zaméwienia tj.: roboty
budowlane, dostawy, montaz wyposazenia, sprzetu, urzadzen i szkolenia (zgodnie
z kwotami okreslonymi przez Wykonawce w ofercie do przetargu). Zaakceptowany przez
Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi Zatacznik nr 4 do umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okreslat szczegétowe
terminy realizacji elementow robét w uktadzie: miesiecznym, ma okresla¢ wartosé netto
i brutto wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu ( z uwzglednieniem stawek
podatku VAT).

. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji izatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce harmonogramu, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do
uktadu, tresci, itp. oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

7. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust.

6 powyzej i przedtozy¢ Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram w terminie do 7 dni

roboczych od dnia zgloszenia zastrzeien i uwag przez Zamawiajgcego, w celu ich

zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi
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podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zmiana zapisow w Harmonogramie stanowi zmiane umowy i wymaga sporzadzania
aneksu do umowy oraz moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajacego. Ponadto, nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w ust.
1 powyzej.

. Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowac¢ Zamawiajgcego o postepie

prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy w sposob okreslony w § 2 ust.
10-12.

W celu prawidtowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
postep prac budowlanych na etapie wykonania robét budowlanych bedzie podiegat
ocenie na naradach koordynacyjnych, ktére bedg odbywac sie w terminach i miejscu
okreslonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie
narady min. z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbedzie sie w ciggu 7 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy.
Przed kazdg nastepng naradg Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem
przekaza¢ Zamawiajgcemu ewentualny materiat pogladowy z rysunkami w formie
elektronicznej oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umozliwi
uczestnikom ze strony Zamawiajgcego wczesniejsze zapoznanie sie z tematami jakie
planuje oméwi¢ na naradzie koordynacyjnej Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania na Zzgdanie Zamawiajgcego raportéw
z postepu prac budowlanych.

§3
Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma fgczne wynagrodzenie ryczaftowe,

zgodnie z przyjetg oferta, na kwote brutto 12993 460,00 PLN (stownie: dwanascie

milionéw dziewieéset dziewieédziesigt trzy tysigce czterysta szeécdziesigt ztotych
brutto:) na ktdre sie sktada :

a) wynagrodzenie dla czesSci zamdwienia podstawowego wynoszace 5 213 460, 00
ztotych brutto oraz

b) wynagrodzenia dla zamdwienia objetego prawem opcji wynoszace 7 780 000,00 zt
brutto.

Ponadto, strony ustalajg, iz wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o ktérym mowa

w ust. 1 powyzej obejmuje wartos$c robot budowlanych wraz z wyposazeniem: w tym:

a) wartos¢ budynku nr 1 (bez wyposazenia i windy): kwota brutto 2 808 000,00 PLN

(stownie ztotych brutto: dwa miliony osiemset osiem tysiecy z);

b) wartos¢ wyposazenia budynku nr 1: kwota brutto 410 000,00 PLN (stownie ztotych
brutto: czterysta dziesiec tysiecy zt);

c) warto$¢ dostawy i montazu windy dla oséb niepetnosprawnych: kwota brutto 170
000,00 PLN (stownie ztotych brutto: sto siedemdziesiat tysiecy zt);

d) warto$¢ przytacza wodociggowego na odcinku W3- budynek nr 1: kwota brutto
70 000,00 PLN (stownie ztotych brutto: siedemdziesiat tysiecy z1);

e) warto$¢ przytacza wodociggowego na odcinku W2- 8mb w kierunku budynku nr 2:
kwota brutto 2 460,00 PLN (stownie ztotych brutto: dwa tysiace czterysta szescdziesiat
zt);

f) wartos¢ sieci wodociggowej wraz z projektowanym hydrantem na odcinku wil- HP1:
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kwota brutto 60 000,00 PLN (stownie ztotych brutto: szesédziesiat tysiecy zt);

g) warto$c przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku S4- budynek nr 1: kwota brutto
35 000,00 PLN (stownie ztotych brutto: trzydziesci piec tysiecy zt);

h) wartos¢ przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku S1- S5: kwota brutto 50 000,00 PLN
(stownie ztotych brutto: piecdziesiat tysiecy z1);

i) wartos¢ zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku S5- garaz: kwota brutto
25 000,00 PLN (stownie ztotych brutto: dwadziescia piec tysiecy zt);

j) warto$¢ sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1- S4: kwota brutto 42 000,00 PLN
(stownie ztotych brutto: czterdziesci dwa tysigce zt );

k) wartos¢ przytacza elektroenergetycznego od ztacza kablowo- pomiarowego do budynku
nr 1: kwota brutto 75 000,00 PLN (stownie ztotych brutto: siedemdziesiat piec tysiecy
);

I) wartos¢ instalacji zewnetrznej teletechnicznej: kwota brutto 123 000,00 PLN (stownie
zfotych brutto: sto dwadziescia trzy tysigce zt );

m) warto$¢ instalacji oéwietleniowej terenu: kwota brutto 210 000,00 PLN (stownie ztotych
brutto: dwiescie dziesiec tysiecy zt );

n) wartos¢ monitoringu zewnetrznego: kwota brutto 70 000,00 PLN (stownie ztotych
brutto: siedemdziesiat tysiecy zt );

o) wartos¢ garazu 3- stanowiskowego: kwota brutto 410 000,00 PLN (stownie ztotych
brutto: czterysta dziesiec tysiecy zt );

p) warto$¢ drég wewnetrznych stanowiacych ciggi pieszo- jezdne, miejsc parkingowych,
chodnikéw (z wylaczeniem chodnikéw, podjazdéw i tarasow w bezposrednim
sgsiedztwie budynkéw nr 2 i 3): kwota brutto 280 000,00 PLN (stownie ztotych brutto:
dwiescie osiemdziesiat tysiecy zt );

q) wartos¢ ogrodzenia i zagospodarowania miejsca do gromadzenia odpaddéw: kwota
brutto 110 000,00 PLN (stownie ztotych brutto: sto dziesiec tysiecy zt );

r) warto$¢ placu zabaw: kwota brutto 123 000,00 PLN (stownie ztotych brutto:
sto dwadziescia trzy tysigce zt );

s) wartos¢ altany: kwota brutto 80 000 PLN (stownie ztotych brutto: osiemdziesiat tysiecy
zt);

t) wartos¢ wyposazenia terenu inwestycji w obiekty matej infrastruktury: kwota brutto
45 000,00 PLN (stownie ztotych brutto: czterdziesci piec tysiecy zt );

u) wartos¢ posiania trawy w obrebie terenéw zielonych wchodzacych w zakres inwestycji
(dotyczy takie terenu przewidzianego pod budowe budynkéw nr 2 i 3): kwota brutto
15 000,00 PLN (stownie ztotych brutto: pietnascie tysiecy ).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie jednostronne prawo do skorzystania z prawa opcji na
podstawie art. 441 ustawy Pzp w odniesieniu do Oferty Wykonawcy (zatacznik nr 3).

a) Wartosé¢ budynku nr 2 wraz z wyposazeniem obiektu i infrastrukturg towarzyszaca
(rozdz. | ust. 4 pkt 4.3; 4.4 — OPZ): kwota brutto 3 900 000,00 PLN (stownie: trzy
miliony dziewiecset tysiecy brutto).

b) Wartos¢ budynku nr 3 wraz z wyposazeniem obiektu i infrastrukturg towarzyszaca
(rozdz. | ust. 4 pkt 4.3; 4.4 — OPZ): kwota brutto 3 880 000,00 PLN (stownie: trzy
miliony osiemset osiemdziesiat tysiecy brutto).

4. W SWZ (zatacznik nr 2) Zamawiajgcy okreslit zakres zmdwienia podstawowego oraz zakres
zamowienia objetego prawem opcji. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze maksymalna
wartos¢ przedmiotu zamowienia w przypadku skorzystania z prawa opcji bedzie zgodna
z Ofertg Wykonawcy (zatacznik nr 3).
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5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w zaleznosci od potrzeb
i posiadanych $rodkéw finansowych na realizacje inwestycji. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji jest ztozenie przez Zamawiajgcego pisemnego os$wiadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w okreslonym przez Zamawiajgcego zakresie.
Ztozenie przez Zamawiajacego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji powoduje
obowigzek swiadczenia po stronie Wykonawcy, z ktérego Wykonawca moze sie zwolnic
wytgcznie za uprzednig pisemng zgody Zamawiajgcego. W przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia
o realizacje ustug objetych zakresem prawa opcji.

6. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy skorzysta z prawa opcji, Wykonawca zrealizuje zakres objety
prawem opcji po cenach nie wyzszych niz ceny jednostkowe wskazane w Ofercie
Wykonawecy (zatgcznik nr 3).

7. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 i 3 powyzej, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z dokumentacji technicznej oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujecia
w ww. cenie wszystkich robét wynikajacych z dokumentacji technicznej, Wykonawca nie
otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany wykonac je w ramach
wynagrodzenia okreélonego w ust. 1 powyiej, stanowigcego zaptate za catos¢ robot
w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Rdinice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami
stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 3 powyzej, obejmuje rowniez wszelkie koszty
zwigzane z prawidtowq realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, opracowania planu BIOZ, wykonania robot przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i poiniejszej
likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania
i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy),
ewentualnej wycinki drzew i krzewdw, koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych (w tym m.in. decyzja UDT zezwalajgca na: eksploatacje diwigow
osobowych, kottow na pellet, itp.), odtworzenia drdg, chodnikow i trawnikdéw, wywozu
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu,
odwodnienia wykopow, petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa ulicznego, wysypiska
i tymczasowego sktadowania, koszty robét budowlanych wraz z usunieciem wszelkich
kolizji, koszty ioptaty zwigzane z zakupem, transportem i montazem sprzetu
i wyposazenia, ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkolen,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z wtgczeniem do istniejacej
sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzeniem terenu do stanu
pierwotnego po zakornczeniu realizacji robét budowlanych oraz wszelkie inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.

9. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust 11i 3:

1) moze zosta¢ odpowiednio zmienione w przypadku :
a) zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano — montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czesci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow i ustug (VAT),
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b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandow
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez

Wykonawce.

2) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w lit. b)-d) wymaga ztozenia
wniosku Strony oraz wykazania wptywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Na Zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazany bedzie do ztozenia wyjasnien i/lub dowodow w zakresie tresci ztozonego
wniosku, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

3) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. a) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT.

4) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. b) moze nastgpié nie wczesniej
niz od dnia 01.06.2025r.,

5) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. ¢) moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad lub zmianie wysokosci stawki.

6) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod lit. d) moze nastapi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysokosci wptat.

7) zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego, z przyczyn okreslonych pod lit. b) nie moze
by¢ wieksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikéw swiadczacych bezposrednio
prace na rzecz Zamawiajgcego i réznicy pomiedzy minimalnym wynagrodzeniem za
prace obowiazujgcym w 2024r. a 2025r., pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze
w 2024r. ww. pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyisze niz minimalne
wynagrodzenie za prace obowigzujgce w 2024r. Powyisze zasady stosuje sie
odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia od 01.06.2025r. Dla
potrzeb zmiany wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do
Zamawiajacego stosowny wniosek z uzasadnieniem i udokumentowac wysokosc
zwiekszonego wynagrodzenia. Dla potrzeb zwiekszenia wynagrodzenia z powodu
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca powinien dodatkowo
przedtozy¢ wykaz pracownikow zawierajacy imie i nazwisko, stanowisko pracy,
wysokos¢ otrzymywanego miesiecznego wynagrodzenia za prace w 2024r., albo
w 2025r. z wyliczeniem skutkdw zmiany naleznego wynagrodzenia za prace.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 i 3 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

takie w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja

zamowienia w stosunku do kosztow i cen zawartych w ofercie, na nastepujacych
zasadach:

a) zmiany mogg nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia w zycie
Umowy;

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
Ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany jest dzien otwarcia Ofert;

¢) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy Strony Umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia umownego musi:

;. // str. 13
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d)

e)

f)

h)
i)
j)

e wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie,
a jesli ceny nie zostaty okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,
a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego -
w stosunku do stawek lub cen przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany
wynagrodzenia umownego,

e powodowac zmiane wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej
1% w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-

montazowej publikowanej na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego

https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,Opracowania sygnalne”, podzaktadka ,Informacje
sygnalne”, czestotliwos¢ publikacji ,miesieczne”, pozycja L.P. 14 ,Wskainiki cen
produkcji budowlano- montazowej” w miesigcu poprzedzajacym ztozenie wniosku

0 zmiane wynagrodzenia umownego, opisujagcg zmiane cen w stosunku do cen

w miesigcu, w ktérym zawarto Umowe. Zgodnie z powyiszym stawki lub ceny

okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne, zmieni sie o % wartosci powyzej

opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapiséw pkt c) powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie
prac wykonywanych od dnia, w ktérym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami
wprowadzg zmiane wynagrodzenia umownego w formie aneksu;

zmiana nie moze wystepowac wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany

wynagrodzenia umownego spowodowanej zmiang ceny materiatéw lub kosztow

zwigzanych z realizacjag Umowy;

wszystkie zmiany, o ktérych mowa powyiej nie mogg powodowaé wzrostu

wynagrodzenia umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego

w § 3 w pierwotnej tresci Umowy;

w celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego

wskazanej powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen

wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéow zwigzanych z realizacjg Umowy na
wysokos¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujgce kwote jaka

w poszczegolnych stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajgce ze zmian ceny

materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy. Zamawiajagcy ma prawo

weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia wobec nich uwag.

Whniosek Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonang juz waloryzacje zwigzang ze

wzrostem minimalnego wynagrodzenia za prace tak aby nie doszto do podwdjnej

waloryzacji;

zmiana wynagrodzenia dotyczy wytgcznie wynagrodzenia okreéSlonego w Umowie

i ktére nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili

osiggniecia limitu, o ktorym mowa w pkt. f) powyzej;

jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3

ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy

sq roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz

z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac na analogicznych

zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki

-
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waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, Ilub Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawca.
Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu
Swiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 20 niniejszej umowy.
Wykonawca robodt, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych
w ust. 10, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatébw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.
Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow
Zamowienia wraz z zafacznikami, ktérej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate,
a w szczegolnosci z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit
swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy,
szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyiszego
ztozyt swoja oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez
Wykonawce lub w okredlonym przez Wykonawce zakresie robét. Przyjmuje sie, ze
wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia zamodwienia oraz wszelkie zwigzane
z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.
Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce
z zastrzezeniem ust. 9 — 11 oraz § 20, co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym z tym
ryzykiem Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci
z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.
Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkdow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu.

§4

Rozliczenie

. Rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z wyposazeniem,

o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3 nastgpi:

a) na podstawie faktury czesciowej, wystawionej przez Wykonawce raz na dwa miesigce
w oparciu o protokét odbioru czesciowego robdt, podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru pod warunkiem wykonania petnego etapu prac, okreslonego
w Harmonogramie (zatgcznik nr 4 do umowy). Protokot odbioru czesciowego robét
bedzie stanowit zatacznik do faktury czesciowej;

b) na podstawie faktury koficowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru koricowego
zadania, sporzadzony przez Zamawiajacego wraz z dostarczonym przez Wykonawce
prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu/obiektéow, w wysokosci
pozostatej kwoty wynagrodzenia, nie nizszej niz 30% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3. Protokot odbioru koncowego zadania} wraz
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z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu bedg zatgcznikami do faktury
koncowej.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr 15 1090 2590 0000 0001 5083 9868.

. Jezeli dotyczy, Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w ramach mechanizmu

podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towaréw i ustug.

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust 2. jest rachunkiem

umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 3 powyiej.

. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust.

4 powyzej, opdinienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez
innych rekompensat/odszkodowarn z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze o ktérym

mowa w ust. 2 nie bedzie znajdowat sie w Wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajagcy ma prawo do niezaptacenia
wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2.

. W przypadku wskazanym w ustgpie powyzej, opodinienie w dokonaniu ptatnosci

w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od
Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat/odszkodowarn
z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. Wykonawca powinien wystawia¢ faktury w nastepujacy sposab:

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790,
- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.

. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i ztozenia ich do Zamawiajacego bedzie,

z zastrzezeniem ust. 13, protokdét odbioru czesciowego robét podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokot ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokdt odbioru
czesciowego robot moie zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy s3 zakoriczone
izgodne z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz
efektow rzeczowych o ich warto$é¢, zgodnie ze wzorem przekazanym przez
Zamawiajgcego, jesli do ztozenia takiego wykazu Zamawiajacy zobowigze Wykonawce.
Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 13 i ust. 25,
protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez Zamawiajgcego, wraz z dostarczonym
przez Wykonawce prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu/obiektow.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich
dokoniczenia osobie trzeciej, podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robot
i ich dokonczenia osobie trzeciej.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z tre$cig umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, chyba ze obowigzujace przepisy prawa stanowig inaczej.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo:

—

v %/ str. 16
=2



14.

15.

16.

17,

a’

/

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2) Jezeli czesc lub catos¢ prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana
byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z faktura:

a) pisemnego os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu
na jego rzecz zapfaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie
wszystkich kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z tytutu tej faktury;

b) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikac, jaki zakres robot objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;

c) kopii wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow faktur;

d) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przelewdw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy.

3) Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrany
zakres prac, niezaleznie od postanowien pkt. 2 jest przedstawienie dowodow zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas
zrealizowang czes$¢ przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy

wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleinosci Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 13 pkt. 3 stosuje sie.

W przypadku okreslonym w ust. 14, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w pfatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart

przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w ust. 9 - 13 Umowy.

Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢

z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, obcigzajagcej Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dotaczony bedzie

protokét odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem

potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika
budowy). Protokét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy s3
zakoniczone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy dotgczy¢ dowdd jej doreczenia, oraz

oswiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego

wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$c sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 16.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy,  Zamawiajgcy potrgca  kwote  wyptaconego  Podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosé dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w terminie 90 dni od
dnia zaistnienia podstawy do odstgpienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego,
o ktorej mowa w § 6, Zamawiajacy moze wstrzymal zaptate czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokosci naleznej za czes¢ robodt, ktorg wykonywat niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia
moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku czesSciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktorych mowa w §4
ust. 13 pkt. 2, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajacej
z nieprzedfozonych Zamawiajacemu dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.
Wraz z fakturg koncowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
oswiadczenie Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych z realizacja Umowy oraz
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dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czeSci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci
Podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie
beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, a w szczegdlnosci prawo do zadania
odsetek ustawowych za opdZnienie.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleiytego wykonania przedmiotu Umowy
w wysokosci 4% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: 208 538,40zt (stownie
ztotych: dwiescie osiem tysiecy piecset trzydziesci osiem ztotych 40/100 ) w formie:
gwarancji ubezpieczeniowej.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych

terminach:

1) Zamawiajgcy zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru cafosci przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote
kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt. 2;

2) pozostata czesc zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktdra po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji,
zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych Umowa.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone

o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia prac stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 5 oraz § 20 jest on
zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
przedtuzeniu ulegt termin zakoriczenia prac. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie
okresu zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony Zamawiajgcemu nie pézniej niz z chwilg
wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy badz daty odbioru koricowego.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia

w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawionej przez Wykonawece ptatnosci kwoty stanowigcej 4% ceny catkowitej podanej
w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu iprzeznaczenie jej na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji lub poreczenia:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzér powyzszej gwarancji lub
poreczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego gwarancji lub poreczenia, Wykonawca dokona zmiany jej tresci
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;




2) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formie innej niz pieniadz
winno by¢ przekazane jako gwarancja lub poreczenie, spetniajagce wymagania,
a mianowicie sporzadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i winny zawierac
nastepujgce elementy: nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byc
zabezpieczona gwarancjg w wymaganej wysokosci, kwote gwarancji, termin waznosci
gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14
dni na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierac
oswiadczenia gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu sie wszystkich praw sprzeciwu
i obrony wynikajacych z diugu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie sktadane
w formie gwarancji lub poreczenia musi zawierac nastepujace zapisy:

a) Oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw Umowy,
ktére zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca w trakcie
realizacji Umowy, nie zwolnig poreczyciela/gwaranta z zobowiazania.

b) Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujace

10.

It
12.

takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, zwane dalej ,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno
obejmowac¢ wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstate
z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno
zostac zawarte z gory na okres realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia
do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli nie zostanie on dokonany
w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §2 ust.1.

W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,
najpoiniej w dniu podpisania Umowy i bedzie stanowi¢ zatacznik nr 7 do umowy. Wraz
z polisa ubezpieczeniowa, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajacym jej
optacenie, w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 lub opdinienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje sie
odpowiednio.

i
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13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad, o ktérych mowa w § 15,
ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na czas
usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§6
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje czesci zamowienia, okreslonego w § 1 Umowy,
przez Podwykonawcow.

2. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robot na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robot, dostaw i ustug
przez Podwykonawcow, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz do
przekazania nazw firm podwykonawcéw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi
do reprezentacji Podwykonawcow oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania
wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdiniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych, dostaw lub ustug.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dofgczyc¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczgce:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzeieniem, Ze nie moze on byc diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robdét powierzonego Podwykonawcy; integralng czes¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dituiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
Umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie t3czacej
Wykonawce z Zamawiajgcym, ktore zostaty w niej natozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,
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f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy.

. Wymogi okreslone w ust. 4 pkt 2, maja zastosowanie odpowiednio takie do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo nie moie zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zobowigzany jest przedstawic¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument,
wiasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy Ilub poinformowacd
Zamawiajgcego o numerze wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia, w tym niniejszej
Umowie;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, diuiszy niz okreslony
w § 4 ust. 2;
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzeien do przedioionego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 8, uwazia sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym ust. 11, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzeien do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyiszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt. 1 lit. a oraz w ust. 4 pkt. 2 lit. b, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 18 ust. 2 lit. h.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi  podstawe do  natychmiastowego  usuniecia z  placu  budowy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umoéw przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat
Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w stopniu nie gorszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasobach polegat
Wykonawca. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos$é z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robot okreslony w Harmonogramie
Wykonawecy.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym stopniu, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania wykonania czesci
zamoéwienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potracen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcy przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gotowki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest
przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.
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§7

Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnic
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamdwienia moze dokonac zmiany ktorejkolwiek z tych
osob, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkow
i warunkéw w tym zakresie:

1) koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie,

2) w miejsce zastepowanej osoby (0séb) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyizsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmiane osoby (osdb) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (te osoby) warunkéw
okreslonych w SWZ,

4) Zamawiajagcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas gdy
przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej, nie
poiniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolnosé do
pracy, smierc itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowac przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujac brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdinienie bedzie
traktowane jako opodinienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego do
wykonywania umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Osdb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca
dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z trescig SWZ i niniejszej
umowy, w takim wypadku Zamawiajacy:

a) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstapienia moie by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. Zmiany,
o ktorych mowa w ust. 1 — 3 powyiej nie stanowig zmiany umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
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wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§8
Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robét budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacja
Projektowg (Projektem Budowlanym, Projektem  Technicznym/Wykonawczym),
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecern Zamawiajgcego, a takie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze na etapie prowadzonego postepowania przetargowego miat
mozliwos$¢ dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamowienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczacych:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy
uwzgledniajgcy miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng,
wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla
pieszych, jak rowniez z rozmieszczeniem ustawienia np. diwigow wiezowych.
Aktualizowanie powyzszego planu w razie potrzeb stanowi obowigzek Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).

W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci do uzycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb pieszych na terenie budowy Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia Placu Budowy.

. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych musza by¢ realizowane z systemu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest
jedynie w interwencyjnych przypadkach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikéw i pokrycie
kosztéw zuiytej energii oraz wody, wywozu odpadéw, optat administracyjnych
i przytaczeniowych, wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacja
zamoOwienia.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac Budowy

w niezbedne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilosciach wymaganych
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw przeznaczonych
na smieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpaddéw, regularne ich oprdznianie
i wywozenie Smieci i odpaddw.

O ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego

g
C/ﬁ}’ // / str. 25
/



12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

terenu budowy i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet przeciwpozarowy i bedzie sprawowat nad nim
biezacy nadzér.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoéj wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych. Dojazd do
Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu. Wykonawca
bedzie zobowigzany naprawia¢ na swdj wtasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak
rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone
przez Policje i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do
prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu,
sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dbatosci o przestrzeganie przepisow dotyczgcych
ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie
przepiséw, dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu budowy oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2023r. poz. 1587) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (t. . Dz. U. z 2024 r. poz. 54). Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem
srodowiska oraz niewfasciwym postepowaniem z odpadami, naliczone w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

W przypadku prowadzenia robét w pasach drogowych Wykonawca ma obowigzek
przygotowania wnioskdw o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu,
wykonania projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania
tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na
budowie oraz poniesienia kosztow i wszelkich optat z powyzszego tytutu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodoéw, rur, kanalizacji, kabli itp., ktore nie
podlegajg przebudowie lub rozbiérce w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego.
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wczedniej instalacje, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z wiascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot: instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji,
urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzen
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wg wytycznych wiasciciela, na swoj wiasny koszt i wiasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spefniajagcego warunki bezpieczenstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na okres realizacji robét na Placu Budowy
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotow wskazanych przez
Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie narad technicznych, wyposazone w stot
konferencyjny i odpowiednig ilo$¢ krzeset, z dostepnoscia do telefonu, komputera
z taczem internetowym, drukarki, kserokopiarki, niezbednych sanitariatow, szafe
zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia
i sktadowania probek, a takie zabezpieczenia BHP (kaski dla przedstawicieli
Zamawiajacego).

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania
badan przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdiniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie zatagczonych dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badann inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

&9
Przekazanie placu budowy

. Zamawiajacy przekazie Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia

podpisania umowy. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce na pismie o dacie, czasie
i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone
w protokole przejecia podpisanym przez obydwie Strony.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajgcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy.

. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajagcy ma prawo

odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajacego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni liczonych od
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uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu,
niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktéorej mowa w § 18 ust.
2 lit. ¢ umowy, przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

4. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidfowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjy
zamoOwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechann Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyiszego tytutu ustanie
w dniu protokolarnego przekazania Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§10
Pozostate obowiazki Wykonawcy

Kierownictwo budowy:

1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami
Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy
zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie wszelkich robét i zachowanie porzadku na terenie Budowy.

2. Kierownik Budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy
Wykonawcy wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz zobowigzany jest do udziatu
w naradach koordynacyjnych budowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikow Robo6t
poszczegdlnych branz, ktérzy przejma swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Kierownicy Robdét beda odpowiedzialni braniowo za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami.

4. Kierownicy Robot zobowigzani s3 do udziatu w naradach koordynacyjnych w miare
potrzeb i/lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawce i Zamawiajacego.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdét niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robot.
Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez
Inspektora usuwac wady w organizacji pracy na Placu Budowy.

6. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajacych na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Zamawiajagcy w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru zleci usuniecie powstatych zagrozen podmiotowi trzeciemu,
a kosztami tych prac zabezpieczajgcych obcigzy Wykonawce. Wartosé tych prac ze
wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlega negocjacjom,
a Wykonawca wyraza zgode na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace lub
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z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

7. W przypadku powtarzajacych sie zagrozenn i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania
zagrozen i uchybien lub wnioskowaé¢ o zmiane oséb nadzorujacych, a takie wnosic¢
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pracownicy:
8. Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace,

o ktérej mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby, ktore
bedg wykonywaé zakres zamdwienia okreslony w § 1 ust. 1-8, z wyjatkiem Kierownika
budowy.

9. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej w celu potwierdzenia spetnienia
wymagan w zakresie zatrudnienia w sposéb okreslony w ww. artykule.

10. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz
3 dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o0 prace;

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt. 5) umowy
o prace zatrudnionego pracownika;

4) dokumentéw  potwierdzajgcych  odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia
pracownikom zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy;

5) innych dokumentdéw zawierajgcych informacje, a w szczegdlnosci zakresu
powierzonych obowigzkéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw
i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu przy rozpoczeciu
realizacji zadania wykazu pracownikéw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich
aktualizacji do 5 dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie
pracowniczej zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

12. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, obowigzki
okreslone w ust. 10 pkt. 1 — 5 powyziej obcigzajg takie Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcédw. Wykonaweca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow w zakresie ww. obowigzkéow oraz do przedkfadania
Zamawiajagcemu dokumentéw i oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 10 powyiej,
dotyczacych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

/
(,//)”/ . /% str. 29

4



§11
Materiaty, urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robét

budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na Plac Budowy wszystkie urzadzenia, materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania robét okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczaftowe Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania robot oraz
wyposazenia, w ktére Wykonawca wyposaza obiekt w ramach realizacji zamdéwienia.

2. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadac aktualne aprobaty techniczne,
swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnosci potwierdzajace
wszystkie wymagane wifasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaty dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione zterenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Zabronione jest
wbudowywanie takich materiatéw z zastrzeieniem nieodebrania prac. W przypadku
stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wtasnym staraniem
doprowadzi do wymiany materiatow na zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

3. Zezwala sie na uiycie tylko tych materiatdéw, ktére s3 dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1213), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia (sprzet)
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia.

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi  Nadzoru kompletu dokumentéw  potwierdzajagcych  wymagane
dokumentacjg ich parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowana
w budownictwie materiatéw i urzadzen w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia
na Plac Budowy materiatdw i urzadzen niespetniajgcych powyiszych warunkow,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich usuniecia z Placu Budowy na
wtasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora
Nadzoru dla wszystkich materiatow/wyroboéw, wskazanych w dokumentacji budowlanej
do wbudowania w obiekcie. Wykonawca jest zobowigzany zgtaszac¢ karty materiatowe.

7. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych préobek materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy, gdy materiat
jest w petni zgodny z dokumentacja.

8. Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego sktadowania materiatow i elementéw
budowlanych. Miejsce skfadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania
materiatow w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje
parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

9. Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materiatéw, robét i ich etapow (w tym
robét zanikajacych), pomiarow kontrolnych dokonywanych w czasie procesow

/
4

/



wznoszenia konstrukcji i poszczegdinych etapdw stosowanych technologii, muszg byc
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentac;i
powykonawczej, a ich kopie beda niezwlocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru
w celu sprawdzania postepujacych prac i procesow budowlanych.

10. Kolorystyka i rodzaj materiatéw uzytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmodwi jej wyrazenia
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.

11. Wykonawca dostarczy na wilasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy
wyposazenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje
dostarczenie wyposazenia przez Wykonawce, roztadunek oraz ich montaz
(rozmieszczenie) w budowanym obiekcie.

12. Dostawa i montaz wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy
w ramach realizacji zadania.

13. Odbiér dostawy i montaiu wyposazenia nastepuje wraz z odbiorem korncowym
przedmiotu umowy.

14. Wykonawca oswiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia sg nowe oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych.

15. Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne
dokumenty dotyczace przedmiotu umowy bedg sporzadzone lub przettumaczone na jezyk
polski.

§12
Materialy z rozbiérki

1. Materiat z rozbidrki, stanowi¢ bedzie odpad, ktéry Wykonaweca zutylizuje na wtasny koszt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecie zbednych odpaddw powstatych w trakcie
realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
odpadow, okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz.
1587), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt
uzyskac wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami,
badZ przediozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

2. Wykonaweca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach.

§13
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia Dziennika Budowy,

3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych,
niebedacych decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru
obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

4) uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robét razem z Wykonawcg i Inspektorem
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Nadzoru,
5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania.

2. Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(zadania wskazane w art. 25 tejze ustawy) oraz petni biezagcy nadzér nad realizacjg
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego.

3. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg s3:

1) Wojciech  Kotodziejczyk , tel. (041) 200 13 21 , e-mail:
Kolodziejczyk.W @powiat.kielce.pl

2} Leszek Patys tel. (041) 200 13 70, e-mail: Palys.L@powiat.kielce.pl

Zmiana o0sob wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcy, w tym zwilaszcza o0sob

wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego

powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do

niniejszej Umowy.

§14
Nadzor Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowainione, w tym w szczegdlnosci Nadzor
Inwestorski zwany dalej Inspektorem Nadzoru, majg prawo dokonywac biezacej kontroli
robot wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezgca kontrola
robét nie zaktdcata normalnego toku wykonywania robot.

2. Inspektor Nadzoru petnit bedzie swe obowigzki w zakresie okreslonym w ustawie
z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonego przez Wykonawce Harmonogramu,

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowa, Dokumentacjg projektowga, pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem
zamiaru wykonania robét budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatéw oraz
zamontowanych urzadzenn, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatéw/urzadzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie,

5) sprawdzania i odbioru robé6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

6) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakonczone
elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robdét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

9) kontroli terminowosci wykonania przedmiotu Umowy i egzekwowania od Wykonawcy
jego realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udziatu w naradach koordynacyjnych,
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11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajgcy, Wykonawca robét, Projektant), watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji Zadania,

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji
Zadania oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentdw zataczonych do rozliczenia robét,

15) potwierdzenia, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, a materialy zostatly
wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koricowym,

17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koricowego,

18) informowania na pismie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robot
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktdry nie zostat zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajacego, w szczegdélnosci do akceptacji robét dodatkowych
lub powodujgcych zmiane kosztow, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robét
budowlanych oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod
rygorem niewaznosci, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowigzania przez
Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru nie ma upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy
rob6t budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z umowy pomiedzy
Wykonawcg robét budowlanych a Zamawiajgcym.

§15
Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajacego

1. W ramach przygotowania przedmiotu zamodwienia do odbioru Wykonawca jest
obowigzany w szczegdlnosci do:

1) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce — wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
umowy) oraz sprzatania po zakorczeniu robdét;

2) Dostawy i montazu wyposazenia;

3) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektow do uzytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru;

4) Opracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz scenariusza ochrony ppoi. wraz
z uzgodnieniem go z Panstwowg Straig Pozarng oraz Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego;

5) Przeprowadzenia szkolen dla pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzgdzen, systemoéw i instalacji;

6) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

7) Na wniosek Zamawiajgcego udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacji z udziatem
zamontowanego wyposazenia w obiektach;

8) Przekazania Zamawiajagcemu wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjy



9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

odpowiadajacg oznakowaniu;

Przekazania Zamawiajgcemu oSwiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie innego
terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy;

Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem ztozenia jej

do zaewidencjonowania w Powiatowym Osrodku Geodezji;

Przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji powierzchni pomieszczeri, wykonanej

przez uprawnionego geodete.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic

i dostarczy¢ Zamawiajgcemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych

oraz ich kart gwarancyjnych. Do kaidej instrukcji winien by¢ dotgczony opis

najwazniejszych czynnosci i przeglagdow eksploatacyjnych (z podaniem okreséw

i obowigzkowych termindw ich przeprowadzania), materiatdw eksploatacyjnych

(z podaniem adreséow ich dystrybutorow), adresow i kontaktéow autoryzowanych

i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowe;j

oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego

i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien zawierac

wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez

Zamawiajacego w celu spetnienia warunkow udzielonej gwarancji przez producenta

urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyiej

wymienione materiaty stanowi¢ bedg elementy dokumentacji powykonawczej;

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest réwniez

sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu uaktualnione powykonawcze Zestawienie

ilosciowo-wartosciowe  wyposazenia, dostarczonego w ujeciu  uzgodnionym

z Zamawiajgcym;

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest réwniez

sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng instalacji przed

zakryciem (instalacje podtynkowe, instalacje podposadzkowe oraz instalacje zastoniete

zabudowa g-k);

Wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem

Zamawiajacego.

2. Zgtoszenie do Odbioru Koricowego:

1)

2)

/

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korcowego wpisem
w Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje sie za date zakonczenia
robot/dostaw/montazu wyposazenia), stwierdzajgcym, ze zakornczyt wszystkie roboty
wraz z dostawami sprzetu okreslone umowag. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym
musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia
w formie pisemnej (pismo z adnotacjg Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zakorczenie
zakresu robot objetego umowg) bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego;

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, uzyskanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie dostawy
i montazu wyposazenia. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,,wszystkie
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wbudowane w zakornczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegélnie istotne
dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania”, podpisany
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3) Zamawiajacy wyznaczy w ciggu 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go
o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbior
Korncowy przedmiotu umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru
zostanie spisany protokdt koncowy odbioru przedmiotu zamowienia, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru;

4) Na dzien zgfoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
skompletowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, pozwalajgce ocenic
prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowa
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Przed Odbiorem Korcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejsza umowa

i przepisami prawa proby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru

Koricowego przedtozy Zamawiajagcemu w szczegoélnosci:

— oryginat dziennika budowy,

— oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt) 9 powyzej,

— protokoty badan i préb technicznych,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

— dokumentacje powykonawczg,

— sSwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeieli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

— prawomocne pozwolenie na uzytkowanie,

— instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

— protokoty ze szkolen,

— karty gwarancyjne producentdw urzadzen i materiatow,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, atesty,

— koncowe rozliczenie robot,

— uaktualnione powykonawczo zestawienie iloSciowo-wartosciowe dostarczonego
wyposazenia w ujeciu uzgodnionym z Zamawiajacym, ktére postuzy Zamawiajagcemu
do rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego,

— oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzgcych w sktad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez

Zamawiajgcego w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemow

zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy przed uptywem terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu zamdwienia i przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych
0s0b wraz z zakresem szkolenia.

Z czynnosci Odbioru Koricowego przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony i podpisany

przez Zamawiajacego i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne
wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru

Koricowego Przedmiotu umowy: ’

(/,///)’“/ str. 35



a) Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do
Odbioru  Koricowego z powodu niezakonczenia  wszystkich robot lub
nieprzeprowadzenia wszystkich préb lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu
innej niezgodnosci robét z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg umowa, lub
Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej,
umozliwiajacej prawidtowe ibezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, Zamawiajgcy moze odmowic
takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadza Protokét
Odmowy Odbioru Koricowego Robot ze wskazaniem wad/przyczyn, ktérych
wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koficowego oraz ustalg date ich
usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych
wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos$¢ do Odbioru Koricowego, a Zamawiajacy
ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koficowego lub,
zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza
Protokét Odbioru Korcowego obnizajagc odpowiednio wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w § 20 ust. 4-8 Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot,
w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
¢) zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy poprzez zfozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy
wg witasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot, w tym kar umownych
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Korcowego
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzeien, Strony
opracujg i podpiszg Protokét Wad, stanowigcy zatacznik do Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt, w ktdrym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego
w toku Odbioru Koricowego Przedmiotu umowy wady , umozliwiajace Odbiér Koricowy
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce,
e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostang usuniete,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
W ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
strony winny potwierdzi¢ usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie Protokotu Usuniecia Wad. Protokot Usuniecia Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku nieusuniecia wad w terminie,
Zamawiajacy, niezaleinie od uprawnien w zakresie naliczenia kar umownych, ma
prawo zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Ponadto, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi
kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad. Zamawiajagcy ma prawo przy tym
zaspokoic sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
6. Podpisanie Protokotu Odbioru Koicowego Przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero
po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w catosci, po usunieciu wad zgtoszonych
podczas Odbioru Koncowego (za wyjatkiem ust. 5 lit. d) powyiej oraz po uzyskaniu
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ostatecznych i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

§16
Dostawa sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia zobowigzuje sie dostarczyc na
whasny koszt i ryzyko niezbedny sprzet. Harmonogram Rzeczowo- Finansowy
uwzgledniajgcy dostawy sprzetu, ktory Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu, stanowit bedzie Zatgcznik nr 4 do umowy po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

2. Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotaczyc:

1) odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacje techniczna,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim,

3) dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwo$é przegladow technicznych w ciggu roku, jakie
sg zalecane przez producenta sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po
okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjna, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszg byc sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujagcg co do
zasady postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktdore to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

3. Odbior ilosciowy i jako$ciowy dostarczonego sprzetu zostanie dokonany podczas odbioru
konncowego przedmiotu Umowy. Potwierdzeniem tych czynnosci bedzie protokét
zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy, ktéry stanowit bedzie zatacznik
do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest jego
uruchomienie, sprawdzenie poprawnosci jego pracy, co zostanie potwierdzone
protokotem zdawczo- odbiorczym podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz
Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie
dostaw, jak rowniez w razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzen po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmoéwi podpisania protokotu
zdawczo - odbiorczego.

6. Dokonanie Odbioru Koricowego i podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy
bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego
dziafania.

§17
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat



wad badZ usterek, wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa czy tez wadliwosci
materiatéw zastosowanych do jego wykonania.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz

gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia, oprogramowania oraz wszelkie prace, w tym
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem korncowego odbioru przedmiotu umowy

przez Zamawiajgcego i podpisaniem Protokotu Odbioru Kocowego Przedmiotu Umowy.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
wszystkich powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Ponadto,
w okresie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia. W tym,
w szczegblnosci naprawy, przeglady konserwacje, wymiany czesci i materiatow
eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w terminach wymaganych lub zalecanych
przez producenta lub wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa oraz w przypadku
wystapienia awarii. W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca na witasny koszt i ryzyko
wymieni, naprawi, uzupetni przedmiot zamowienia tak, aby byt on zgodny z wymogami
zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, sztuka budowlang jak réwniez, zeby
spetniat on wymagane standardy funkcjonowania i niezawodnosci.

. Wykonawca bedzie usuwat wady badi usterki w okresie odpowiedzialnosci wtasnym

kosztem i staraniem.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce
pisemnie.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy

wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdzajg
obie strony protokolarnie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi Zamawiajgcy moze, niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg
umowng w wysokosci okreélonej w § 18 ust. 2 lit. b umowy, wykonac naprawe sam lub
przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli ujawnione wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
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przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w § 20 ust. 4-8, za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
Zamawiajacy moze realizowacC uprawnienia z tytutu rekojmi na wady niezaleinie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na
wiasny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada tego na
pismie przed uptywem rekojmi.
§18
Kary umowne

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewykonania badz

niewtasciwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg forma odszkodowania za niewykonanie lub
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nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktore beda naliczane



Wykonawcy w nastepujacych, poza innymi okreslonymi w tresci umowy, wypadkach

i w wysokosciach:

a. w przypadku zwtoki w terminie wykonania zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
w wysokosci 0,03% wartosci fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy tacznie, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku
nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, kara umowna liczona jest za
zwtoke w terminie wykonania zamdwienia podstawowego, o ktéorym mowa w § 2
ust. 1 umowy w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto dla zamowienia
podstawowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) umowy ;

b. w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,02% wartosci tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci
wynagrodzenia brutto dla zamdwienia podstawowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
lit a) niniejszej umowy;

c. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy,
w wysokosci 4% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia
brutto dla zaméwienia podstawowego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 lit a) niniejsze;j
umowy;

d. za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 5 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia
brutto, oktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeieniem, ze
w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona
jest od wartosci wynagrodzenia brutto dla zaméwienia podstawowego, o ktérym
mowa w §3 ust. 1lit. a) umowy;

e. w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wartosci tagcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku
nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od
wartosci wynagrodzenia brutto dla zamoéwienia podstawowego, o ktérym mowa w §3
ust. 1 lit. a) umowy;

f. w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5%
wartosci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego
z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia brutto dla
zamowienia podstawowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy;

g. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kaidy stwierdzony przypadek
w wysokoséci 0,5% wartosci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania przez
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Zamawiajacego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia
brutto dla zamowienia podstawowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy;

h. w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kaidy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,5% wartosci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia
brutto dla zamodwienia podstawowego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy;

i. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdwienia oséb na umowy
o prace iflub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie umow o prace
dokumentujacych sSwiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 0,02 % wartosci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy taki przypadek, z zastrzezeniem, ze w przypadku
nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od
wartosci wynagrodzenia brutto dla zamdwienia podstawowego, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 lit. a) umowy;

j. w przypadku nieprzedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie

krotszym niz 3 dni robocze potwierdzonych za zgodnosé z oryginatem ktéregokolwiek
z dokumentdéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 10 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wartosci tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtfoki,
z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji,
kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia brutto dla zamodwienia
podstawowego, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy;

k. za niedotrzymanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z termindw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 5 - 7 w wysokosci 0,02 % wartosci tagcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kaidy dzien zwioki w stosunku do
ktéregokolwiek z tych termindw, z zastrzezeniem, e w przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci
wynagrodzenia brutto dla zaméwienia podstawowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit.
a) umowy.

. Maksymalna wysokos¢ kar umownych ze wszystkich tytutow, wynikajacych z umowy nie

moze przekroczy¢ 4% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajacego z prawa opcji, kara umowna liczona jest od wartosci wynagrodzenia
brutto dla zamowienia podstawowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy.

Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 2 powyzej stanowi samodzielng podstawe do
naliczenia kar umownych.

. Wykonawca zapfaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty

doreczenia mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy,
bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potracenia.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyiszajgcego wysokos¢ ustalonych kar umownych.

Okoliczno$¢, ze Zamawiajacy nie ponidst szkody wskutek zwtoki Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptaty przewidzianych kar umownych.

§19
Odstapienie od umowy

Strony mogg rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,

porozumienia obu stron.

Niezaleznie od prawa odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo

zamowien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujacych przypadkach:

a. Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b. Wykonawca przerwat realizacje robét i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

¢. Wykonawca z wlasnej winy dopuszcza sie opdznienia dtuiszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okre$lonych w umowie Ilub
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, i nie przystepuje do ich dalszego
wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego z wyjatkiem przyczyn wytgcznie lezacych po stronie Zamawiajgcego lub
wynikajacych z technologii robét;

d. Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z umowa, ze sztuka budowlang lub
obowigzujgcymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposéb prawidiowy,
w ciggu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje sie do nich, lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

e. ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

f. w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujaca
jego zajecie przez wiasciwe organy egzekucyjne;

g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 16 lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 4% wartosci
umowy.

h. jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajagcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy
dodatkowy termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy. W razie
bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic
od niniejszej Umowy.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, brak mozliwosci
wykonania umowy, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu roszczenie odszkodowawcze wzgledem
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Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ wedtug swojego wyboru,
od Umowy w cafosci lub czesci, jezeli Wykonawca odmodwi ponownego wykonania
przedmiotu Umowy lub czesci przedmiotu umowy, a czes¢ wolna od wad nie bedzie miata
dla Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-5, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy
zawartej z Wykonawca w trybie natychmiastowym, nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
powziecia informacji o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyiszych przypadkow, chyba ze
w umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstgpienie powinno
nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

. Odstapienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajacego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar
umownych, takie za opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu
(w tym z wszelkich gwarancji/rekojmi i gwarancji nalezytego wykonania umowy).
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powyzej, Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

a. w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy, w tym inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy;

c. Wykonawca, najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, usunie
zaplecze budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda
Zamawiajgcemu plac budowy;

d. wykonane roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, ktore zostaty wbudowane
przez Wykonawce s przedmiotem rozliczer i pozostaja wtasnoscig Zamawiajacego.

. W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkéw

okreslonych w ust. 8 powyiej, Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

§20
Mozliwe zmiany do tresci umowy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu  wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamdwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych  z  realizacja zamodwienia  podstawowego, majacych  wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznosc jego
wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
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3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzeieniem ze
okolicznosci, o ktorych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od $rednich dobowych wartosci
wystepujgcych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat
w poszczegolnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone
s3 prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opaddéw deszczu w stosunku do $rednich wartosci
wystepujgcych na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pieciu
lat w poszczegdlnych miesigcach roku, toisamych z miesigcami w ktérych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

¢) uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonaweca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyiszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktdre nastgpito po wejsciu w 2ycie Umowy, o czas

w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny

na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyiszej,

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych,

6) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb

i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg

z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) braku  mozliwosci  przekazania przez  Zamawiajgcego  terenu  budowy

w okreslonym umowa terminie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowied  zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej
ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, terminu wykonania umowy lub wysokosci
wynagrodzenia, w nastepujacych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robot zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng,

a wynikajacych np. z technologii robdt, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy odpowiednim zastosowaniu procedury

okreslonej w ust. 4-8,

2) zmian  technologicznych, spowodowanych w  szczegdlnosci  nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na  rynku  materiatbw  lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
spowodowane] zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

b) moiliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostepnosci na rynku) materiatow lub
urzadzen o rownym lub lepszym standardzie niz przyjete w Dokumentacji
projektowej, pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
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umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robét,

¢) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdét,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznosdcig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych,
a w szczegblnosci  istnienia nie  zainwentaryzowanych lub  bfednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w  stosunku
do rozwigzann przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, lub bezpieczenistwa uzytkowania,
lub funkcjonalnosci obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét dodatkowych
zalecen wiasciwych stuzb i inspekcji.

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, odstepstw od decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych od Wykonawcy,

|) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie sie roboty, ktéore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacja
projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub
wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidziec
w chwili podpisania Umowy;

4. Wykonanie roboét, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu
do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokoét
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10.

koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta.

Protokét koniecznosci moze zostaé sporzgdzony wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody

Zamawiajgcego na  dokonanie  zmiany  sposobu  Swiadczenia, o  ktora

z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy

Z propozycja zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu roinicowego dla robét zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robét przewidzianych Umowa, zawierajgcego wycene robot zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej.

Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien

uzyskac opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotyczg

one zmian technologicznych, réwniez autora Dokumentacji projektowe;j.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentdw, o ktérych
mowa w § 1 ust. 10, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa swietokrzyskiego z daty zfozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikow cenotwodrczych przyjetych w  dokumentach,
o ktérych mowa w § 1 ust. 10.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie
z ust. 4 pkt 3, ktéra podlegac bedzie weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przediozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokot koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu

bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w zwigzku ze
zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt zaniechanych lub dodatkowych
stosownie do niniejszego paragrafu;
2) W przypadkach, o ktérych mowa w § 15 ust. 5 lit. b), § 17 ust. 9 lub § 20 ust. 2 pkt 1)
umowy,
3) Strony zobowigzuja sie, iz kazdorazowo dokonajg (w formie pisemnego aneksu)
zZmiany:
a. wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek ze zmian
przepiséw wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp, tj. zmiany:
— stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

it
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— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

11. Wszelkie zmiany postanowier umowy wymagajg formy aneksu pod rygorem niewaznosci.
12. Strony przewiduja mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajacego z jednostronnego prawa
opcji, na podstawie art. 441 ustawy Pzp w maksymalnej wysokosci zgodnie z Ofertg

Wykonawecy (zatgcznik nr 3):

a) W SWZ (zatacznik nr 2) Zamawiajacy okreslit zakres zamodwienia podstawowego oraz
zakres zamowienia objetego prawem opcji. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze
maksymalna wartos¢ zamowienia w przypadku skorzystania z prawa opcji, wyniesie do
60 % wartosci zamowienia podstawowego;

b) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w zaleznosci od potrzeb
i posiadanych srodkow finansowych na realizacje inwestycji. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji jest zlozenie przez Zamawiajgcego pisemnego oswiadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okreslonym przez Zamawiajgcego zakresie.
Ztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji powoduje
obowigzek $wiadczenia po stronie Wykonawcy, z ktérego Wykonawca moie sie
zwolni¢ wytgcznie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajagcego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia o realizacje ustug objetych zakresem prawa opcji;

c) W sytuacji, gdy Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji, Wykonawca zrealizuje zakres
objety prawem opcji po cenach nie wyzszych niz ceny jednostkowe wskazane w Ofercie
Wykonawcy (zatgcznik nr 3).

§21
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zmawiajacy informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach z siedzibg w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany
przez Staroste Kieleckiego;

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod @powiat.kielce.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielnie zamowienia publicznego oznaczonego
numerem postepowania: SR-11.272.1.15.2024 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej ustawa Pzp);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedy osoby Ilub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Pzp; .
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e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym zakonczono postepowanie
o udzielenie zamdwienia,

f) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

i) nie przystuguje Pani/Panu:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawga prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigigcym na Wpykonawcy obowiqzku

informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane

przekazane zostanqg Zamawiajgcemu w zwiqgzku z prowadzonym postepowaniem i ktore

Zamawiajgcy posrednio pozyska od wykonawcy biorqgcego udziat w postepowaniu, chyba

Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wylqczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§22
Prawo opcji

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do skorzystania z opcji, o ktérej mowa w §1 ust. 4 pkt
4.3.- 4.5., a Wykonawca wyraza zgode na prawo opcji udzielane na zasadach, o ktorych
mowa W niniejszej Umowie.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ petnego albo wylacznie czesciowego
wykorzystania zamoéwienia objetego prawem opcji, co kazdorazowo zostanie
sprecyzowane w oswiadczeniu o udzieleniu zamodwienia, sktadanym w ramach prawa
opcji.

3. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, z ktérego moze, ale nie musi skorzystac
w ramach realizacji niniejszej Umowy.

4. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z przystugujacego mu prawa opcji albo
skorzystania z prawa opcji w niepetnym zakresie, niewykorzystujgcym maksymalnego
poziomu prawa opcji, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu.
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5.

6.

=

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji zwiekszajgcego zakres
zamowienia do 60 % wartosci zamowienia podstawowego.

Wartos¢ zwiekszajgca zamodwienie w zakresie prawa opcji zostanie ustalona w oparciu
o Oferte Wykonawcy wraz z zatacznikami (zatgcznik nr 3).

. Nieztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji albo ztozenie

zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie mniejszym anizeli maksymalny poziom
prawa opcji, oznacza rezygnacje Zamawiajacego z pozostatej czesci przedmiotu umowy
objetego opcja.

W zakresie realizacji zamodwienia objetego prawem opcji, zapisy niniejszej Umowy stosuje
sie odpowiednio.

§23
Postanowienia w zakresie elekromobilnosci i paliwach alternatywnych

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajacych
z przepisow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 875 z poin. zm.) zwanej dalej ,ustawa
o elektromobilnosci”, wymienionych m.in. w ust. 2-5 (ponizej).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, by udziat pojazdéw samochodowych:
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy w liczhie wynikajgcej z ustawy
o elektromobilnosci, tj. wynosit co najmniej 10%.

Przez caty okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie
Zamawiajgcemu, po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres,
oswiadczenia o dostosowaniu floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy
do wymagan ustawy o elektromobilnosci.

Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogoéw wskazanych w ustawie
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci poprzez zgdanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni
wykazu pojazdéw samochodowych zawierajacych m.in. ilos¢, rodzaj napedu, marke oraz
numery rejestracyjne pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca
zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych z zmienionych
przepisow tej ustawy.

§24
Postanowienia korncowe

Spory wynikte z zawarcia Umowy bedga rozstrzygane przez sgdy powszechne wiasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego, z zastrzeieniem zdania nastepnego. Przed skierowaniem
sprawy do rozstrzygniecia przed sadem powszechnym, Strony zobowigzujg sie do
poddania ewentualnych sporéw mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub
wybranym mediatorem.

Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umowe o mediacje, w ktorej
okreéla osobe mediatora lub sposéb jego wyboru, termin podjecia mediacji i przedmiot
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mediacji. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréw
statych, prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.
3. W kwestiach nieuregulowanych stosuje sie odpowiednio zapisy ustawy Pzp oraz Prawa
budowlanego.
4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
5. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1- Dokumentacja projektowa,
2) Zatacznik nr 2- SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcow
i z wprowadzonymi zmianami,
3) Zatgcznik nr 3- Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) Zatgcznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy catosci zamodwienia,
5) Zatacznik nr 5 - Wykaz pracownikéw oraz zanonimizowane umowy o prace oséb
skierowanych do realizacji zamdwienia publicznego,
6) Zatacznik nr 6 - Polisa OC,
7) Zatagcznik nr 7 - Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk
budowlano- montazowych.

WYKONAWCA:

'\"’:'0 -BUDOWLANE
R Li)
25-643 écl //Pickbs7o9ska 350D
REGON 290081261, NIP 959-108-71-20
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