
SR-II.272.1.9.2024                                                       

 

      Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -  

                                                                                                                        Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I.  Przedmiot Zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora 

nadzoru) dla zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych 

urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”. 

2. Zakres zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności pełnienie funkcji 

Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora nadzoru) nad wykonaniem robót budowlanych wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa, 

nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku”. 

3. Realizacja zadania będzie miała miejsce na terenie Szpitala Powiatowego w Chmielniku,  

ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 960/1, 960/3, 

960/4, obręb 0001 Chmielnik.  

4. Zamówienie obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynku Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, 

wykonaniem wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych  

i wykończeniowych, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników szpitala, 

dostawą i montażem wyposażenia (dotyczy budynku diagnostyki obrazowej) oraz 

przekazaniem obiektu do użytkowania. 

5. W zakres nadzorowanej inwestycji wchodzi w szczególności: 

 wykonanie wszelkich prac przygotowawczych związanych z zagospodarowaniem 

terenu budowy, które są niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia całego procesu 

inwestycyjnego w sposób prawidłowy zgodny z przepisami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, normami, przepisami polskiego prawa jak  

i wiedzą techniczną w tym m.in. zabezpieczenie placu budowy (ogrodzenie itp.), 

wykonanie zaplecza socjalnego i biurowego na potrzeby Zamawiającego  

i Wykonawcy, zaplecza na potrzeby działu administracyjno- technicznego Szpitala, 

zabezpieczenia kontenerowej pracowni RTG; 

 wykonanie wszelkich robót budowlano- montażowych zgodnie z wielobranżową 

dokumentacją projektową, w tym: 

o rozbudowa szpitala o budynek administracyjno- socjalny z pomieszczeniami 

apteki szpitalnej oraz laboratorium na potrzeby szpitala- część A; 

o nadbudowa istniejącego budynku, w którym zlokalizowany jest blok operacyjny- 

część B; 

o rozbudowa szpitala o budynek podjazdu dla karetek pogotowia- część C; 

o przebudowa pomieszczeń w istniejącej części D z uwagi na realizowaną 

nadbudowę części B oraz dobudowę części A i C; 



o budowa budynku diagnostyki obrazowej- część E, budynek tomografu 

komputerowego wraz z dostawą, montażem oraz uruchomieniem urządzenia 

tomografu komputerowego i pozostałego wyposażenia (uzyskanie zezwolenia od 

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na 

uruchomienie i stosowanie aparatu TK do celów diagnostyki medycznej, 

uzyskanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na 

promieniowanie jonizujące w celach medycznych z zakresu TK i opracowanie 

procedur badań TK); 

o zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z przebudową sieci zewnętrznych 

(gazociąg, sieć cieplna, kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć energetyczna  

i teletechniczna). 

 wykonanie robót rozbiórkowych (budynek gospodarczy, fragment kotłowni z częścią 

administracyjną); 

 wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających, pomocniczych  

i tymczasowych, związanych z usunięciem kolizji wykonawczych; 

 wykonanie wszystkich prac określonych w treści Umowy oraz takich, które wynikają 

z zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji przez 

organy administracji państwowej (decyzje, postanowienia, itp.);  

 opracowanie, uzgodnienie ze stosownymi organami i instytucjami projektu ochrony 

radiologicznej pracowni RTG zlokalizowanej na parterze części B wraz z realizacją 

prac obejmujących ww. dokumentację, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń 

umożliwiających eksploatację pracowni RTG, a także opracowanie projektów 

warsztatowych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót (np. na wykonanie 

palisady z pali wierconych zbrojonych, zabezpieczenie wykopu tzw. ścianką 

berlińską, itp.); 

 zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej; 

 zagospodarowanie wszelkich powstałych w trakcie realizacji inwestycji odpadów. 

Na wszystkie wywiezione materiały rozbiórkowe muszą być przedstawione 

dokumenty poświadczające ich prawidłowe zagospodarowanie lub utylizację; 

 wycięcie kolidujących z inwestycją drzew, w tym także uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego niezbędnych pozwoleń; 

 wykonanie wszelkich prac niezbędnych do uzyskania na rzecz Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie realizowanych obiektów w tym opracowanie  

i aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich obiektów 

wchodzących w skład Szpitala, a także prawidłowe oznakowanie obiektów do 

ewakuacji wraz z rozmieszczeniem gaśnic oraz instrukcji postępowania na wypadek 

pożaru; 

 przygotowanie dokumentacji do odbiorów technicznych, w tym m.in.: tomografu 

komputerowego, przyłączy mediów oraz kotłowni, przeprowadzenie odbiorów przez 

dostawców mediów oraz uczestnictwo w procesach odbiorowych z udziałem 

Zamawiającego; 

 przygotowanie instrukcji eksploatacji budynku, która będzie zawierała m.in. warunki 

konserwacji i tabelaryczne zestawienie urządzeń wraz z typami, rodzajami, 



numerami fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi związanymi z okresowymi 

przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi; 

 wykonanie próbnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednocześnie 

przed planowanym odbiorem robót budowlanych, w tym także przeprowadzenie 

rozruchów technicznych przez autoryzowany serwis producenta; 

 przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 

egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierającej m.in. projekt 

wykonawczy z naniesionymi zmianami, karty materiałowe, atesty, certyfikaty, 

świadectwa zgodności, protokoły z prób, pomiarów i narad koordynacyjnych, 

uzgodnienia z Zamawiającym, instrukcje obsługi urządzeń, warunki gwarancji wraz 

z instrukcją eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dołączone do dokumentacji 

powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w języku polskim; 

 uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie; 

 przeszkolenie personelu technicznego i eksploatacyjnego służb Szpitala w zakresie 

zainstalowanych urządzeń i systemów.  

Uwaga! 

Wszystkie pomieszczenia w istniejących częściach B i D Szpitala, w których 

prowadzone będą prace (zamurowania otworów, wykucia otworów, prace 

instalacyjne) należy przywrócić do stanu pełnego uporządkowania wraz  

z zachowaniem wykończenia elementów konstrukcyjnych (ściany, podłogi, stropy, 

zabudowy). Przebudowywane pomieszczenia należy wykończyć zachowując standard 

jak w części dobudowywanej A. 

 

Uwaga! W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, 

zamontować i uruchomić tomograf komputerowy wraz z pozostałym wyposażeniem 

budynku diagnostyki obrazowej, a także uzyskać wszelkie niezbędne zgody 

dopuszczające ww. urządzenia oraz obiekt do użytkowania.  

 

6. Inspektor nadzoru zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zweryfikowania i przedłożenia pisemnej informacji z weryfikacji opracowanego przez 

Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót realizowanych  

w ramach Zadania, sporządzonego w oparciu o opracowany przez Wykonawcę 

kosztorys na kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy, w ciągu 2 dni roboczych od jego 

otrzymania od Zamawiającego; 

2) zweryfikowania i przedłożenia pisemnej informacji z weryfikacji opracowanej przez 

Wykonawcę w porozumieniu z użytkownikiem Szpitala koncepcji zagospodarowania 

zaplecza budowy wraz z lokalizacją tymczasowych pomieszczeń kontenerowych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. kontenery na potrzeby 

działu administracyjno- technicznego oraz kontener na potrzeby pracowni RTG,  

w ciągu 2 dni roboczych od jej otrzymania od Zamawiającego; 

3) udziału w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy; 

4) pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad realizowanym Zadaniem w tym: 



a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z dokumentami, przepisami prawnymi i obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi branżowymi, 

b) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 

zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 

materiałów/urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie; akceptacja materiałów przed ich wbudowaniem oraz urządzeń 

przed ich zamontowaniem odbywać się będzie przez dokonanie odpowiedniego 

zapisu opatrzonego datą na przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentach, 

min.: certyfikacie, ateście materiałowym, deklaracji zgodności / deklaracji 

właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobacie 

technicznej itp. bądź wpisem do dziennika budowy, 

c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

d) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, 

e) dokonania czynności odbioru częściowego robót wykonanych przez Wykonawcę 

robót oraz powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na 

podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli 

stanowić one będą zakończone elementy określone w Harmonogramie, stanowiącym 

załącznik do umowy z Wykonawcą robót o wykonanie Zadania, 

f) kontroli terminowości realizacji Zadania, oraz egzekwowania od Wykonawcy robót 

realizacji Zadania zgodnie z łączącą go umową z Zamawiającym, 

g) uczestniczenia w naradach przeprowadzanych na budowie lub w siedzibie 

Zamawiającego, na każde żądanie Zamawiającego, 

h) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant) wątpliwości natury technicznej 

powstałych w trakcie realizacji Zadania z tym, że wprowadzenie jakiejkolwiek 

zmiany w stosunku do treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą robót wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, a w przypadku 

gdy dotyczy ona dokumentacji projektowej również zgody Projektanta, 

i) dokonywania weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji 

Zadania projektów i kosztorysów, a także wydawania opinii dotyczących robót 

zaniechanych, zamiennych, dodatkowych,  

j) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dzienniku budowy oraz 

w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

Zamawiającemu. Inspektor nadzoru przed dokonaniem akceptacji dokumentów 

finansowych Wykonawcy, zobligowany jest do ich zweryfikowania z zasadami 

określonymi w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

oraz w umowie Wykonawcy robót, 

k) potwierdzenia, w dzienniku budowy oraz na zgłoszeniu zakończenia robót 

budowlanych, przekazywanym przez Wykonawcę robót Zamawiającemu, 

osiągnięcia gotowości Zadania do odbioru końcowego,  

l) sprawdzenia i akceptacji przygotowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji 

powykonawczej pod kątem jej poprawności i kompletności, przed przekazaniem jej 

Zamawiającemu, uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, 



m)  potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania 

czynności odbioru końcowego, 

n) sprawdzania faktur Wykonawcy robót wraz z pisemnym potwierdzeniem np. na jej 

odwrocie, że materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane,  

a roboty wykonane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót, 

o) w razie potrzeby wykonywania na polecenie Zamawiającego innych czynności 

formalnych związanych z realizowanym Zadaniem i dokonywania ewentualnych 

rozliczeń w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego, 

p) w razie konieczności uczestniczenia w kontrolach budowy dokonywanych przez 

uprawnione organy, 

q) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 

i utrzymania porządku na terenie budowy, a w przypadku zaniedbania przez 

Wykonawcę robót utrzymania czystości na ciągach pieszych i jezdnych 

spowodowanych ruchem pojazdów budowy na terenie budowy oraz bezpośrednio 

przyległym, ustalić sposób podjęcia zabiegów utrzymaniowych i wezwać 

Wykonawcę robót do ich podjęcia, 

r) świadczenia Usługi z należytą starannością, dbałością oraz efektywnością właściwą 

dla podmiotu profesjonalnego, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową  

i doświadczeniem. Inspektor nadzoru będzie działał we współpracy z Zamawiającym 

i na jego rzecz w całym okresie realizacji Usługi, 

s) analizy zgłoszonych przez Wykonawcę robót roszczeń, z uwzględnieniem 

postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz przepisami prawa. Inspektor 

nadzoru zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stanowiska  

w sprawie wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją, 

t) weryfikowania czy podmioty, które zobowiązały się do udostępnienia Wykonawcy 

robót swych zasobów przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia biorą udział przy 

realizacji umowy zawartej z Wykonawcą robót, 

5) prowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych  

z właściwym nadzorowaniem Zadania; 

6) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

7. Inspektor nadzoru ma obowiązek pełnienia nadzoru w takich odstępach czasu, aby była 

zapewniona jego skuteczność, ciągłość oraz prawidłowy i terminowy postęp robót oraz na 

każde żądanie Zamawiającego.  

8. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek 

potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku 

budowy. 

9. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego. 

10. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania bez zgody Zamawiającego zmian 

w dokumentacji projektowej. 

11. Inspektor nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 

Umowy osobie trzeciej. 



12. W przypadku zatrudnienia przez Inspektora nadzoru Podwykonawców Inspektor nadzoru 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

13. Inspektor nadzoru powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany 

Podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 

14. Zamawiający zaakceptuje zmianę Podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania 

propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

15. Inspektor nadzoru odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne. 

16. Inspektor nadzoru i jego pracownicy, powołani przez niego branżowi inspektorzy nadzoru 

oraz Podwykonawcy zobowiązani są:  

a) powstrzymywać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji 

Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego,  

b) powstrzymać się od prowadzenia działalności pozostającej w konflikcie ze 

zobowiązaniami zaciągniętymi wobec Zamawiającego lub naruszającej jego interes. 

Uwaga! 

Zamawiający informuje, że może odstąpić od popisania umowy z Inspektorem nadzoru 

lub odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, w tym w szczególności gdy: 

 nie dojdzie do zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 

 dojdzie do rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 

 Zamawiającemu nie zostanie przyznana promesa lub Zamawiający utraci 

promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. 

W powyższych sytuacjach Inspektorowi nadzoru nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia względem Zamawiającego, poza ustaleniami zawartymi w umowie o pełnienie 

nadzoru inwestorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


