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ANEKS NR 1
z dnia 10.02.2021r.
do umowy z dnia 14.08.2020r. dotyczgcej wykonania prac geodezyjnych polegajacych
na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektow topograficznych o szczegétowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowarn kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
(BDOT500) zgodnej z pojeciowym modelem danych BDOT500, okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla zadania nr 6 zgodnie
z podziatem na zadania wyszczegélnione w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Fundusze .
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zwanej dalej ,Umowa”.

Przedmiot umowy jest czescig projektu pod nazwa ,e-Geodezja — cyfrowy zaséb geodezyjny
powiatéw: Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Piriczowskiego” wspoétfinansowanego ze
$rodkéw UE w ramach dziatania Rozwodj e-spoteczenstwa z Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020.

zawarty pomiedzy:
Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,

reprezentowanym przez :

Mirostawa Gebskiego - Staroste

Tomasza Plebana - Wicestaroste

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Marii Klusek
zwanym w dalszej czesci Umowy ,, Zamawiajagcym”

a
GCPS Sp. z 0.0., ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin, NIP: 712 335 82 28

reprezentowanym przez:
Krystiana Blicharskiego — Prezesa Zarzadu
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca sg zwani dalej tgcznie ,,Stronami”.

Majac na uwadze, ze prowadzone postgpowanie na pefnienie obowigzkéw Inspektora
Nadzoru zostato uniewaznione, co w konsekwencji uniemozliwia realizacje niniejszej umowy
w sposéb zawarty, strony do czasu wyboru Inspektora Nadzoru postanawiaja dokonac¢ zmiany

zawartej umowy w sposob nastepujacy:
81

W § 6 Umowy dodaje sie ust. 7, w brzmieniu:

o
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Do czasu wyboru/powotania Inspektora Nadzoru, czynnosci w zakresie kontroli i odbioru
wykonanych prac realizowane bedq przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego.

§2
Zmianie ulega zapis § 7 ust. 3, ktdéry po zmianie otrzymuje brzmienie:

Odbidr koricowy (a w przypadku wykonywania przedmiotu zamdwienia w etapach - odbior
kazdego z etapéw prac) odbedzie sie po kontroli technicznej wykonanych prac dokonanej
odpowiednio przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego
i pozytywnej opinii wyrazonej w protokole z tej kontroli.

Czynnosci w zakresie kontroli i odbioru prac dokonane przez upowaznionych pracownikéw
Zamawiajgcego bedq podlegaty dodatkowej kontroli, dokonanej przez
wybranego/powotanego Inspektora Nadzoru, przed koricowym odbiorem prac.

§3

Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

§4

Aneks zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiaj Wykonawca:
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