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ANEKS nr 1
do umowy z dnia 30 paZdziernika 2020 r. dotyczacej wykonania prac geodezyjnych dla czesci
nr 1, ktéra jest wspéfinansowana z $srodkéw UE w ramach projektu pod nazwg ,e-Geodezja
cyfrowy zasdb geodezyjny powiatéw: Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Piriczowskiego
wspotfinansowanego  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewoddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020 w ramach Dziatania 7.1 ,Rozwdj e-spoteczeristwa”, O$
VIl ,Sprawne ustugi Publiczne” - polegajacych na Wykonaniu Modernizacji ewidencji gruntéw
i budynkéw bedacych w zasobach geodezyjnych wskazanego wyzej zadania
zawarty 18.03.2021 r. w Kielcach pomiedzy:
Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959-16-45-790,
reprezentowanym przez :
Tomasza Plebana — Wicestaroste
Mariusza Sciane — Cztonka Zarzadu
przy kontrasygnacie osoby upowaznionej przez Skarbnika Powiatu — Gtéwnego Ksiggowego
Agnieszki Trepki na mocy upowaznienia z dnia 01.07.2013 r.
zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”
a
Geores Sp. z 0.0. z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Targowej 3, 35-064 Rzeszéw, wpisang do
rejestru prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem 0000017108, NIP: 813-03-33-566, REGON: 690020005
reprezentowanym przez:
Rafata Kraske — Prezesa Zarzadu
zwanym dalej ,,Wykonawca”
Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej tgcznie ,,Stronami” wprowadzajg zmiany do faczacej
je umowy.

§1

Dziatajac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec stwierdzenia przez
Zamawiajacego wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, Strony postanawiajg dokonaé zmiany terminu wykonania umowy poprzez
jego wydtuzenie o 3 miesigce od pierwotnie okreslonego w § 2 umowy to jest do

30.01.2022rr.
§2
Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.
§3

Zmiany okreslone w §1 powyzej obowigzujg z dniem podpisania.
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Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Integralng czescig aneksu jest wniosek

Wykonawcy ktérego tres¢ uznano za zasadna.
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