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UMOWA 
 

zawarta w dniu 16.11.2023 r. w Kielcach pomiędzy:    
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 
291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego, 
Tomasza Plebana – Wicestarostę Kieleckiego, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. z siedzibą w Jędrzejowie,  
ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy  
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000040930, NIP: 6560000091, REGON: 290694609, kapitał zakładowy w wysokości 
522 000,00 zł – opłacony w całości, 
reprezentowaną przez: 
Pawła Karpińskiego – Wiceprezesa Zarządu,  
Tomasza  Adamczyka – Prokurenta, Dyrektora Przygotowania Kontraktów,                                      
zwanych dalej „Wykonawcą” 
Przedmiot zamówienia płatny: 
z działu 801 rozdziału 80195 § 6050,6100,6370 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zadanie 
pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby 
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” została zawarta umowa o następującej treści: 
 
§ 1 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę zamówienia pn. 

„Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby 
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z 
Opisem przedmiotu zamówienia i Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), 
stanowiącymi załączniki do SWZ . 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
A. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania 
wszystkich wymaganych robót dotyczących budowy (m. in.: wykonanie projektu 
architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego/wykonawczego), uzyskanie 
dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji i pozwoleń 
niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. W ramach dokumentacji 
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projektowej należy opracować  w szczególności  dokumenty wyszczególnione 
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz 
Dokumentacji, stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.  
Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności: 

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 
z późn. zm.) (dalej „Prawo budowlane”); 

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2022 r. poz. 1225); 

c) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 
września 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz 
projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722); 

d) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240); 

e) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679); 

f) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

g)  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2021 poz. 2458) 

h) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

B. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą                             
w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, 
dokumentację projektową wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych (np. organizacja      
i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego 
zamówienia, robót towarzyszących i tymczasowych oraz wykonania wszelkich 
czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem na 
rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.        

C. Dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z PFU i dokumentacją projektową. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego/wykonawczego 
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej, 

b) uzyskanie od Zamawiającego pisemnego uzgodnienia na etapie przygotowania 
projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego / wykonawczego, 

c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, 
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d) zapewnienie wykonywania prac i działań, w szczególności takich jak: 
- prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności z projektem, z przyjętymi 

rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, 
-  wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na         
    żądanie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- udział w komisjach i naradach koordynacyjnych,   
- badań materiałów i elementów budowlanych, 
- przeprowadzenie  rozruchów  technologicznych  lub czynności mających na celu 

uzyskanie projektowanych zdolności użytkowych, 
e) wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania  zamówienia,  
f) zagospodarowanie terenu nieruchomości wraz z niezbędnymi elementami 

infrastruktury technicznej, zgodnie z PFU (Programem Funkcjonalno-Użytkowym), 
g) budowa instalacji (w szczególności sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej, solarnej, 

fotowoltaicznej, c.o., itp.), niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu umowy, 
zgodnie z jego przeznaczeniem, 

h) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami, zarówno na etapie 
projektowania jak i wykonawstwa, 

i) dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, sprzętu (np. pralek, kuchni itp.)                          
i urządzeń wraz z ich montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem, w tym również 
wyposażenia komputerowego, tablic, rzutników, osprzętu do obsługi monitoringu 
budynku, sal konferencyjnych itp. 

j) udzielenie nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości 
oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi 
dostarczonych wraz z oprogramowaniem, 

k) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii 
wymaganych przez prawo, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  
i poniesienie kosztów ich uzyskania, 

l) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy  
i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych 
pozwoleń wymaganych przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
umowy i jego użytkowania, 

m) przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do 
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym 
sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia, 

n) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania, 
o) przeprowadzenie niezbędnych wdrożeń i szkoleń dla pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego, 
p) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, 

zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przepisami 
prawa stosownie do i w zakresie wynikającym z Umowy, 

q) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na 
siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami, 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz  ustawą z dnia 27 
kwietna 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji określa, oprócz 
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niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego,  

5. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców i z wprowadzonymi 

zmianami (Załącznik nr 1), 
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (Załącznik nr 2),    
c) Koncepcja opracowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiająćego 

(Załącznik nr 3), 
d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 4), 
e) Wstępny i ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy całości zamówienia  

(tj. opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót wraz z dostawą  
i montażem wyposażenia, itp. ), którego podstawą wykonania będzie: 
- wartość i termin wykonania prac projektowych określony w ofercie Wykonawcy,  
- opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorys na cenę robót  
określoną w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje się załącznikiem do umowy  
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego (odpowiednio Załącznik nr 5a i 5b), 

f) Harmonogram dostaw sprzętu, urządzeń, wyposażenia, którego podstawą wykonania 
będzie koszt dostaw określony w ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 6), 

g) Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do 
realizacji zamówienia publicznego stają się załącznikiem w momencie złożenia ich 
Zamawiającemu (Załącznik  nr 7),  

h) Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 8). 

6. Z uwagi na  dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych, Nr edycji 2/2021/6149/PolskiLad, Wykonawca jest zobowiązany 
oznaczać dokumenty dotyczące realizacji niniejszej umowy zgodnie z wytycznymi 
programu.  

§ 2 
Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne 
 
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają do 25 miesięcy od dnia 

podpisania umowy w tym: 
1) Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie szczegółowego kosztorysu 
inwestorskiego, do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

2) Etap II: roboty budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie i dostawą z montażem wyposażenia należy wykonać w terminie do 25 
miesięcy od dnia podpisania umowy.                               
Za termin zakończenia realizacji Etapu II, a tym samym zakończenia realizacji całego 
przedmiotu umowy, przyjmuje się zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości przedmiotu 
zamówienia do odbioru końcowego, wpisem w Dzienniku Budowy (datę wpisu 
przyjmuje się za datę zakończenia robót/dostaw/montażu wyposażenia), 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem dokonania przez 
Zamawiającego Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiającego  pismem  
o  zakończeniu prac objętych umową i gotowości do odbioru końcowego (pismo 
z adnotacją Inspektora Nadzoru, potwierdzającą gotowości do odbioru końcowego). 
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Brak uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie, lub brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na  
zgłoszeniu (Dzienniku Budowy, piśmie) zgodności zapisu ze stanem faktycznym  
skutkuje odmową Zamawiającego  przystąpienia do odbioru końcowego.  

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej  
i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazane terminy 
oraz dalej wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są 
wystarczające dla wykonania i zakończenia wszystkich robót, usług i dostaw, 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

3. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać  
przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty 
związane z realizacją zadania oraz uzyskać na rzecz Zamawiającego prawomocne 
pozwolenie na użytkowanie.   

4. Niezależnie od terminu zakończenia realizacji zamówienia Strony uzgadniają, że 
szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności, to jest m. in. Opracowanie 
Projektów Budowlanych i Technicznych / Wykonawczych, nastąpi zgodnie  
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, z uwzględnieniem terminów określonych  
w ust. 1 powyżej.  

5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji wstępny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu 
objętego przedmiotem niniejszej umowy. Wstępny Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, 
winien określać terminy realizacji i podział kosztów netto, brutto (z uwzględnieniem  
stawek podatku VAT) określonych w cenie oferty,  z podziałem na elementy zamówienia   
tj.  etapy projektowania, roboty budowlane, dostawy, montaż wyposażenia i szkolenia 
oraz określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla projektowania, robót budowlanych, 
dostaw wyposażenia (zgodnie z kwotami określonymi przez Wykonawcę  
w Formularzu ofertowym). W zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca jest 
zobowiązany do uwzględnienia podziału prac projektowych na poszczególne etapy: etap 
1: opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych w formie koncepcji architektonicznej, 
etap 2: opracowanie projektu budowlanego oraz etap 3: projekt techniczny/wykonawczy 
specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy itp. Zaakceptowany przez Zamawiającego wstępny 
Harmonogram Rzeczowo – Finansowy stanowiący załącznik nr 5a.  
W terminie 14 dni od dnia opracowania projektu budowlanego, 
technicznego/wykonawczego i kosztorysu szczegółowego na cenę ofertową, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, którego 
postawą opracowania będzie opracowany przez Wykonawcę w/w kosztorys szczegółowy.   
Zamawiający wymaga, aby ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy określał 
szczegółowe terminy realizacji elementów robót w układzie: miesięcznym, ma określać 
wartość netto i brutto wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu                                                           
(z uwzględnieniem  stawek podatku VAT). Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi 
uwzględniać elementy ujęte w Harmonogramie wstępnym (ich aktualizacje, 
uszczegółowienie). Zaakceptowany przez Zamawiającego ostateczny harmonogram 
Rzeczowo – Finansowy stanowiący załącznik nr 5b.  

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy 
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wstępny Harmonogram dostaw sprzętu, 
urządzeń, wyposażenia. Wstępny harmonogram dostaw winien określać terminy dostaw 
i podział kosztów netto, brutto (z uwzględnieniem stawek podatku VAT) zawartych 
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w cenie oferty.  
7. Wstępny oraz ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Harmonogram dostaw 

sprzętu, urządzeń i wyposażenia wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez 
Wykonawcę harmonogramów, uzasadnione zastrzeżenia i uwagi  do ich układu, treści, itp. 
Oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 

8. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 7 
powyżej i przedłożyć Zamawiającemu poprawione Harmonogramy w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego, w celu ich 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego 
ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawę do finansowego  
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia oraz będzie stanowić 
Załącznik nr 5b do umowy. 

9. Zmiana zapisów w harmonogramie, stanowi zmianę umowy i wymaga sporządzania 
aneksu do umowy oraz może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego oraz Instytucji 
Zarządzającej Programem Rządowym Funduszu Polski Ład. Ponadto, nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.                                                                                                                           

10. Wykonawca jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego o postępie 
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposób określony w § 2 ust. 
14 poniżej. Strony ustalają przy tym, że na etapie prac związanych z opracowywaniem 
dokumentacji projektowej Wykonawca winien na bieżąco informować Zamawiającego  
o podejmowanych rozstrzygnięciach projektowych i zasięgać jego opinii już na etapie 
przygotowywania i analizowania szczegółowych rozwiązań projektowych. Opisany 
obowiązek bieżących konsultacji w trakcie prac projektowych nie uchybia w żaden sposób 
zobowiązaniom Wykonawcy do uzyskania uzgodnień Zamawiającego dla treści 
dokumentacji projektowej, o czym mowa w dalszej części umowy. 

11. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania oraz postęp prac 
budowlanych na etapie wykonania robót budowlanych będą podlegać ocenie na naradach  
koordynacyjnych, które będą odbywać się  w terminach i miejscu określonym przez 
Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie narady                                               
min. z  5 dniowym wyprzedzeniem. 

12. Pierwsza narada odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed każdą 
następną naradą Wykonawca jest zobowiązany z 2-dniowym wyprzedzeniem  przekazać 
Zamawiającemu ewentualny materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej 
oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej.  Materiał umożliwi uczestnikom ze 
strony Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie się z  tematami jakie planuje omówić na 
radzie budowy koordynacyjnej Wykonawca. 

13. Na pierwszej naradzie powinni być obecni obowiązkowo wszyscy projektanci branżowi 
oraz kierownik zespołu projektowego, zaś na kolejnych naradach zobowiązany jest 
uczestniczyć przedstawiciel projektanta. Odstąpienie od udziału projektanta w naradzie 
może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do składania na żądanie Zamawiającego raportów                                
z postępu prac projektowych i budowlanych.  
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§ 3 
Wynagrodzenie 
 
1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, 

zgodnie ze złożoną ofertą, na kwotę 17 867 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: 
siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym 
podatek VAT w stawkach 8%/23%. 

2. Ponadto, strony ustalają, iż wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 
1 powyżej obejmuje: 
a) wartość dokumentacji projektowej: kwota brutto: 260 000,00 zł (słownie złotych 

brutto: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT w stawce 
23%,  
z tym, że wartość dokumentacji projektowej nie może wynosić więcej niż 1,5% 
wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, 

b) wartość robót budowlanych i wyposażenia: kwota brutto: 17 607 000,00 zł (słownie 
złotych brutto: siedemnaście milionów sześćset siedem tysięcy złotych 00/100), w 
tym podatek VAT w stawkach 8%/23%, w tym: 

• wartość instalacji fotowoltaicznej: kwota brutto: 221 400,00 zł (słownie złotych 
brutto: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych 00/100), w tym 
podatek VAT w stawce 23%, 

• wartość instalacji solarnej: kwota brutto: 778 098,00 zł (słownie złotych brutto: 
siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100), 
w tym podatek VAT w stawce 23%, 

• wartość wyposażenia sali fitness/siłowni: kwota brutto: 61 315,50 zł (słownie 
złotych brutto: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta piętnaście złotych 50/100),  
w tym podatek VAT w stawce 8%/23%, 

• wartość wyposażenia obiektu w meble: kwota brutto: 805 207,20 zł (słownie 
złotych brutto: osiemset pięć tysięcy dwieście siedem złotych 20/100), w tym 
podatek VAT  
w stawce 8%/23%, 

• wartość wyposażenia obiektu w sprzęty AGD: kwota brutto: 208 116,00 zł (słownie 
złotych brutto: dwieście osiem tysięcy sto szesnaście złote 00/100), w tym 
podatek VAT w stawce 23%, 

• wartość zagospodarowania terenów zielonych: kwota brutto: 133 716,99 zł 
(słownie złotych brutto: sto trzydzieści trzy tysiące siedemset szesnaście złotych 
99/100), w tym podatek VAT w stawce 23%, 

• wartość chodników: kwota brutto 75 354,72 zł (słownie złotych brutto: 
siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 72/100), w tym 
podatek VAT w stawce 23%, 

• wartość małej architektury: kwota brutto 28 351,50 zł (słownie złotych brutto: 
dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 50/100), w tym 
podatek VAT w stawce 23%, 
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• wartość parkingów: kwota brutto: 79 638,81 zł (słownie złotych brutto: 
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 81/100), w tym 
podatek VAT w stawce 23%, 

• wartość ogrodzenia terenu: kwota brutto: 72 252,66 zł (słownie złotych brutto: 
siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote 66/100), w tym 
podatek VAT w stawce 23%. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty wynikające  
z PFU oraz niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami 
zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót 
wynikających z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest 
zobowiązany wykonać je w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, 
stanowią zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego 
rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 
ilościami, cenami  
i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do 
wykonania  elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje również wszelkie koszty 
związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty uzyskania 
pozwoleń i zezwoleń, koszty prac projektowych, opracowania planu BIOZ, wykonania 
robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zorganizowania 
zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia 
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, 
dozorowania budowy), ewentualnej wycinki drzew i krzewów, koszty uzyskania wszelkich 
decyzji administracyjnych, odtworzenia dróg, chodników i trawników, wywozu nadmiaru 
gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zagęszczenia gruntu, odwodnienia 
wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego 
składowania, koszty robót budowlanych wraz  z usunięciem wszelkich kolizji, koszty i 
opłaty związane  
z zakupem, transportem i montażem sprzętu i wyposażenia, ubezpieczeniem, koszty 
oprogramowania i licencji, koszty szkoleń, wykonania dokumentacji powykonawczej, 
koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu 
realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, w 
tym przeniesienie majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej.   

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 może zostać odpowiednio zmienione                                         
w przypadku : 

1) Wynagrodzenie może zostać zmienione w przypadku: 
a) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano – 

montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, 
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części 
wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od towarów i usług (VAT), 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości stawki 
godzinowej, ustalanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 
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d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

2) Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt 1 lit. b)-d) wymaga złożenia 
wniosku Strony oraz wykazania, wpływu ww. zmian na zmianę kosztów wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonego wniosku, 
w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

3) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych pod pkt 1 lit. a) może nastąpić 
w stosunku do wynagrodzenia należnego po zmianie stawki podatku VAT. 

4) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych pod pkt 1 lit. b) może nastąpić nie 
wcześniej niż 1 m-ca od wejścia w życie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę,  

5) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych pod pkt 1 lit. c) może nastąpić  
w stosunku do wynagrodzenia należnego po zmianie zasad lub zmianie wysokości 
stawki. 

6) zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych pod pkt 1  lit. d) może nastąpić  
w stosunku do wynagrodzenia należnego po zmianie zasad i wysokości wpłat. 

7) zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego, z przyczyn określonych pod pkt 1 lit. b) nie 
może być większe niż iloczyn liczby wymaganych pracowników świadczących 
bezpośrednio prace na rzecz Zamawiającego i różnicy pomiędzy minimalnym 
wynagrodzeniem za pracę obowiązującym w 2023r, pod warunkiem, że Wykonawca 
wykaże, że w 2023r. w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyższe niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2023r. Powyższe zasady stosuje 
się odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia. Dla potrzeb zmiany 
wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego stosowny 
wniosek z uzasadnieniem i udokumentować wysokość zwiększonego wynagrodzenia. 
Dla potrzeb zwiększenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego  
wynagrodzenia za pracę Wykonawca powinien dodatkowo przedłożyć wykaz 
pracowników zawierający imię i nazwisko, stanowisko pracy, wysokość otrzymywanego 
miesięcznego wynagrodzenia za prace w 2023r., z wyliczeniem skutków zmiany 
należnego wynagrodzenia za pracę. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 może zostać odpowiednio zmienione  
także w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, na następujących 
zasadach: 

a) zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wejścia 
w życie Umowy;  

b) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 
składania Ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany jest dzień otwarcia 
Ofert;  

c) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia umownego musi:  

− wynosić co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen określonych 
w Umowie, a jeśli  ceny nie zostały określone w Umowie – w stosunku do 
stawek lub cen przyjętych przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia 
umownego,  
a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego  
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w stosunku do stawek lub cen przyjętych przy wprowadzeniu poprzedniej 
zmiany wynagrodzenia umownego,  

− powodować zmianę wartości całkowitego wynagrodzenia umownego o co 
najmniej 1% w stosunku do jego dotychczasowej wartości;  

d) zmiana zostanie dokonana z użyciem Wskaźnika - zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego https://stat.gov.pl/ w zakładce „Opracowania sygnalne”, 
podzakładka „Informacje sygnalne”, częstotliwość publikacji „miesięczne”, pozycja 
L.P. 13 „Wskaźniki cen produkcji budowlano- montażowej” w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego, opisująca 
zmianę cen w stosunku do cen w miesiącu, w którym zawarto Umowę. Zgodnie 
z powyższym stawki lub ceny określone w Umowie lub wynagrodzenie umowne, 
zmieni się o ½ wartości powyżej opisanego wskaźnika, z zastrzeżeniem zapisów pkt 
c) powyżej. Zmiana dotyczyć będzie prac wykonywanych od dnia, w którym Strony 
zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzą zmianę wynagrodzenia umownego 
w formie aneksu;  

e) zmiana nie może występować wcześniej niż 6 miesięcy od ostatniej zmiany 
wynagrodzenia umownego spowodowanej zmianą ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją Umowy;  

f) wszystkie zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wzrostu 
wynagrodzenia umownego o więcej niż 3% wynagrodzenia umownego 
wskazanego w § 3 w pierwotnej treści Umowy;  

g) w celu weryfikacji spełnienia przesłanki waloryzacji wynagrodzenia umownego 
wskazanej powyżej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych 
wyliczeń wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
Umowy na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich 
Zamawiającemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące kwotę 
jaką w poszczególnych stawkach lub cenach stanowią koszty wynikające ze zmian 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. Zamawiający ma 
prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec 
nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzględniać dokonaną już waloryzację 
związaną ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę tak aby nie doszło do 
podwójnej waloryzacji; 

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie wynagrodzenia  określonego  w Umowie 
i które nie zostało wyfakturowane przez Wykonawcę na dzień złożenia wniosku. 

i) postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili 
osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. f) powyżej; 

j) jeśli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz 
okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja 
będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia 
Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 
kalkulowane  
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w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, 
lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.  

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga 
złożenia wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej 
zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień, w terminie 
14 dni od doręczenia żądania. 

7. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna również w przypadku istotnej zmiany sposobu 
świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 21  niniejszej umowy. 

8. Wykonawca robót, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych  
w ust. 5-6, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli okres 
obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy. 

9.   Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, 
a w szczególności z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje 
prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczególnie 
z warunkami, w jakich ma być realizowany i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją 
ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych 
kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub 
w określonym przez Wykonawcę zakresie robót. Przyjmuje się, że wynagrodzenie uwzględnia 
warunki prowadzenia zamówienia oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak 
i nieprzewidziane okoliczności. 

10. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę  
z zastrzeżeniem  ust. 5 – 7 oraz § 21 ust. 2 i 12 , co wynika z istoty zamówienia i związanym 
z tym ryzykiem Wykonawcy 

11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału  
w nim, na osoby trzecie. 

12. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona 
dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu. 
 
§ 4 
Rozliczenie 
 
1. Wynagrodzenie  za realizację Umowy płatne będzie zgodnie z warunkami finansowania  

z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
a) Rozliczenie wynagrodzenia za dokumentację projektową nastąpi po jej wykonaniu                                

w wysokości wskazanej w § 3 ust. 2 lit. a), przy czym wysokość faktury częściowej nie 
może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, to jest kwoty 260 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście 
sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100); 

b) Rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z wyposażeniem budynku  
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i przeprowadzeniem niezbędnych wdrożeń i szkoleń dla pracowników wskazanych 
przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b) nastąpi na podstawie faktury 
częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego za wykonanie 
zamówienia zgodnie z Harmonogramem (załącznik nr 5b do umowy), przy czym  
wysokość faktury częściowej wraz z wartością  faktury określonej w  ust.1 lit. a), nie 
może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, to jest kwoty 6 987 000,00 zł brutto (słownie złotych: sześć milionów 
dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych brutto 00/100); 

c) na podstawie faktury częściowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru 
częściowego po wykonaniu etapu prac określonego w Harmonogramie (załącznik nr 5b 
do umowy), przy czym suma wynagrodzenia objęta fakturą nie może przekroczyć 50% 
wartości dofinansowania z zadania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, to jest kwoty 5 440 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć 
milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych brutto 00/100); 

d) na podstawie faktury końcowej  wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego 
zadania  wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie obiektu, wysokości 
pozostałej kwoty wynagrodzenia, tj. kwoty 5 440 000,00 zł brutto (słownie złotych: 
pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych brutto 00/100); 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę  
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod względem 
rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr 97 1020 2733 0000 2102 0002 6963. 

3. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach 
mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa     
w ust. 3 powyżej. 

5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 4 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 
do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 powyżej nie 
będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opóźnienie  
w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Wykonawca powinien wystawiać faktury w następujący sposób: 
- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, 
- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

8. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i złożenia ich do Zamawiającego będzie,                         
z zastrzeżeniem ust. 10, protokół odbioru częściowego prac podpisany przez Wykonawcę  
i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru 
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częściowego prac może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone 
i zgodne z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz 
efektów rzeczowych o ich wartość, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 
jeśli do złożenia takiego wykazu Zamawiający zobowiąże Wykonawcę. 

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 10 i 22, protokół 
odbioru końcowego zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.   

10. W przypadku odstąpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich 
dokończenia osobie trzeciej, podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie 
dokonane odpowiednio po odstąpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robót 
i ich dokończenia osobie trzeciej. 

11. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącić Wykonawcy kary umowne oraz 
inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:  
1) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie o podwykonawstwo.  

2) Jeżeli część lub całość prac objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą 
realizowana była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą: 

a) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o 
dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie  
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać 
zestawienie wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu tej faktury; 

b) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych 
fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

c) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców faktur; 
d) potwierdzeń dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

przelewów odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

3) Warunkiem zapłaty Wykonawcy drugiej i następnej części wynagrodzenia za 
odebrany zakres prac, niezależnie od postanowień ust. 13 jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, za dotychczas zrealizowaną część przedmiotu Umowy. 

13. W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12, 
Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności 
Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje się.  

14. W przypadku określonym w ust. 13, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 
Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia. 

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
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przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w ust. 7 - 11 Umowy. 
Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność  
z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, obciążająca Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie 
protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę (pod warunkiem 
potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami 
z dziennika budowy).  Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane 
elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopią faktury, 
wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, należy dołączyć 
dowód jej doręczenia, oraz oświadczenie, że Wykonawca lub Podwykonawca albo 
dalszy Podwykonawca należnego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zapłacił. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do  
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa                              
w ust. 15. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie 
może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów,  
o których mowa w ust. 15. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1. 

22. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, 
o której mowa w §6, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia 
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Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia 
może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec 
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

23. W przypadku częściowego nieprzedstawienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę  
lub dalszego Podwykonawcę,  dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa  
w §4 ust. 12 pkt 2  lit. d), wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie 
wynikającej z nieprzedłożonych Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. 

24. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
oświadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych związanych  
z realizacją Umowy oraz dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom  
i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji przedmiotu umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy, celem zabezpieczenia 
środków na zapłatę Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu, a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za 
opóźnienie.     

 
§ 5 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości  
4% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: 714 680,00 zł brutto (słownie złotych: 
siedemset czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących 

terminach: 
1) Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru całości przedmiotu umowy i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu 
o kwotę kar przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, która po dokonaniu odbioru 
całości przedmiotu umowy, będzie służyć do pokrycia roszczeń  z tytułu rękojmi 
i gwarancji zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potrąceniu 
kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia prac stanowiących przedmiot Umowy nie został przez 
Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 16, ust. 5 oraz §21 jest on 
zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki 
przedłużeniu uległ termin zakończenia prac. Dokument potwierdzający przedłużenie 
okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą 
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wystąpienia jednej  
z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
bądź daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 4% ceny całkowitej podanej  
w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji lub 

poręczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez 
Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona 
zmiany jej treści zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 
do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz 
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań  
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy;  

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż pieniądz 
winno być przekazane jako gwarancja lub poręczenie, spełniające wymagania, 
a mianowicie: sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać 
następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która 
ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, kwotę gwarancji, termin 
ważności gwarancji. Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne 
w ciągu 14 dni na pierwsze żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
zawierać oświadczenia gwaranta/poręczyciela o zrzeczeniu się wszystkich praw 
sprzeciwu  
i obrony wynikających z długu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie składane  
w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać następujące zapisy: 

a) Oświadczenie, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków 
Umowy, które zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
w trakcie realizacji Umowy, nie zwolnią poręczyciela/gwaranta z zobowiązania. 

b) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie 
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego 
dla siedziby Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, 
obejmujące także teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do 
wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1, zwane dalej 
„Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno być zawarte na rzecz Wykonawcy  
i Zamawiającego oraz winno obejmować wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub 
Wykonawcy, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. 
Ubezpieczenie winno zostać zawarte z góry na okres realizacji przedmiotu umowy,  
o którym mowa w §2 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłużenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
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jeżeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni od upływu terminu,  
o którym mowa w §2 ust.1. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 
zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 ust.1. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, 
najpóźniej w dniu podpisania Umowy i będzie stanowić Załącznik nr 8 do umowy. Wraz 
z polisą ubezpieczeniową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument 
potwierdzający opłacenie ubezpieczenia, na okres, o którym mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału 
polisy, potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym 
jej opłacenie, w okresie, o którym mowa w ust. 7. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust. 7. 
12. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 

lub opóźnienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio 
przedłużyć okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w § 16, 
ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia na czas 
usunięcia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 6 
Podwykonawcy 
 

 1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 Umowy,  
przez Podwykonawców.  

2. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej 
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem 
robót, dostaw i usług przez Podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego, oraz do przekazania nazw firm podwykonawców, danych kontaktowych 
z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich 
przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach w odniesieniu do złożonego w tej sprawie zawiadomienia 
w trakcie realizacji Umowy, a także przekazania wymaganych informacji  na temat 
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych, dostaw lub usług.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany,  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

4. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 

1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
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Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy  
o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót,  
który winien być zgodny z Harmonogramem rzeczowo – finansowy, 
stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się  

z treścią Umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej 
Umowy. 

5. Wymogi określone w ust. 4 pkt 2), mają zastosowanie odpowiednio także do projektu 
umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 
dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo poinformować 
Zamawiającego o numerze wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy  
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 
gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym 
niniejszej Umowie; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dłuższy niż określony  
w §4 ust. 2; 

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6. 
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
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zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 11, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.  

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy 
o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia 
i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-12 stosuje się 
odpowiednio. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej, określonej w § 19 ust. 2 lit. i. 

16. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 
o podwykonawstwo. 

17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów 
o podwykonawstwo  z dalszymi podwykonawcami. 

18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 
stanowią podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub 
żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. 
Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych  
w Umowie. 

19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 14 dni od ich 
zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez 
Zamawiającego. 

20. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasobach polegał 
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, w stopniu nie gorszym niż Podwykonawca, na którego 
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zasobach polegał Wykonawca. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio. 

21. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do 
wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony w 
Harmonogramie Wykonawcy. 

22. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego co do wykonania tej części robót.  

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania  
lub zaniechania. 

24. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania 
części zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

25. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub 
Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 

 
§ 7 
Wykonanie prac projektowych 
 
1. Wykonawca w zakresie Dokumentacji Projektowej zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami 
przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami 
aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie                          
z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy i rysunkami 
normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania 
Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszej umowy. Dokumentacja Projektowa ma 
być tak wykonana, aby umożliwiała realizację przedmiotu umowy, a Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za rozwiązania projektowe. 

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać Dokumentację 
Projektowo – kosztorysową  zawierającą elementy opisane w opisie przedmiotu 
zamówienia, w tym  w szczególności  elementy: 
1) Dokumentację projektowo – kosztorysową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności:   
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 
b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 
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c) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

d) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

e) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych; 

f) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

g) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 17 września 
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej; 

h) ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami; 

i) wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich 
Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej. 

2) Dokumentacje uwzgledniającą specyfikę robót, założenia, wytyczne określone                                       
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,  w szczególności: 

− projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą tj. sieciami, 
przyłączami mediów, ciągów pieszo- jezdnych, dróg, parkingów, odprowadzeniem 
wód opadowych i gruntowych,  itp., 

− projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczególnych branż, 
− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
− uzgodnienia branżowe, 
− odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko, zgodnie  

z wymogami właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii 
leży ta problematyka,  w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane, 

− operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji – o ile 
będzie wymagana przez właściwy organ administracyjny, 

− wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia (w tym UDT), decyzje, opinie, 
opracowania, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, wniosek  
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenie wykonania robót, inne 
załączniki warunkujące przystąpienie do robót budowlanych,   

3) Dokumentację geotechniczną gruntu; 
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
5) Projekty techniczne/wykonawcze;   
6) Projekt organizacji ruchu, o ile będzie zachodziła taka konieczność; 
7) Część kosztową: 

− kosztorys  szczegółowy, 

− zestawienie wyposażenia ilościowo-wartościowe,  

− zbiorcze zestawienie kosztów. 
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania, będące przedmiotem 

niniejszego zamówienia, w następujących formach: 
a) papierowej: 
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− Projekt Budowlany – 4 kpl., 
− Projekty technicze/wykonawcze – 4 kpl., 
− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4  kpl., 
− Część kosztowa (przedmiary robót, kosztorysy szczegółowe, koszty wyposażenia, 

zestawienia kosztów) – 4 kpl. 
- Oryginały uzgodnień; 

b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami: 

− płyta CD/DVD z kompletną dokumentacją projektową w wersji edytowalnej – 3 kpl., 

− płyta CD/DVD z kosztorysem szczegółowym  ( na kwotę określoną przez Wykonawcę  
w ofercie ) w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (pdf)– 3 kpl., 

− płyta CD/DVD z dokumentacją projektową  wersji nieedytowalnej (pdf) – 3 kpl. 
4. Przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu 
wodnoprawnym itp.) lub zgłoszeń należy do Wykonawcy. Przed złożeniem powyższego 
wniosku/zgłoszenia Wykonawca przedkłada sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Termin tego zatwierdzenia określa się na 7 dni roboczych. 
Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, dostarczyć 
wymagane dla tych potrzeb oświadczenia i pełnomocnictwa. 

5. Zamawiający przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziałem na 
poszczególne etapy obejmujące: 
a) etap 1: opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych w formie Koncepcji 

architektonicznej, 
b) etap 2: opracowanie docelowego projektu budowlanego, 
c) etap 3: opracowanie pozostałych dokumentów, w tym: projekt 

techniczny/wykonawczy, specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy, 
6. Każdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji przez 

Zamawiającego w formie pisemnego protokołu odbioru opracowań objętych danym 
etapem.  

7. Strony ustalają następujące zasady akceptacji i odbioru Dokumentacji Projektowej, 
opracowanej w ramach poszczególnych etapów, wskazanych w ust. 5 powyżej: 
a) Do odbioru mogą zostać przedstawione wyłącznie opracowania wykonane w ramach 

danego etapu, kompletne, zawierające pełny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie   
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku niespełnienia 
wymagań opisanych powyżej, Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do 
odbioru opracowań wykonanych w ramach danego etapu; 

b) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji 
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu wraz z wykazem opracowań  
i szczegółowym spisem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy,  
iż Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach danego etapu jest wykonana 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć; 

c) Przekazana Dokumentacja Projektowa będzie skoordynowana branżowo i przez 
głównego projektanta, który odpowiada za całość opracowań projektowych. Zawierać 
będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane 
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać 
będzie oświadczenie projektanta wymagane  w art. 20,  ustawy Prawo budowlane  
o zgodności projektu z przepisami.  W Specyfikacjach Technicznych Wykonania  
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i Odbioru Robót będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;  

d)  Każdorazowo po przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej w ramach 
danego etapu zostanie spisany przez Strony stosowny protokół przekazania, 
a w przypadku dokonania odbioru, protokół odbioru. W terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Dokumentacji 
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu Zamawiający przyjmie ją bez 
zastrzeżeń albo przekaże Wykonawcy w formie pisemnej listy uwag i zastrzeżeń; 

e) Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbędzie się  
w siedzibie Zamawiającego; 

f) Odbiór opracowań w ramach etapów, o których mowa w ust. 5 nie stanowi podstawy 
do wypłaty wynagrodzenia za realizację Prac Projektowych; 

g) Uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na 
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego wolnej od wad Dokumentacji 
Projektowej będzie stanowiło podstawę do wypłaty Wynagrodzenia, o którym mowa    
w § 3 ust. 2 lit. a). 

8. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach ryczałtowego 
wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 2 lit. a) zobowiązany jest również do wykonania 
dokumentacji projektowej/technicznej niewymienionej w ust. 2 powyżej, a związanej   
z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających, uczestniczących w procedurze 
uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawcę obciąża obowiązek pozyskiwania 
wszelkich danych oraz dokumentów niezbędnych do opracowania prawidłowej 
dokumentacji,  
o której mowa w ust. 2. 

9. Strony przyjmują, że od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca 
zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze szczegółową treścią tych 
uzgodnionych dokumentów, zgodnych z wymaganiami wynikającymi w szczególności  
z umowy, SWZ i PFU, itp. W przypadku zgłoszenia: czy to na wniosek Zamawiającego, czy 
na wniosek Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do 
uzgodnionej Dokumentacji Projektowej, które jednak nie będą wykraczać poza warunki 
wynikające z treści umowy, SWZ i PFU i będą się mieścić w zakresie przedmiotu umowy, 
skorygowanie tych dokumentów przez Wykonawcę nie będzie stanowić zmiany umowy,  
a jedynie będzie wymagać uzgodnienia i zgody Zamawiającego na wprowadzenie takiej 
zmiany do uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowej. 

10. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz 
pozostała dokumentacja będzie spójna i kompletna oraz umożliwi wykonanie przedmiotu 
umowy  
w ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.  
W związku z powyższym, w razie jakichkolwiek wątpliwości, przyjmować się będzie, że 
jakiekolwiek części robót, usług i dostaw jakie będą wykonane w celu realizacji 
zamówienia, zgodnie z Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę, są 
objęte  
i uwzględnione w ofercie Wykonawcy i odpowiednio realizacja którejkolwiek części tych 
robót, usług czy dostaw na podstawie Dokumentacji Projektowej nie będzie traktowana 
jako roboty dodatkowe lub roboty uzupełniające i Wykonawcy nie będą przysługiwać 
jakiekolwiek roszczenia z tytułu ich wykonania. 
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11. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac 
projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezależnie od uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający 
zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy czuwać nad poprawnością Dokumentacji Projektowej oraz 
możliwością prawidłowej realizacji robót na podstawie opracowanej Dokumentacji 
Projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ujawni się jakakolwiek wada 
lub nieprawidłowość  
w którymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej lub ujawnią się okoliczności 
mające wpływ na prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych (np.: kolizje, 
niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca 
obowiązany jest niezwłocznie w ramach ryczałtowego wynagrodzenia opisanego w § 3 
ust. 2 lit. a) zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do 
kontynuowania robót. Niezależnie od powyższego, Zamawiający  w każdym czasie ma 
prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich 
pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W 
takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady.  

12. Zamawiający w trakcie realizacji prac projektowych, jak też realizacji robót budowlanych, 
po stwierdzeniu istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonując uprawnienia 
względem Wykonawcy może również: 

a) odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia 
wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 
dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 
współpraca między Stronami przebiegała należycie, 

b) odstąpić od Umowy w całości lub w części, po wyznaczeniu terminu do usunięcia 
wad, gdy wady nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

c) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, 
lecz nie mają charakteru istotnego. 

13. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 12 lit. a), może nastąpić poprzez 
złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia 
odpowiednio, że: 

a) wady nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub, 
b) wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 

dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 
współpraca między Stronami przebiegała należycie. 

14. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonaną 
Dokumentację Projektową na okres od dnia odbioru opracowań wraz z uzyskaniem 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia potwierdzonego protokołem końcowym wraz z uzyskaniem prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie. 

15. W ramach przedmiotowej gwarancji: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Dokumentacji 

Projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 
w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi 
normami, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-
budowlanymi. Za wadę Dokumentacji Projektowej uważa się w szczególności wadę, 
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która doprowadzi lub może doprowadzić do wady inwestycji lub jej dowolnej części, 
b) w przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, których nie ujawniono  

w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty zawiadomienia 
Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod 
rygorem naliczenia kary umownej.  

16. W przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości Dokumentacji 
Projektowej objętej niniejszą Umową, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę, jak też po uzyskaniu takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji robót 
budowlanych, jak też w okresie rękojmi i gwarancji, koszt wykonania kompletnej 
dokumentacji wolnej od wad w całości obciąża Wykonawcę. 

17. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa będzie 
spójna i kompletna oraz umożliwi wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach 
oferowanego wynagrodzenia. W związku z powyższym, jakakolwiek część robót wykonana 
na podstawie Dokumentacji Projektowej nie będzie traktowana jako roboty dodatkowe 
lub roboty uzupełniające i Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu 
wykonania takich robót. 

18. Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest przestrzegać 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 
r. poz. 1605 z późn. zm.)             

19. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie będzie można w żaden sposób zastosować 
opisu za pomocą określenia parametrów i zostaną wskazane: marka, znak towarowy, 
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę materiałów 
lub normy należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów, sprzętu lub 
rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest 
do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej równoważności poprzez wskazanie 
najważniejszych parametrów i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartości. 

20. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilą przekazania 
Zamawiającemu określonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej 
w ramach poszczególnych etapów wskazanych w ust. 5 powyżej, przenosi na rzecz 
Zamawiającego na mocy niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe do wykorzystania 
tej dokumentacji i wyraża zgodę na pełne korzystanie i używanie tej dokumentacji, przy 
czym powyższe przeniesienia autorskich praw majątkowych w szczególności następuje na 
wskazanych poniżej polach eksploatacji: 

a) wykorzystywać dokumentację projektową na własny użytek, w tym w szczególności 
przekazać dokumentację lub dowolną jej część, także jej kopie:  
- innym Wykonawcom jako podstawę nadzorowania robót budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

b) wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji; 
c) wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych; 

d) powielać dokumentację lub jej części dowolną techniką. 
21. Przekazane egzemplarze, zarówno w formie papierowej jak i w elektronicznej postaci,                                              

z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością. 
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22. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia 
zezwolenia na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych 
przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią.  

23. Przeniesienie praw autorskich, oraz wyrażenie zgody na dopuszczalny zakres zmian 
utworu i korzystanie z praw zależnych, następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności Stron.  

24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za poniesione przez Zamawiającego szkody  
w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, 
jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza Wykonawcą 
także osobie trzeciej.  

25. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiającemu z roszczeniami  
z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw 
osobistych i majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony 
Zamawiającego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia 
z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zmawiający udzieli prawa do 
korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będą musiały zaniechać 
korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w całości lub w części lub wydane 
zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób 
trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym 
zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. 

26. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zmawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu 
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych 
i majątkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko  
Wykonawcy.  

§ 8 
Personel kierowniczy Wykonawcy 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane  

w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnić 
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych 
osób, jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej 
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i 
warunków  
w tym zakresie: 
1) konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie, 
2) w miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji  
i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami 
określonymi w SWZ, 

3) do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (te osoby) warunków 
określonych w SWZ, 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 
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Zamawiający wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy 
przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek 
o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału                                            
w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej 
przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolność do 
pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę); 

2) nie może powodować przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazując brak 
odpowiedniej osoby – w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie 
traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do 
wykonywania umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy                                    
(i Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca 
dokonał takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z treścią SWZ i niniejszej 
umowy, w takim wypadku Zamawiający: 
a)  będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 

naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 
Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości 
lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od 
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. Zmiany,  
o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej nie stanowią zmiany umowy, w takim zakresie 
w jakim zostały dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie 
wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 9 
Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczęciem robót budowlanych 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacją 

Projektową (Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym/Wykonawczym), 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami 
określonymi w pozwoleniu na budowę oraz w innych niezbędnych decyzjach 
administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki 
budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2.  Wykonawca oświadcza, że na etapie prowadzonego postępowania przetargowego miał 
możliwość dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania 
niezbędnych informacji dotyczących:   
1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 
2) możliwości urządzenia zaplecza budowy, 
3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp., 
4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy, 
5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy 
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uwzględniający między innymi plan logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, 
wjazdami i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz trasami komunikacji dla 
pieszych, jak również z rozmieszczeniem ustawienia np. dźwigów wieżowych. 
Aktualizowanie powyższego planu w razie potrzeb stanowi obowiązek Wykonawcy.  

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ). 

5. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości do użycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo osób pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga  
od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia Placu Budowy. 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest 
jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie niezbędnych liczników i pokrycie 
kosztów zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, opłat administracyjnych  
i przyłączeniowych, wynikających  z działalności Wykonawcy w związku z realizacją 
zamówienia. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposaży Plac Budowy  
w niezbędne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilościach wymaganych 
obowiązującymi przepisami i normami.     

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów przeznaczonych 
na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów, regularne ich opróżnianie 
i wywożenie śmieci i odpadów. 

11. O ile będzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego 
terenu budowy i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy  
w wymagany powyższym planem sprzęt przeciwpożarowy i będzie sprawował nad nim 
bieżący nadzór. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 
umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 
niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój własny 
koszt. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych. Dojazd do 
Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca 
będzie zobowiązany naprawiać na swój własny koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak 
również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone 
przez Policję i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

14. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, 
dopuszczeń, uzgodnień itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do 
prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, 
składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów, dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym 



29 

 

do terenu budowy oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od 
tej odpowiedzialności Zamawiającego – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz.U. 2023 poz. 1587) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2022 poz. 255 z późniejszymi zmianami). Ewentualne kary związane  
z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, 
naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności 
Wykonawcy ponosi Wykonawca.  

16. W przypadku prowadzenia robót w pasach drogowych Wykonawca ma obowiązek 
przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, 
wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania 
tymczasowego, zgodnie  
z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia 
kosztów i wszelkich opłat z powyższego tytułu.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 
infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 
Zamawiającego. 

18. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli itp., które nie 
podlegają przebudowie lub rozbiórce w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.  
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wcześniej instalacje, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami 
uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.  
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót: instalacji, urządzeń podziemnych lub 
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru  i właściciela instalacji, 
urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń 
wg wytycznych właściciela, na swój własny koszt i własnym staraniem. 

19. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 
prowadzić prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy 
sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 

20.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na okres realizacji robót na Placu Budowy 
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i innych podmiotów wskazanych przez 
Zamawiającego, umożliwiające organizowanie narad technicznych, wyposażone   w stół 
konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu, komputera  
z łączem internetowym, drukarki, kserokopiarki, niezbędnych sanitariatów, szafę 
zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia  
i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski dla przedstawicieli 
Zamawiającego). 

21. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi laboratoryjnej dla wykonywania 
badań przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich robót 
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zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie zgłaszany i dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru.  

23. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie załączonych dokumentów zawierających 
komplet wyników badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o 
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 
§ 10 
Przekazanie placu budowy 
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty 

wpływu do Zamawiającego wystąpienia Wykonawcy o dokonanie tej czynności. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu 
Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia 
podpisanym przez obydwie Strony. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia o przekazanie Placu Budowy nie później niż                  
w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu Projektów Budowlanych 
wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy w terminie 
określonym w ust. 2 powyżej, Zamawiający  wyznaczy termin przekazania Placu Budowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu Budowy. 

5. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 
Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 21 dni roboczych, 
liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia od umowy 
Zamawiającemu, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o której mowa 
w §. 19 ust. 2 lit. d umowy, przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki                                  
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 
zamówienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie,                                    
w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie 
szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub 
jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie 
w dniu protokolarnego  przekazania Placu Budowy Zamawiającemu. 
 

§ 11 
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Pozostałe obowiązki Wykonawcy 
 
Kierownictwo budowy: 
1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami 

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, który przejmie swoje 
obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy 
będzie odpowiedzialny za prawidłowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy 
związanej  
z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. Na czas nieobecności Kierownika Budowy 
Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za 
bezpieczne wykonywanie wszelkich robót i zachowanie porządku na terenie Budowy. 

2. Kierownik Budowy będzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy 
Wykonawcy  wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz  zobowiązany jest do 
udziału w naradach koordynacyjnych budowy. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierowników Robót 
poszczególnych branż, którzy przejmą swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego. Kierownicy Robót będą odpowiedzialni branżowo za prowadzenie 
dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. 

4. Kierownicy Robót zobowiązani są do udziału w naradach koordynacyjnych w miarę 
potrzeb, i / lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezpośredniego nadzoru nad 
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie                                           
z obowiązującymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robót. 
Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 
zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez 
Inspektora usuwać wady w organizacji pracy na Placu Budowy. 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań, dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 
przebywających na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Zamawiający w uzgodnieniu                                                              
z Inspektorem Nadzoru zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym Wykonawcom,                                
a kosztami tych prac zabezpieczających obciąży Wykonawcę. Wartość tych prac ze 
względu na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają negocjacjom,  
a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za wykonane prace lub                           
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

7. W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania 
zagrożeń  
i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących, a także wnosić  
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie. 
 

Pracownicy: 

8. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę,  
o której mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby które 
wykonywać będą zakres zamówienia w sposób określony w ww. artykule. 

9. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
na bieżąco dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 8, w celu 
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potwierdzenia spełnienia  wymagań w zakresie zatrudnienia w sposób określony w ww. 
artykule. 

10. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań 
w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 
dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentów np.: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5) umowy 

o pracę zatrudnionego pracownika; 
4) dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek od wynagrodzenia pracownikom 

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy; 
5) innych dokumentów zawierających informacje, a w szczególności zakresu powierzonych 

obowiązków,  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych – RODO tj. bez adresów, nr PESEL pracowników i wynagrodzenia. Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy , rodzaj umowy o pracę i wymiar etetu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy rozpoczęciu 
realizacji zadania wykazu pracowników, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich 
aktualizacji do 5 dnia każdego miesiąca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie 
pracowniczej związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  

12. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki 
określone w ust. 10 pkt. 1 – 5 powyżej obciążają także Podwykonawców  
i dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w zakresie ww. obowiązków oraz do 
przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 10 
powyżej, dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 
§ 12 
Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy w zakresie robót 
budowlanych 
 
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie urządzenia, materiały 

oraz inne środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej Umowie. 
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót oraz 
wyposażenia, w które Wykonawca wyposaża obiekt w ramach realizacji zamówienia. 

2. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
świadectwa jakości, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodności potwierdzające 
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wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru, jeżeli zostały dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu 
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Zabronione jest 
wbudowywanie takich materiałów z zastrzeżeniem nieodebrania prac. W przypadku 
stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem 
doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania                                
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1213), ujętych w dokumentacji, zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia (sprzęt) 
oraz wcześniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed 
uszkodzeniem  
i zniszczeniem do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 
Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentów potwierdzających wymagane 
dokumentacją ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana 
w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia 
na Plac Budowy materiałów  
i urządzeń niespełniających powyższych warunków, Wykonawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego ich usunięcia z Placu Budowy na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora 
Nadzoru dla wszystkich Materiałów/wyrobów, wskazanych  w dokumentacji budowlanej 
do wbudowania w obiekcie . Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać karty materiałowe 
według następującego podziału, numeracja kart zgodnie z branżami: 
Architektura   – A/… 
Konstrukcja    – K/… 
Sanitarna         – S/… 
Elektryczna     – E/… 
Zagospodarowanie – Z/… 
Wyposażenie – W/… 
Inne – I/……. 

7. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał 
jest w pełni zgodny z dokumentacją. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania 
materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje 
parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

9. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym 
robót zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów 
wznoszenia konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być 
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 
powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru                               
w celu sprawdzania postępujących prac i procesów budowlanych. 
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10. Kolorystyka i rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę bezwzględnie wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia 
w terminie 5 dni roboczych  od dnia zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy 
wyposażenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje 
dostarczenie wyposażenia przez Wykonawcę, rozładunek oraz ich montaż 
(rozmieszczenie) w budowanym obiekcie. 

12. Dostawa i montaż wyposażenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy  
w ramach realizacji zadania.   

13. Odbiór dostawy i montażu wyposażenia następuje wraz z odbiorem końcowym 
przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przedmioty wyposażenia są nowe oraz wolne od 
wad  fizycznych i wad prawnych. 

15. Wykonawca zapewnia, że wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne 
dokumenty dotyczące przedmiotu umowy będą sporządzone lub przetłumaczone na język 
polski. 

§ 13 
Materiały z rozbiórki 
 
1. Materiał z rozbiórki, stanowić będzie odpad, którego Wykonawca pozbędzie się na własny 

koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych  
w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji  
i składowania odpadów, określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.  
z 2023r. poz. 1587), stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie na 
własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki 
odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz  
o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o odpadach. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.  
 

§ 14 
Zobowiązania Zamawiającego 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 
czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony  
i Kierownika Budowy protokołem przekazania, 

2) zapewnienia Dziennika Budowy, 
3) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, 

niebędących decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru 
obowiązków Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od 
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, 

4) uczestniczenia w czynnościach odbiorowych robót razem z Wykonawcą   i Inspektorem 
Nadzoru, 

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia złożenia 
przez Wykonawcę takiego żądania. 

2. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru działa w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 
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25 tejże ustawy) oraz pełni bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego. 

3. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 
1)  Wojciech Kołodziejczyk, tel. (41) 200 13 21, kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl;  
2) Małgorzata Styczeń, tel. (41) 200 13 20, styczen.m@powiat.kielce.pl;  
3) Leszek Pałys, tel. (41) 200 13 70, palys.l@powiat.kielce.pl;  
Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób 
wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

§ 15 
Nadzór Zamawiającego 
 
1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor 

Nadzoru, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała 
normalnego toku wykonywania robót.  

2. Inspektor Nadzoru  pełnił  będzie swe obowiązki w zakresie określonym  w ustawie                                
z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczególności do: 

1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonych przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, Harmonogramów, 

2) udziału w przekazaniu terenu budowy, 
3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z Umową, Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 
zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 
materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania  
w budownictwie,  

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  
6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 
7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 
elementy określone w Harmonogramie, 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

9) kontroli terminowości wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od 
Wykonawcy jego realizacji zgodnie z Harmonogramem, 

10) udziału w naradach koordynacyjnych, 
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej 
powstałych w trakcie realizacji budowy,   

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie 
realizacji budowy oraz jej gotowości do odbioru, 

mailto:kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl
mailto:styczen.m@powiat.kielce.pl
mailto:palys.l@powiat.kielce.pl


36 

 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez 
Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, 

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 
robót, 

15) potwierdzenia, że roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, a materiały zostały 
wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 

16) uczestniczenia w odbiorze końcowym, 
17) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania 

odbioru końcowego, 
18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany 
przez Zamawiającego,  

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu Zamawiającego, w szczególności do akceptacji robót dodatkowych 
lub powodujących zmianę kosztów, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robót 
budowlanych oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego – bez pisemnego, pod 
rygorem nieważności, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowiązania przez 
Zamawiającego. Inspektor Nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy 
robót budowlanych z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy 
Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym. 
 

§ 16 
Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego 
 
1. W ramach przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca jest 

obowiązany w szczególności do: 
1) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 

terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę – wg wskazań i w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (po zakończeniu wykonywania przedmiotu 
umowy) oraz sprzątania po zakończeniu robót; 

2) Dostawy i montażu wyposażenia;   
3) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

obiektów do użytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru; 

4) Opracowania algorytmu działania urządzeń oraz scenariusza ochrony ppoż. wraz                        
z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną oraz Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego;  

5) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego  
w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji; 

6) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń; 
7) Na wniosek Zamawiającego udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji z udziałem 

zamontowanego wyposażenia w obiektach; 
8) Przekazania Zamawiającemu wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracją 

odpowiadającą oznakowaniu; 
9) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

− zgodności wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
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− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także innego 
terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę na potrzeby budowy; 

10) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  z potwierdzeniem złożenia 
jej do zaewidencjonowania w Powiatowym Ośrodku Geodezji; 

11) Przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji powierzchni  pomieszczeń, wykonanej 
przez uprawnionego geodetę. 

12) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić                  
i dostarczyć Zamawiającemu spis wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych 
oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis 
najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów  
i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych  
(z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych  
i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi 
serwisowej oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do 
bezpiecznego  
i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien zawierać 
wszystkie niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez 
Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta 
urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej 
wymienione materiały stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej; 

13) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest również 
sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu uaktualnione powykonawcze Zestawienie 
ilościowo-wartościowe wyposażenia, dostarczonego w ujęciu uzgodnionym                                  
z Zamawiającym; 

14) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem 
Zamawiającego.  

2. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego: 
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem                            

w Dzienniku Budowy (datę wpisu przyjmuje się za datę zakończenia 
robót/dostaw/montażu wyposażenia), stwierdzającym, że zakończył wszystkie roboty 
wraz z dostawami sprzętu określone umową, oraz dokumentacją projektową. 
Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia  w formie pisemnej (pismo z adnotacją 
Inspektora Nadzoru potwierdzające zakończenie zakresu robót objętego umową)  
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; 

2) Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem 
dokonanym przez Kierownika Budowy i  Inspektora Nadzoru oraz uzyskanie przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 
i wykonanie dostawy wraz z montażem wyposażenia. Wymagany jest również wpis 
dokumentujący, że  „ wszystkie wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby 
budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa 
pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu 
i powszechnego stosowania”, podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru. 

3) Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go  
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o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbiór 
Końcowy przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru 
zostanie spisany protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru; 

4) Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany 
skompletować i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, pozwalające ocenić 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentację odbiorową 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

3. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą umową                         
i przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru 
Końcowego przedłoży Zamawiającemu w szczególności: 

− oryginał dziennika budowy, 

− oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w ust. 1 pkt) 9 powyżej, 

− oświadczenie projektanta o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 

− protokoły badań i prób technicznych, 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

− dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z zapisami PFU, 

− świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest wymagane zgodnie                     
z obowiązującymi przepisami prawa, 

− prawomocne pozwolenie na użytkowanie, 

− instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie              
z obowiązującymi przepisami prawa;  

− protokoły ze szkoleń, 

− karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 

− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 

− końcowe rozliczenie robót, 

− uaktualnione powykonawczo zestawienie ilościowo-wartościowe dostarczonego 
wyposażenia  w ujęciu uzgodnionym z Zamawiającym, które posłuży Zamawiającemu 
do rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego, 

− oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 
wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi 
wymaganymi licencjami. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez 
Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów 
zainstalowanych  
w ramach przedmiotu umowy przed upływem terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia i przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych osób wraz z 
zakresem szkolenia. 

5. Z czynności Odbioru Końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne 
wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru 
Końcowego Przedmiotu umowy: 
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do 

Odbioru Końcowego z powodu niezakończenia wszystkich robót lub 
nieprzeprowadzenia wszystkich prób lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu 
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innej niezgodności robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą umową lub 
Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej, 
umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu 
odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na użytkowanie, Zamawiający może odmówić 
takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół 
Odmowy Odbioru Końcowego Robót ze wskazaniem wad/przyczyn, których 
występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego oraz ustalą datę ich 
usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych 
wad, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego, a Zamawiający 
ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Końcowego lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą 
Protokół Odbioru Końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie, przy 
odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w §21 ust. 4-8, Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, 
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

c) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
według własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych   
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

d) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego  
z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń, Strony 
opracują i podpiszą Protokół Wad, stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego  
w toku Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy wady , umożliwiające Odbiór Końcowy 
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę, 

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostaną usunięte, 
Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  
W ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, 
strony winny potwierdzić usunięcie wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez 
podpisanie Protokołu Usunięcia Wad. Protokół Usunięcia Wad jest załącznikiem do 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku nieusunięcia wad w terminie, 
Zamawiający, niezależnie od uprawnień w zakresie naliczania kar umownych, ma 
prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Ponadto, Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi 
kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad. Zamawiający ma prawo przy tym 
zaspokoić się  
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po 
zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, po usunięciu wad  zgłoszonych 
podczas Odbioru Końcowego (za wyjątkiem ust. 5 lit. d) powyżej) oraz po uzyskaniu 
ostatecznych  
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i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności prawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie.  

§ 17 
Dostawa sprzętu 
 
1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na 

własny koszt i ryzyko niezbędny sprzęt wraz z oprogramowaniem. Harmonogram dostaw 
sprzętu wraz z oprogramowaniem, który Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu, stanowi Załącznik nr 6 do umowy. 

2. Do każdego z dostarczonego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 
1) odpowiednią dla danego sprzętu jego dokumentację techniczną, 
2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego sprzętu, instrukcje obsługi technicznej  

w języku polskim, 
3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie 

są zalecane przez producenta sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po 
okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

4) dla każdego sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 
danego sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub   
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do zasad 
postępowania jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 
serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone                             
w koszty usług serwisowych. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonego sprzętu zostanie  dokonany podczas odbioru 
końcowego zadania. Potwierdzeniem tych czynności będzie protokół zdawczo-odbiorczy 
podpisany przez obie strony umowy, który stanowił będzie załącznik  do odbioru 
końcowego zadania.   

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu jest jego 
uruchomienie, sprawdzenie poprawności jego pracy, co zostanie potwierdzone 
stosownym dokumentem podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz 
Zamawiającego ( Inspektor Nadzoru)  

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie 
dostaw, jak również w razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzeń po ich 
uruchomieniu lub próbie uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmówi podpisania protokołu 
zdawczo - odbiorczego. 

6. Dokonanie Odbioru Końcowego i podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy 
będzie możliwe dopiero po uruchomieniu sprzętu oraz sprawdzeniu poprawności jego 
działania.  

 
 
 
§ 18 
Rękojmia i gwarancja 
 
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał 
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wad bądź usterek, wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa czy też wadliwości 
materiałów zastosowanych do jego wykonania. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz 
gwarancji jakości na materiały, urządzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace, 
w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego i podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  

4. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
wszystkich powstałych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca będzie usuwał wady bądź usterki w okresie odpowiedzialności własnym 
kosztem i staraniem. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę 
pisemnie. 

7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający 
wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdzają 
obie strony protokolarnie. 

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji  
i rękojmi Zamawiający może, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy karą 
umowną w wysokości określonej w par. 19 ust. 2 lit. c umowy, wykonać naprawę sam lub 
przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających 
z gwarancji lub rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Jeżeli ujawnione wady  nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie, przy 
odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w §21 ust. 4-8 Umowy, za ten 
przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

11. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na 
własny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniałe w czasie dokonywania 
czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na 
piśmie przed upływem rękojmi. 

 
§ 19 
Kary umowne 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź 

niewłaściwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane 
Wykonawcy w następujących, poza innymi określonymi w treści umowy, wypadkach                           
i w wysokościach: 
a. w przypadku zwłoki w wykonaniu I Etapu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1  pkt 

1), w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. 
a) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 
ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy; 
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b. w przypadku zwłoki w wykonaniu II Etapu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 
2), w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. 
b) niniejszej umowy łącznie, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 
w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy; 

c. w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jak  
i w okresie rękojmi oraz gwarancji, w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad ; 

d. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

e. za niedostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 
określonym w § 5 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

f. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

g. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                         
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 
0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

h. w przypadku braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek                   
w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy; 

i. w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek 
w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, 

j. w przypadku braku wprowadzenia zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalanej na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wysokości 
0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy za każdy 
taki przypadek, 

k. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy        
o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów 
potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę 
dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy taki przypadek.  

l. za zwłokę  w przypadku nieprzedstawienia w  terminie wynikającym z umowy, do 3 dni 
od dnia podpisania umowy potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii 
któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w §11 ust. 10 Umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 
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m. za niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, o których mowa 
w §2 ust. 5 - 8 w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy taki przypadek. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z umowy nie 
może przekroczyć 5% wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Każdy z przypadków określony w ust. 2 powyżej stanowi samodzielną podstawę do 
naliczenia kar umownych. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 
doręczenia mu pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia umownego. 
8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, 

bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrącenia. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 
10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych. 
 
§ 20 
Odstąpienie od umowy 
 
1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego, pod rygorem nieważności, 

porozumienia obu stron. 
2. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 

23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 września Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach: 
a. Wykonawca nie rozpoczął realizacji Etapu I lub Etapu II bez uzasadnionych przyczyn lub 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
b. Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie;  
c. Wykonawca z własnej winy dopuszcza się opóźnienia dłuższego niż 14 dni w realizacji 

przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub 
harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i nie przystępuje do ich dalszego 
wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez 
Zamawiającego z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub 
wynikających z technologii robót;  

d. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną lub 
obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy,                        
w ciągu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje się do nich, lub też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne; 

e. złożenia  wniosku o likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
f. w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub 

administracyjnego zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, powodująca 
jego zajęcie przez właściwe organy egzekucyjne; 
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g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 18 lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy,  w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia. 

h. stwierdzenia istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonując uprawnienia 
względem Wykonawcy odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia 
terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze 
względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by 
dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie.  

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu Budowy. W razie bezskutecznego 
upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania umowy, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku nieotrzymania 
Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych lub utraty 
Promesy Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze względem 
Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od 
Umowy w całości lub części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania przedmiotu 
Umowy lub części przedmiotu umowy, a część wolna od wad nie będzie miała dla 
Zamawiającego gospodarczego znaczenia. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-6, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 
zawartej z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
dnia powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków, chyba że 
w Umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstąpienia. Odstąpienie powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

8. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza 
żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar 
umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w 
tym z wszelkich gwarancji/rękojmi i gwarancji należytego wykonania umowy). 
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 
a. w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy, w tym inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót; 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia 
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od umowy; 
c. Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie 

zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda 
Zamawiającemu plac budowy; 

d. wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, które zostały wbudowane 
przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego. 

10. W przypadku niewykonania w określonym terminie przez Wykonawcę obowiązków 
określonych w ust. 9 powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt               
i ryzyko Wykonawcy. 

§ 21 
Możliwe zmiany w treści umowy 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy,  
w formie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach: 

1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy 
związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ  
na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego 
wydłużenia, 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez 
organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z zastrzeżeniem, że 
okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni: 
a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich 
dziesięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami  
w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości 
występujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich 
pięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których 
prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych 
Umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac  
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia 
niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas 
w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest 
niezbędny na naprawę  uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych lub terenowych, 

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych 
służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy  
w określonym umową terminie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy                            
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, również terminu wykonania 
umowy,  w następujących  przypadkach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych  
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 
a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem 
wynagrodzenia, przy odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w §21 ust. 4-
8,  należnego Wykonawcy, 

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 
okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych  
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń, 

b) możliwością zastosowania (z uwagi na brak dostępności na rynku) materiałów lub 
urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Dokumentacji 
projektowej, pozwalających na  zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 
umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub 
umożliwiające uzyskanie  lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych 
prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań groziło niewykonaniem  
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 
skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych,                    
a w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych lub błędnie 
zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 
i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku  

do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących 
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zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, lub bezpieczeństwa użytkowania, 
lub funkcjonalności obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztów realizacji 
zadania, lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne 
nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych 
zaleceń właściwych służb i inspekcji. 

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 
niezawinionych od Wykonawcy, 

l) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
prawa. 

3. Strony wyodrębniają: 
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną 

Dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 
3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy,  

a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa 
zgodnie z przeznaczeniem, a  których nie przewidywała dokumentacja projektowa 
lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było 
przewidzieć w chwili podpisania Umowy;   

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3  powyżej, może nastąpić wyłącznie na 
podstawie aneksu do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez 
Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to 
niezbędne Projektanta. 
Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej 
zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą  
z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek 
Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie:  
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku  
do robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych  
lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli 

zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 
5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca 

winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto 
jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, również autora Dokumentacji 
projektowej. 

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3:  
1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których 

mowa w §1 ust. 4, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  
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minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia 
oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  
o których mowa w §1 ust. 4. 

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których 
mowa w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny 
zmiany, zgodnie z ust. 6 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 
sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.  

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym 
zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy  
w związku ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmniejszenia zakresu zamówienia w stosunku do zaoferowanej ceny ofertowej. 
Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z: 

a) instalacji fotowoltaicznej,  
b) instalacji solarnej,  
c) wyposażenia Sali fitness/siłowni,  
d) wyposażenia obiektu w meble, 
e) wyposażenia AGD,  
f) zagospodarowanie terenów zielonych,  
g) chodniki,  
h) mała architektura,  
i) parkingi,  
j) ogrodzenie terenu. 

11. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy aneksu pod rygorem 
nieważności.  

§ 22 
Zasady przetwarzania danych osobowych 
 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zmawiający informuje, że:  
a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe  

w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany 
przez Starostę Kieleckiego;  

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach 
możliwy jest pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 
związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego oznaczonego numerem 
postępowania SR-II.272.1.19.2023, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp); 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy Pzp; 

mailto:iod@powiat.kielce.pl
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e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie  
o udzielenie zamówienia,   

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba 
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,  o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 
§ 23 
Postanowienia końcowe 
 
1. Spory wynikłe z zawarcia Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe 

dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 1) 
1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym, Strony      

zobowiązują się do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporów 
mediacjom lub polubownemu rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem. 

2) Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrą umowę o mediację, w której 
określą osobę mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji  
i przedmiot mediacji. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatorów stałych, 
prowadzonej przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających  
z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 
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alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 875) zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, 
wymienionych m.in. w ust. 3-7 (poniżej).  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów 
użytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikającej z ustawy  
o elektromobilności.  

4. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie 
Zamawiającemu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, 
oświadczenia:  

5. a) o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do 
wymagań ustawy o elektromobilności lub  
b) oświadczenie z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów 
nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 

6.  Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie  
o elektromobilności, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni 
wykazu pojazdów samochodowych zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz 
numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia.  

7. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z 
zmienionych przepisów tej ustawy. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz    
dla Wykonawcy,  2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

9. Załączniki do Umowy: 
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – Załącznik nr 1, 
- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – Załącznik nr 2, 
- Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna – Załącznik nr 3,  
- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 4, 
- Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe – Załącznik nr 5, 
- Harmonogram Dostaw Sprzętu – Załącznik nr 6 
- Wykaz osób i zanonimizowane umowy – Załącznik nr 7 
- Polisa od odpowiedzialności cywilnej – Załącznik nr 8. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA: 
 
Starosta Kielecki  
Mirosław Gębski 
 
 

 


