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KRAJOWEGO

UMOWA

zawarta w dniu 16.11.2023 r. w Kielcach pomigdzy:
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce,
reprezentowanym przez:
Mirostawa Gebskiego — Staroste Kieleckiego,
Tomasza Plebana — Wicestaroste Kieleckiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy
zwanym dalej ,Zamawiajacym”
a
Przedsiebiorstwem Budownictwa Ogélnego KARTEL S.A. z siedzibg w Jedrzejowie,
ul. Przemystowa 8, 28-300 Jedrzejéw, wpisang do rejestru prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS:
0000040930, NIP: 6560000091, REGON: 290694609, kapitat zaktadowy w wysokosci
522 000,00 zt — optacony w catosci,
reprezentowang przez:
Pawta Karpinskiego — Wiceprezesa Zarzadu,
Tomasza Adamczyka — Prokurenta, Dyrektora Przygotowania Kontraktéw,
zwanych dalej ,Wykonawcg”
Przedmiot zamédwienia ptatny:

z dziatu 801 rozdziatu 80195 § 6050,6100,6370
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z péin. zm.) zadanie pn. ,Budowa
infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespotu
Szkét w topusznie” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce zaméwienia pn. ,Budowa
infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego
Zespotu Szkét w topusznie” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z Opisem
przedmiotu zaméwienia i Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU), stanowigcymi
zataczniki do SWZ .

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

A. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) niezbednej do prawidfowego i bezpiecznego wykonania wszystkich
wymaganych robét dotyczacych budowy (m. in.: wykonanie projektu architektoniczno
- budowlanego, projektu technicznego/wykonawczego), uzyskanie dla niej wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnier, warunkéw, decyzji i pozwoleri niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego. W ramach dokumentacji projektowej nalezy
opracowa¢ w szczegélnosci dokumenty wyszczegélnione w Opisie przedmiotu
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e

zamowienia, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SWZ oraz Dokumentacji, stanowiacej
Zatgcznik nr 2 do SWZ.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6in.
zm.) (dalej ,,Prawo budowlane”);

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022 r. poz. 1225);

c) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);

d) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240);

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

f) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

g) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458)

h) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego,
dokumentacje projektowg wraz ze S$wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi oraz wszystkich niezbednych robét przygotowawczych (np. organizacja
i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego
zamodwienia, robdt towarzyszacych i tymczasowych oraz wykonania wszelkich
czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem na
rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PFU i dokumentacjg projektowa.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego/wykonawczego

wraz z hiezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej,

b) uzyskanie od Zamawiajagcego pisemnego uzgodnienia na etapie przygotowania

projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego / wykonawczego,

c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,
d) zapewnienie wykonywania prac i dziatan, w szczegdlnosci takich jak:
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prawidtowej realizacji budowy pod wzgledem zgodnosci z projektem, z przyjgtymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,
wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan na
zadanie Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego,
udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych,
badan materiatéw i elementéw budowlanych,
przeprowadzenie rozruchéw technologicznych lub czynnosci majacych na celu
uzyskanie projektowanych zdolnosci uzytkowych,

e) wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania zamdwienia,

f) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej, zgodnie z PFU (Programem Funkcjonalno-Uzytkowym),

g) budowa instalacji (w szczegélnosci sanitarnej, elektrycznej i niskopragdowej, solarnej,
fotowoltaicznej, c.o., itp.), niezbednych do funkcjonowania przedmiotu umowy,
zgodnie z jego przeznaczeniem,

h) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami, zaréwno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa,

i) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, sprzetu (np. pralek, kuchni itp.)
i urzadzers wraz z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem, w tym réwniez
wyposazenia komputerowego, tablic, rzutnikéw, osprzetu do obstugi monitoringu
budynku, sal konferencyjnych itp.

j) udzielenie nieodptatnej, niewytacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zaméwienia, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi
dostarczonych wraz z oprogramowaniem,

k) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnieri oraz opinii
wymaganych przez prawo, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i poniesienie kosztéw ich uzyskania,

) sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa, niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy i jego
uzytkowania,

m) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentdw i informacji, niezbednych do
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacjg Srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

n) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do uzytkowania,

0) przeprowadzenie niezbednych wdrozer i szkoleri dla pracownikdéw wskazanych przez
Zamawiajacego,

p) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuka budowlang i przepisami
prawa stosownie do i w zakresie wynikajgcym z Umowy,

q) w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytwérey odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.

4. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprocz
niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postgpowania w sprawie
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udzielenia zamdwienia publicznego,

. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcdw i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Zatacznik nr 2),

c) Koncepcja opracowana przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajgctego
(zatacznik nr 3),

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 4),

e) Wstepny i ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy catosci zamowienia
(ti. opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robdt wraz z dostawa
i montazem wyposazenia, itp. ), ktérego podstawa wykonania bedzie:

- warto$¢ i termin wykonania prac projektowych okreslony w ofercie Wykonawcy,

- opracowany przez Wykonawce metodg szczegotowg kosztorys na cene robot
okreélong w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje sie zatacznikiem do umowy
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego (odpowiednio Zatacznik nr 5a i 5b),

f) Harmonogram dostaw sprzetu, urzadzer, wyposazenia, ktérego podstawa wykonania
bedzie koszt dostaw okreslony w ofercie Wykonawcy (Zatacznik nr 6),

g) Wykaz pracownikéw oraz zanonimizowane umowy o prace oséb skierowanych do
realizacji zaméwienia publicznego stajg sie zatagcznikiem w momencie ztozenia ich
Zamawiajgcemu (Zatacznik nr 7),

h) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia (Zatacznik nr 8).

. Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych, Nr edycji 2/2021/6149/PolskiLlad, Wykonawca jest zobowigzany

oznacza¢ dokumenty dotyczace realizacji niniejszej umowy zgodnie z wytycznymi

programu.
§2

Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne

. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg do 25 miesiecy od dnia

podpisania umowy w tym:

1) Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnhego pozwolenia na budowe oraz wykonanie szczegétowego kosztorysu
inwestorskiego, do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy;

2) Etap Il: roboty budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie i dostawg z montazem wyposazenia nalezy wykona¢ w terminie do 25
miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za termin zakonczenia realizacji Etapu Il, a tym samym zakoriczenia realizacji catego
przedmiotu umowy, przyjmuje sig zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci przedmiotu
zamowienia do odbioru koricowego, wpisem w Dzienniku Budowy (date wpisu
przyjmuje sie za date zakoriczenia robdt/dostaw/montaiu  wyposazenia),
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem dokonania przez
Zamawiajacego Odbioru Koficowego przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego  pismem
o zakonczeniu prac objetych umowg i gotowosci do odbioru koricowego (pismo
z adnotacja Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcg gotowosci do odbioru kofAcowego).
Brak uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia




na uzytkowanie, lub brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na zgtoszeniu
(Dzienniku Budowy, pi$mie) zgodnos$ci zapisu ze stanem faktycznym skutkuje
odmowa Zamawiajgcego przystapienia do odbioru konnicowego.

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdinej
i najwyzszej staranno$ci do$wiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazane terminy
oraz dalej wskazane terminy szczeg6towe sg obiektywnie i prawidtowo okreslone i s3
wystarczajace dla wykonania i zakoriczenia wszystkich robét, ustug i dostaw, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

3. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonac
przedmiot umowy, skompletowaé i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty
zwigzane z realizacjg zadania oraz uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie.

4. Niezaleznie od terminu zakoriczenia realizacji zamdwienia Strony uzgadniaja, ze
szczegétowe terminy realizacji konkretnych czynnosci, to jest m. in. Opracowanie
Projektéw Budowlanych i Technicznych / Wpykonawczych, nastapi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, z uwzglednieniem terminéw okreslonych
w ust. 1 powyzej.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedfozy¢

Zamawiajagcemu do akceptacji wstepny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej umowy. Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy,
winien okreélaé terminy realizacji i podziat kosztéw netto, brutto (z uwzglednieniem
stawek podatku VAT) okre$lonych w cenie oferty, z podziatem na elementy zamdwienia
tj. etapy projektowania, roboty budowlane, dostawy, montaz wyposazenia i szkolenia oraz
okreéla¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla projektowania, robét budowlanych,
dostaw wyposazenia (zgodnie z kwotami okreslonymi przez Wykonawce
w Formularzu ofertowym). W zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia podziatu prac projektowych na poszczegdlne etapy: etap 1:
opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych w formie koncepcji architektonicznej,
etap 2: opracowanie projektu budowlanego oraz etap 3: projekt techniczny/wykonawczy
specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy itp. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wstgpny
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowigcy zatgcznik nr 5a.
W terminie 14 dni od dnia opracowania projektu  budowlanego,
technicznego/wykonawczego i kosztorysu szczegétowego na cene ofertowa, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ktdrego
postawg opracowania bedzie opracowany przez Wykonawce w/w kosztorys szczegétowy.
Zamawiajacy wymaga, aby ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okre$lat
szczeg6towe terminy realizacji elementéw robdt w ukfadzie: miesiecznym, ma okreslac
wartoé¢ netto i brutto wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu
(z uwzglednieniem stawek podatku VAT). Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi
uwzglednia¢ elementy ujete w Harmonogramie wstepnym (ich aktualizacje,
uszczegbtowienie). Zaakceptowany przez Zamawiajgcego ostateczny harmonogram
Rzeczowo — Finansowy stanowigcy zatacznik nr 5b.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy
przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji wstepny Harmonogram dostaw sprzetu, urzadzen,
wyposazenia. Wstepny harmonogram dostaw winien okreslac terminy dostaw i podziat
kosztdw netto, brutto (z uwzglednieniem stawek podatku VAT) zawartych w cenie oferty.

7. Wstepny oraz ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Harmonogram dostaw
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10.

11.

12.

13.

14.

sprzetu, urzadzen i wyposazenia wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonograméw, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do ich uktadu, tresci, itp.
Oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledniac zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust. 7

powyzej i przedtozy¢ Zamawiajagcemu poprawione Harmonogramy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia zastrzezer i uwag przez Zamawiajacego, w celu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zaméwienia oraz bedzie stanowi¢ Zatacznik
nr 5b do umowy.

. Zmiana zapiséw w harmonogramie, stanowi zmiane umowy i wymaga sporzgdzania aneksu

do umowy oraz moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego oraz Instytucji
Zarzadzajacej Programem Rzadowym Funduszu Polski tad. Ponadto, nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.
Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowac Zamawiajgcego o postgpie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposéb okreslony w § 2 ust.
14 ponizej. Strony ustalajg przy tym, Ze na etapie prac zwigzanych z opracowywaniem
dokumentacji projektowej Wykonawca winien na biezaco informowac Zamawiajacego

o podejmowanych rozstrzygnieciach projektowych i zasiegac jego opinii juz na etapie
przygotowywania i analizowania szczegétowych rozwigzan projektowych. Opisany
obowiazek biezacych konsultacji w trakcie prac projektowych nie uchybia w zaden sposéb
zobowigzaniom Wykonawcy do uzyskania uzgodnieri Zamawiajacego dla tresci
dokumentacji projektowej, o0 czym mowa w dalszej czesci umowy.

W celu prawidtowego wspdtdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania oraz postgp prac
budowlanych na etapie wykonania robét budowlanych beda podlega¢ ocenie na naradach
koordynacyjnych, ktére beda odbywal sie w terminach i miejscu okreSlonym przez
Zamawiajacego. Zamawiajagcy powiadomi  Wykonawce o terminie  narady
min. z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbedzie sie w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed kazda
nastepng naradg Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazac
Zamawiajagcemu ewentualny materiat poglagdowy z rysunkami w formie elektronicznej oraz
co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umozliwi uczestnikom ze strony
Zamawiajgcego wczeéniejsze zapoznanie sie z tematami jakie planuje omdéwic na radzie
budowy koordynacyjnej Wykonawca.

Na pierwszej naradzie powinni by¢ obecni obowigzkowo wszyscy projektanci branzowi oraz
kierownik zespotu projektowego, za$ na kolejnych naradach zobowiazany jest uczestniczy¢
przedstawiciel projektanta. Odstapienie od udziatu projektanta w naradzie moze nastgpic
jedynie za zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania na Zzadanie Zamawiajacego raportow
z postepu prac projektowych i budowlanych.



§3

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie ze ztozong ofertg, na kwote 17 867 000,00 zt brutto (stownie ziotych brutto:
siedemnasdcie milionéw osiemset sze$édziesiat siedem tysiecy ztotych 00/100), w tym
podatek VAT w stawkach 8%/23%.

. Ponadto, strony ustalaja, iz wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1

powyzej obejmuje:

a) wartoé¢ dokumentacji projektowej: kwota brutto: 260 000,00 zt (stownie ztotych brutto:
dwiescie szeéédziesiat tysiecy ztotych 00/100), w tym podatek VAT w stawce 23%, z
tym, ze warto$¢ dokumentacji projektowej nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,5%
wynagrodzenia za caty przedmiot umowy,

wartoé¢ robét budowlanych i wyposazenia: kwota brutto: 17 607 000,00 zt (stownie
ztotych brutto: siedemnascie milionéw szeséset siedem tysiecy ztotych 00/100), w tym
podatek VAT w stawkach 8%/23%, w tym:

b)

warto$é¢ instalacji fotowoltaicznej: kwota brutto: 221 400,00 zt (stownie ztotych
brutto: dwiescie dwadziescia jeden tysiecy czterysta ztotych 00/100), w tym
podatek VAT w stawce 23%,

warto$é instalacji solarnej: kwota brutto: 778 098,00 zt (stownie ztotych brutto:
siedemset siedemdziesiat osiem tysiecy dziewieédziesiagt osiem ztotych 00/100),
w tym podatek VAT w stawce 23%,

wartoéé wyposazenia sali fitness/sitowni: kwota brutto: 61 315,50 zt (stownie
ztotych brutto: szesédziesigt jeden tysigcy trzysta pietnascie ztotych 50/100),
w tym podatek VAT w stawce 8%/23%,

warto$¢ wyposazenia obiektu w meble: kwota brutto: 805 207,20 zt (stownie ztotych
brutto: osiemset pie¢ tysiecy dwiescie siedem ztotych 20/100), w tym podatek VAT
w stawce 8%/23%,

warto$¢é wyposazenia obiektu w sprzety AGD: kwota brutto: 208 116,00 zt (stownie
ztotych brutto: dwiesécie osiem tysigcy sto szesnascie ztote 00/100), w tym podatek
VAT w stawce 23%,

warto$é zagospodarowania terenéw zielonych: kwota brutto: 133 716,99 zt
(stownie ztotych brutto: sto trzydziesci trzy tysigce siedemset szesnascie ztotych
99/100), w tym podatek VAT w stawce 23%,

wartoéé¢ chodnikéw: kwota brutto 75 354,72 zt (stownie ztotych brutto:
siedemdziesiat pie¢ tysiecy trzysta pigédziesigt cztery ztote 72/100), w tym
podatek VAT w stawce 23%,

wartoé¢ matej architektury: kwota brutto 28 351,50 zt (stownie ztotych brutto:
dwadziescia osiem tysiecy trzysta pigédziesiat jeden ztotych 50/100), w tym
podatek VAT w stawce 23%,

wartoé¢ parkingéw: kwota brutto: 79 638,81 zt (stownie ztotych brutto:
siedemdziesiat dziewie¢ tysiecy sze$éset trzydziesci osiem ztotych 81/100), w tym
podatek VAT w stawce 23%,

wartoé¢ ogrodzenia terenu: kwota brutto: 72 252,66 zt (stownie ztotych brutto:
siedemdziesiat dwa tysigce dwiescie pieédziesiat dwa zlote 66/100), w tym
podatek VAT w stawce 23%.



3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty wynikajace
z PFU oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami
zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot
wynikajgcych z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest
zobowiagzany wykonaé je w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, stanowig
zaptate za catoéé robdt w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu.
Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami
i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami ikoniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje réwniez wszelkie koszty
zwigzane z prawidtowa realizacja przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwoleri i zezwoler, koszty prac projektowych, opracowania planu BIOZ, wykonania robot
przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania
i poiniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania
budowy), ewentualnej wycinki drzew i krzewéw, koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych, odtworzenia drdg, chodnikéw i trawnikdw, wywozu nadmiaru gruntu,
prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopdw,
petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego sktadowania,
koszty robét budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty i optaty zwigzane
z zakupem, transportem i montazem sprzetu i wyposazenia, ubezpieczeniem, koszty
oprogramowania i licencji, koszty szkoler, wykonania dokumentacji powykonawczej,
koszty zwigzane z wtgczeniem do istniejacej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robét, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu realizacji robot
budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, w tym przeniesienie
majatkowych praw autorskich do dokumentacji projektowe;j.

5. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku :

1) Wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmiany stawek podatku od towardw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano —
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci
wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towaréw i ustug (VAT),

b) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalanej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych —
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2) Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 1 lit. b)-d) wymaga ztozenia

wniosku Strony oraz wykazania, wptywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Na zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku,
w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

3) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod pkt 1 lit. a) moze nastgpi¢ w stosunku
do wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT.



4) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod pkt 1 lit. b) moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz 1 m-ca od wejscia w zycie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace,

5) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych pod pkt 1 lit. c) moze nastgpic
w stosunku do wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad lub zmianie wysokosci
stawki.

6) zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych pod pkt 1 lit. d) moze nastgpic
w stosunku do wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysokosci wptat.

7) zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego, z przyczyn okreslonych pod pkt 1 lit. b) nie
moze by¢ wieksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikéw $wiadczacych
bezposrednio prace na rzecz Zamawiajacego i réznicy pomiedzy minimalnym
wynagrodzeniem za prace obowigzujgcym w 2023r, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze w2023r. w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie wyzsze niz
minimalne wynagrodzenie za prace obowigzujgce w 2023r. Powyzsze zasady stosuje si¢
odpowiednio w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia. Dla potrzeb zmiany
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego stosowny
whniosek z uzasadnieniem i udokumentowaé wysokos¢ zwiekszonego wynagrodzenia.
Dla potrzeb zwiekszenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace Wykonawca powinien dodatkowo przedtozy¢ wykaz pracownikéw zawierajacy
imie i nazwisko, stanowisko pracy, wysokos¢ otrzymywanego miesigcznego
wynagrodzenia za prace w 2023r., zwyliczeniem skutkdw zmiany naleznego
wynagrodzenia za prace.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
takze w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie, na nastepujacych zasadach:

a) zmiany moga nastapi¢ nie wczeéniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejécia
w zycie Umowy;

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania
Ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dzief otwarcia Ofert;

c) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy Strony Umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia umownego musi:

— wynosié co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie,
a jedli ceny nie zostaty okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,
a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego
w stosunku do stawek lub cen przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany
wynagrodzenia umownego,

— powodowad zmiane wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego o co
najmniej 1% w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

d) zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowe] publikowanej na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu
Statystycznego https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,Opracowania sygnalne”,
podzaktadka ,Informacje sygnalne”, czestotliwos¢ publikacji ,miesieczne”, pozycja
L.P. 13 ,Wskazniki cen produkcji budowlano- montazowej” w miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego, opisujaca
zmiane cen w stosunku do cen w miesigcu, w ktérym zawarto Umowe. Zgodnie
z powyzszym stawki lub ceny okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne,
zmieni sie 0 % wartoéci powyzej opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapiséw pkt



%

8.

c) powyzej. Zmiana dotyczyé bedzie prac wykonywanych od dnia, w ktérym Strony
zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadza zmiang wynagrodzenia umownego
w formie aneksu;

e) zmiana nie moze wystepowaé wczesniej niz 6 miesigcy od ostatniej zmiany
wynagrodzenia umownego spowodowanej zmiang ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg Umowy;

f) wszystkie zmiany, o ktérych mowa powyzej nie mogg powodowaé wzrostu
wynagrodzenia umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego
w § 3 w pierwotnej tresci Umowy;

g) w celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego
wskazanej powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych
wyliczerdi wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy na wysoko$¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich
Zamawiajagcemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujace kwote
jaka w poszczegdlnych stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajgce ze zmian
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy. Zamawiajgcy ma
prawo weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia wobec
nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonang juz waloryzacje
zwigzang ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za prace tak aby nie doszto do
podwajnej waloryzacji;

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wytacznie wynagrodzenia okreslonego w Umowie
i ktére nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.

i) postanowiern umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w pkt. f) powyzej;

j) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli facznie spetnione sg nastgpujgce
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg,
lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustgpie wymaga

ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej

zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zadanie

Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14

dni od doreczenia zagdania.

Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna rowniez w przypadku istotnej zmiany sposobu
$wiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 21 niniejszej umowy.

Wykonawca robét, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych
w ust. 5-6, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca oéwiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw
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Zamdwienia wraz z zatgcznikami, ktdérej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate,
a w szczegdlnosci z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje
prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczegélnie
z warunkami, w jakich ma by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyiszego ztozyt swojg
oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub
w okreslonym przez Wykonawce zakresie robot. Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie uwzglednia
warunki prowadzenia zamdwienia oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
i nieprzewidziane okolicznosci.

10. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce
z zastrzezeniem ust. 5 — 7 oraz § 21 ust. 2 i 12, co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy

11. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu
W nim, na osoby trzecie.

12. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem przelewu.

§4

Rozliczenie

1. Wynagrodzenie za realizacje Umowy ptatne bedzie zgodnie z warunkami finansowania

z Programu Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

a) Rozliczenie wynagrodzenia za dokumentacje projektowag nastgpi po jej wykonaniu
w wysokosci wskazanej w § 3 ust. 2 lit. a), przy czym wysokos¢ faktury czeSciowej nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, to jest kwoty 260 000,00 zt brutto (stownie ztotych: dwiescie
szes$édziesiat tysiecy ztotych brutto 00/100);

b) Rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z wyposazeniem budynku
i przeprowadzeniem niezbednych wdrozen i szkolen dla pracownikow wskazanych przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b) nastgpi na podstawie faktury
czesciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czesciowego za wykonanie
zamoOwienia zgodnie z Harmonogramem (zatgcznik nr 5b do umowy), przy czym
wysokosé faktury czesciowej wraz z wartos$cig faktury okreslonej w ust.1 lit. a), nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesSci pokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, to jest kwoty 6 987 000,00 zt brutto (stownie ztotych: szes¢ milionow
dziewieéset osiemdziesiat siedem tysiecy ztotych brutto 00/100);

c) napodstawie faktury czesciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czesciowego
po wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie (zatacznik nr 5b do umowy),
przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
dofinansowania z zadania Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, to jest kwoty 5 440 000,00 zt brutto (stownie ztotych: pie¢ milionow
czterysta czterdziesci tysiecy ztotych brutto 00/100);

d) na podstawie faktury koficowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru kocowego
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zadania wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu, wysokosci
pozostatej kwoty wynagrodzenia, tj. kwoty 5 440 000,00 zt brutto (stownie ztotych: pigé
milionéw czterysta czterdziesci tysigcy ztotych brutto 00/100);

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr 97 1020 2733 0000 2102 0002 6963.

3. Jezeli dotyczy, Zamawiajagcy bedzie miat prawo dokonywaé ptatnosci w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyzej jest rachunkiem
umozliwiajacym ptatno$é w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 3 powyze;j.

5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 4 powyzej,
opdinienie w dokonaniu pfatnosci wskutek braku mozliwoséci realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci w terminie okre$lonym w ust. 2 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do iadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyzej nie
bedzie znajdowat sie w Wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajgcy ma prawo do niezapfacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opoZnienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

7. Wykonawca powinien wystawia¢ faktury w nastepujacy sposéb:

- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790,
- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce.

8. Podstawa do wystawienia faktur cze$ciowych i ztozenia ich do Zamawiajgcego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 10, protokdét odbioru czesciowego prac podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokét ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokét odbioru
czeéciowego prac moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone
i zgodne z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektow
rzeczowych o ich warto$¢, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajacego, jesli do
ztozenia takiego wykazu Zamawiajacy zobowigze Wykonawce.

9. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 10 i 22, protokot
odbioru koricowego zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z prawomocnym
pozwoleniem na uzytkowanie.

10. W przypadku odstagpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich
dokoriczenia osobie trzeciej, podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane
odpowiednio po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robét iich
dokoriczenia osobie trzeciej.

11. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, chyba ze obowigzujace przepisy prawa stanowig inaczej.

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:
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1)  Wpykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2) Jezeli czeé¢ lub catoéé prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest do ztozenia Zamawiajagcemu wraz z faktura:

a) pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu
na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreSlonym w umowie
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. O$wiadczenie powinno zawierac
zestawienie wszystkich kwot, ktére sa nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

b) o$wiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikac, jaki zakres robét objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;

c) kopii wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw faktur;

d) potwierdzer dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przelewéw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

3) Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za
odebrany zakres prac, niezaleznie od postanowieri ust. 13 jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, za dotychczas zrealizowang czes¢ przedmiotu Umowy.

13. W przypadku niedostarczenia dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy
wstrzyma ptatnoéci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sig.

14. W przypadku okreélonym w ust. 13, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w ust. 7 - 11 Umowy.
Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos$¢
z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, obcigzajaca Wykonawce/Podwykonawce, do ktdrej dotaczony bedzie
protokét odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem
potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami
z dziennika budowy). Protokét odbioru moze zostad podpisany, jezeli wykonane
elementy sg zakoriczone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy dotaczy¢ dowdd jej
doreczenia, oraz oéwiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy
Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczone;j
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezpoérednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 15. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

20. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonych dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 15.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

22.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,
o ktérej mowa w §6, Zamawiajagcy moze wstrzymac zaptate czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokosci naleznej za czes¢ robot, ktérg wykonywat niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czeéci wynagrodzenia
moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

23.W przypadku czeéciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, dowodéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa
w &4 ust. 12 pkt 2 lit. d), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje si¢ w kwocie
wynikajacej z nieprzedtozonych Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

24. Wraz z fakturg koAcowa Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
oéwiadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych
z realizacja Umowy oraz dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, ktdrzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w  czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy, celem zabezpieczenia
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érodkéw na zaptate Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca
wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia
z tego tytutu, a w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za opoOznienie.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci
4% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: 714 680,00 zt brutto (stownie ztotych:
siedemset czternascie tysiecy sze$éset osiemdziesiat ztotych 00/100) w formie gwarancji
ubezpieczeniowe].

2. Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

1) Zamawiajacy zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru catosci przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu
o kwote kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2;

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktéra po dokonaniu odbioru
catoéci przedmiotu umowy, bedzie stuzyé do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu
kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jeéli termin zakoriczenia prac stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany oraz w przypadkach okre$lonych w § 16, ust. 5 oraz §21 jest on zobowigzany do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt
termin zakoriczenia prac. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia
winien zosta¢ doreczony Zamawiajagcemu nie pdzniej niz z chwilg wystgpienia jednej
z okolicznoéci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
badZ daty odbioru koricowego.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia
w terminie okre$lonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowiagcej 4% ceny catkowitej podanej
w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie naleiytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu do akceptacji wzér powyzszej gwarancji lub
poreczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajacego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona
zmiany jej treéci zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowiazuje sig do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, ztozone wraz
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1.

10.

11.
12.

z oéwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy;
3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formie innej niz pienigdz
winno by¢ przekazane jako gwarancja lub poreczenie, spetniajgce wymagania,
a mianowicie: sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem i winny zawierac
nastepujace elementy: nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie wierzytelnodci, ktéra ma by¢
zabezpieczona gwarancja w wymaganej wysokosci, kwote gwarancji, termin waznosci
gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14
dni na pierwsze zgdanie Zamawiajacego, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
musi byé wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierac
o$wiadczenia gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu sie wszystkich praw sprzeciwu
i obrony wynikajacych z dtugu podstawowego. Ponadto Zabezpieczenie sktadane
w formie gwarancji lub poreczenia musi zawiera¢ nastgpujace zapisy:
a) Oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkow
Umowy, ktére zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
w trakcie realizacji Umowy, nie zwolnig poreczyciela/gwaranta z zobowigzania.
b) Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujace
takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §3 ust. 1, zwane dalej ,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy
i Zamawiajacego oraz winno obejmowa¢ wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub
Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy.
Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w §2 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koricowego przedmiotu umowy,
jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu,
o ktérym mowa w §2 ust.1.
W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.1.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢

z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,
najpdzniej w dniu podpisania Umowy i bedzie stanowi¢ Zatacznik nr 8 do umowy. Wraz
zpolisg ubezpieczeniowa, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowiazany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajgcej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej
optacenie, w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1
lub opdznienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje sig¢ odpowiednio.
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13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad, o ktérych mowa w § 16, ust.
5 Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na czas usunigcia
wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje sie¢ odpowiednio.

§6
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci zamdwienia, okreslonego w §1 Umowy,
przez Podwykonawcow.

2. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robdt na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robét, dostaw i ustug
przez Podwykonawcéw, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego, oraz do
przekazania nazw firm podwykonawcéw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi
do reprezentacji Podwykonawcéw oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest
zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania
wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, dostaw lub ustug.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegélnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
7z zastrzezeniem, ze nie moze on byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robét powierzonego Podwykonawcy; integralng czg$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowié bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
ktdry winien byé zgodny z Harmonogramem rzeczowo — finansowy, stanowigcym
Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

¢) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oéwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sig
z trescig Umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,
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10.

11.

12.

13.

./

14.

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie
taczacej Wykonawce z Zamawiajagcym, ktore zostaty w niej nafozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.

Wymogi okreslone w ust. 4 pkt 2), majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu
umowy o dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieri ksztattujacych prawa
i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zobowiazany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument, wtaéciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo poinformowac
Zamawiajgcego o numerze wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym
niniejszej Umowie;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dtuzszy niz okreslony

w §4 ust. 2;

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4i 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemne] sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sy roboty
budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreélonym ust. 11, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowiazany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25,

o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartoéci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, okreslonejw § 19 ust. 2 lit. i.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowia podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub
zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy.
Niniejsze postanowienia nie wykluczajq innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych
w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poéwiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawg do niezaakceptowania tych uméw przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat
Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia, w stopniu nie gorszym niz Podwykonawca, na ktérego zasobach
polegat Wykonawca. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sig odpowiednio.
Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos$¢ z Wykonawca za zapfate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element rob6t okreé$lony w Harmonogramie
Wykonawcy.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeéci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czgsci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktorej tre$¢ bedzie
sprzeczna z trescig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania czesci
zamoéwienia Podwykonawcy dotycza takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potracen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie gotowki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest
przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

§7
Wykonanie prac projektowych

1. Wykonawca w zakresie Dokumentacji Projektowej zobowigzuje sig do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego i wszystkimi wymaganiami
przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowigcych jej integraing cze$¢, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie
2 normami technicznymi obowiazujacymi dla przedmiotu umowy i rysunkami
normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania
Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszej umowy. Dokumentacja Projektowa ma byc¢
tak wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu umowy, a Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe.

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje
Projektowo — kosztorysowq zawierajacg elementy opisane w opisie przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegélnosci elementy:

1) Dokumentacje projektowo — kosztorysowa zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a w szczegoblnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

b) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym;

¢) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

d) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

e) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych;

f) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

g) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

h) ustawg z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegOlnymi
potrzebami;

i) wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegétowych i Polskich
Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

2) Dokumentacje uwzgledniajacy specyfike robdt, zafozenia, wytyczne okreslone
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w szczegodlnosci:
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al

— projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg tj. sieciami,
przytaczami mediéw, ciggdw pieszo- jezdnych, drég, parkingow, odprowadzeniem
wdd opadowych i gruntowych, itp.,

— projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczeg6linych branz,

— informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— uzgodnienia branzowe,

- odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na érodowisko, zgodnie
z wymogami wiasciwych przepisOw i organéw administracyjnych, w ktdérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

— operat wodnoprawny i decyzjg 0 pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,

— wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia (w tym UDT), decyzje, opinie,
opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, wniosek
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, zgtoszenie wykonania robdt, inne
zataczniki warunkujgce przystapienie do robét budowlanych,

3) Dokumentacje geotechniczng gruntu;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;
5) Projekty techniczne/wykonawcze;

6) Projekt organizacji ruchu, o ile bedzie zachodzita taka koniecznos¢;
7) Czesc¢ kosztowa:

— kosztorys szczegbtowy,

— zestawienie wyposazenia iloéciowo-wartosciowe,

— zbiorcze zestawienie kosztow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania, bedace przedmiotem
niniejszego zaméwienia, w nastepujacych formach:
a) papierowej:
— Projekt Budowlany — 4 kpl.,
Projekty technicze/wykonawcze — 4 kpl.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —4 kpl.,
Cze$¢ kosztowa (przedmiary robé6t, kosztorysy szczegétowe, koszty wyposazenia,
zestawienia kosztow) — 4 kpl.
- Oryginaty uzgodnien;
cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
— ptyta CD/DVD z kompletna dokumentacjg projektowa w wersji edytowalnej — 3 kpl.,
— ptyta CD/DVD z kosztorysem szczegétowym ( na kwote okreélong przez Wykonawce
w ofercie ) w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (pdf)- 3 kpl.,
— pltyta CD/DVD z dokumentacja projektowg wersji nieedytowalnej (pdf) — 3 kpl.

b

~—

. Przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyzji

administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowg, decyzja o pozwoleniu
wodnoprawnym itp.) lub zgtoszen nalezy do Wykonawcy. Przed ztozeniem powyzszego
whiosku/zgtoszenia Wykonawca przedktada sporzagdzong dokumentacjg do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okreéla sie na 7 dni roboczych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sig niezwiocznie, na wniosek Wykonawcy, dostarczy¢ wymagane
dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.

. Zamawiajacy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziatem na

poszczegdine etapy obejmujace:
a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych w formie Koncepcji
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architektonicznej,

b) etap 2: opracowanie docelowego projektu budowlanego,

c) etap 3: opracowanie pozostatych dokumentdw, w tym: projekt techniczny/wykonawczy,
specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy,

6. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji przez
Zamawiajacego w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan objetych danym
etapem.

7. Strony ustalajg nastepujgce zasady akceptacji i odbioru Dokumentacji Projektowej,
opracowanej w ramach poszczegdlnych etapéw, wskazanych w ust. 5 powyzej:

a) Do odbioru mogg zostaé przedstawione wytacznie opracowania wykonane w ramach
danego etapu, kompletne, zawierajgce petny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami. W przypadku niespetnienia
wymagan opisanych powyzej, Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przystgpienia do
odbioru opracowan wykonanych w ramach danego etapu;

b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu wraz z wykazem opracowan
i szczegétowym spisem zawarto$ci oraz pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy,
iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach danego etapu jest wykonana zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢;

c) Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie skoordynowana braniowo i przez
gtéwnego projektanta, ktéry odpowiada za cato$¢ opracowan projektowych. Zawierac
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzeri rozwigzan projektowych, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw. Posiadac
bedzie oéwiadczenie projektanta wymagane w art. 20, ustawy Prawo budowlane
o zgodnoéci projektu z przepisami. W Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

d) Kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowej w ramach
danego etapu zostanie spisany przez Strony stosowny protokdt przekazania,
a w przypadku dokonania odbioru, protokét odbioru. W terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce Dokumentagiji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu Zamawiajacy przyjmie ja bez zastrzezen
albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej listy uwag i zastrzezen;

e) Odbiér przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sig
w siedzibie Zamawiajgcego;

f) Odbiér opracowari w ramach etapow, o ktérych mowa w ust. 5 nie stanowi podstawy do
wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;

g) Uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego wolnej od wad Dokumentacji
Projektowej bedzie stanowito podstawe do wyptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 lit. a).

8. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach ryczattowego
wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 2 lit. a) zobowigzany jest rowniez do wykonania
dokumentacji projektowej/technicznej niewymienionej w ust. 2 powyzej, a zwigzanej
z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych, uczestniczacych w procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét oraz uzyskania pozwolenia na

gt
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10.

11.

12.

v

uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich
danych oraz dokumentéw niezbednych do opracowania prawidtowej dokumentacji,
o ktérej mowa w ust. 2.

. Strony przyjmujg, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca

zobowigzany jest realizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie ze szczegétowa trescig tych
uzgodnionych dokumentdw, zgodnych z wymaganiami wynikajacymi w szczegélnosci
z umowy, SWZ i PFU, itp. W przypadku zgtoszenia: czy to na wniosek Zamawiajacego, czy
na wniosek Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do
uzgodnionej Dokumentacji Projektowej, ktére jednak nie beda wykracza¢ poza warunki
wynikajace z tre$ci umowy, SWZ i PFU i beda sie miesci¢ w zakresie przedmiotu umowy,
skorygowanie tych dokumentéw przez Wykonawce nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy,
a jedynie bedzie wymagaé uzgodnienia i zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie takiej
zmiany do uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostata
dokumentacja bedzie spdjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie przedmiotu umowy
w ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
W zwigzku z powyiszym, w razie jakichkolwiek watpliwosci, przyjmowac sie¢ bedzie, ze
jakiekolwiek czesci robét, ustug i dostaw jakie beda wykonane w celu realizacji zamowienia,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opracowany przez Wykonawce, sg objete
i uwzglednione w ofercie Wykonawcy i odpowiednio realizacja ktérejkolwiek czesci tych
robét, ustug czy dostaw na podstawie Dokumentacji Projektowej nie bedzie traktowana
jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy nie beda przystugiwac
jakiekolwiek roszczenia z tytutu ich wykonania.

Wykonawca w cato$ci odpowiada za prawidtowos¢ i poprawnos¢ catosci prac projektowych
i opracowanej Dokumentacji Projektowe]. Niezaleznie od uprawnier wynikajgcych z tytutu
gwarancji i rekojmi oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zgtasza jakie$ zastrzezenia
czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
czuwaé nad poprawnoécia Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowe;j
realizacji robét na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jezeli w trakcie
realizacji przedmiotu umowy ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidtowosé
w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej lub ujawnig sie okolicznosci majgce
wplyw na prawidtowo$é przyjetych rozwigzan projektowych (np.:  kolizje,
niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie w ramach ryczattowego wynagrodzenia opisanego w § 3 ust.
2 lit. a) zapewni¢ opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbednej do kontynuowania
robét. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgtasza¢ na
pi$mie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad. Wykonawca zobowigzany jest usunac¢
dostrzezone wady najpdZniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba Ze
usuniecie wady wymaga¢ bedzie dtuzszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz
z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej wady.

Zamawiajacy w trakcie realizacji prac projektowych, jak tez realizacji robét budowlanych,
po stwierdzeniu istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonujac uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad,
gdy wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie,
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b) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, po wyznaczeniu terminu do usuniecia wad,
gdy wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

c) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usung¢, lecz
nie majg charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 12 lit. a), moze nastgpi¢ poprzez
ztozenie o$wiadczenia na pi$émie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia
odpowiednio, ze:

a) wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub,

b) wady maja charakter istotny i nie dadza sie usungé, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybieri Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonang
Dokumentacje Projektowg na okres od dnia odbioru opracowan wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe do dnia zakoriczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia potwierdzonego protokotem koricowym wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

W ramach przedmiotowej gwarancji:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi
normami, niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-
budowlanymi. Za wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegdlnosci wade,
ktéra doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do wady inwestycji lub jej dowolnej czesci,

b) w przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod
rygorem naliczenia kary umownej.

W przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji
Projektowej objetej niniejsza Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji robot
budowlanych, jak tez w okresie rekojmi i gwarancji, koszt wykonania kompletnej
dokumentacji wolnej od wad w catosci obcigza Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa bedzie spdjna
i kompletna oraz umozliwi wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach oferowanego
wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym, jakakolwiek cze$¢ robdt wykonana na podstawie
Dokumentacji Projektowej nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty
uzupetniajace i Wykonawcy nie beda przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich
robét.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowe]j zobowigzany jest przestrzegac
przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pézn. zm.)

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposéb zastosowac
opisu za pomocg okreslenia parametréw i zostang wskazane: marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, Zrédto lub szczegélny proces, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce materiatéw
lub normy nalezy dodaé zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw, sprzetu lub
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rozwigzan réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest
do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej réwnowaznosci poprzez wskazanie
najwazniejszych parametréw i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu okre$lonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowane;j
w ramach poszczegdlnych etapdw wskazanych w ust. 5 powyzej, przenosi na rzecz
Zamawiajacego na mocy niniejszej umowy, autorskie prawa majgtkowe do wykorzystania
tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie i uzywanie tej dokumentacji, przy
czym powyzsze przeniesienia autorskich praw majgtkowych w szczegdlnosci nastepuje na
wskazanych ponizej polach eksploatacji:

a) wykorzystywaé dokumentacje projektowa na wtasny uzytek, w tym w szczegdInosci
przekazaé¢ dokumentacje lub dowolna jej czes¢, takze jej kopie:

- innym Wykonawcom jako podstawe nadzorowania robot budowlanych,
- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

b) wykorzystywa¢ dokumentacje lub jej dowolng cze$¢ do prezentacji;

c) wprowadza¢ opracowanie projektowe lub jego czesci do pamigci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych;

d) powiela¢ dokumentacje lub jej czesci dowolng technika.

Przekazane egzemplarze, zaréwno w formie papierowej jak i w elektronicznej postaci,
z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wtasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofnigcia zezwolenia
na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleznych przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia.

Przeniesienie praw autorskich, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu
i korzystanie z praw zaleznych, nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen
czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynnosci Stron.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poniesione przez Zamawiajgcego szkody
w zwigzku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przystugujgcych osobom trzecim,
jezeli okazatoby sie, ze autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przystuguja w catosci osobie trzeciej albo przystugujg poza Wykonawcg takze
osobie trzeciej.

W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiajgcemu z roszczeniami
z powodu naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw
osobistych i majatkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony
Zamawiajacego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi
roszczeniami Zamawiajacy lub osoby trzecie, ktérym Zmawiajgcy udzieli prawa do
korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedg musiaty zaniecha¢ korzystania
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w catosci lub w czesci lub wydane zostanie
orzeczenie zobowigzujace do zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajace z roszczer oséb trzecich, w tym zwrdci
koszty i wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zmawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu
naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko
Wykonawcy.
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§8

Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy i w wykazie 0séb (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnic
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokona¢ zmiany ktérejkolwiek z tych oséb,
jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany
konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujacych obowigzkéw i warunkéw
w tym zakresie:

1) konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany musza by¢ przedstawione w formie pisemnej
i zawiera¢ uzasadnienie,

2) w miejsce zastepowanej osoby (0os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajace takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i do$wiadczenia osoby (0s6b) wymaganych przez Zamawiajacego, zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmiane osoby (0séb) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (te osoby) warunkéw okreslonych w SWZ,

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajacy
wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas gdy przedstawione
osoby nie beda spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek o dokonanie
takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przedfozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie
péiniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny,
w szczegblnoéci przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolno$¢ do pracy, $mier¢
itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowaé przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujac brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie
traktowane jako opéZnienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
Umowy,
nie moze skierowaé bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Oséb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca
dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z trescig SWZ i niniejszej
umowy, w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunigcie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia. Zmiany,
o ktérych mowa w ust. 1 — 3 powyzej nie stanowig zmiany umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

3
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§9
Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robét budowlanych

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

(Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym/Wykonawczym), Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami okreslonymi w
pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych decyzjach administracyjnych,
dokumentach, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen
Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie prowadzonego postepowania przetargowego miat

mozliwoé¢ dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zaméwienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczacych:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy

uwzgledniajgcy miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna,
wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla
pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia np. diwigbw wiezowych.
Aktualizowanie powyzszego planu w razie potrzeb stanowi obowigzek Wykonawcy.

. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).

. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac

obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci do uzycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

. Ze wzgledu na bezpieczeristwo o0s6b pieszych na terenie budowy Zamawiajacy wymaga

od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia Placu Budowy.

. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest
jedynie w interwencyjnych przypadkach.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikdw i pokrycie

kosztéw zuzytej energii oraz wody, wywozu odpaddéw, optat administracyjnych
i przytaczeniowych, wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
zamowienia.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac Budowy

w niezbedne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilosciach wymaganych
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw przeznaczonych
na $émieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpaddéw, regularne ich opréznianie
i wywozenie $mieci i odpadow.

O ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego
terenu budowy i budynkdéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
W wymagany powyiszym planem sprzet przeciwpozarowy i bedzie sprawowat nad nim
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biezacy nadzér.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletno$¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wlasnym staraniem i na swoj wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych. Dojazd do Placu
Budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca bedzie
zobowiazany naprawiaé¢ na swoj wtasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez
ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje
i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia
prac zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadéw
na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dbatosci o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
érodowiska. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow,
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu
budowy oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnoéci Zamawiajgcego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2023 poz. 1587) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2022 poz. 255 =z pdiniejszymi zmianami). Ewentualne kary zwigzane
z zanieczyszczeniem érodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, naliczone
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy
ponosi Wykonawca.

W przypadku prowadzenia rob6ét w pasach drogowych Wykonawca ma obowigzek
przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu, wykonania
projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie
z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia
kosztéw i wszelkich optat z powyzszego tytutu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegélnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejacych przewodéw, rur, kanalizacji, kabli itp., ktore nie
podlegaja przebudowie lub rozbidrce w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego.
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wczeéniej instalacje, Wykonawca
zobowiazany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z wtascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robdt: instalacji, urzagdzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji,
urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzer wg
wytycznych wtasciciela, na swoéj wtasny koszt i wtasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowiazujacych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
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prowadzi¢ prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajacego warunki bezpieczenstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni na okres realizacji robét na Placu Budowy
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotow wskazanych przez
Zamawiajacego, umozliwiajgce organizowanie narad technicznych, wyposazone w stét
konferencyjny i odpowiednia ilo$¢ krzeset, z dostepnoscia do telefonu, komputera
z faczem internetowym, drukarki, kserokopiarki, niezbednych sanitariatéw, szafe zamykana
do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji
powykonawczej i innych  dokumentéw oraz miejsce do  gromadzenia
i sktadowania prébek, a takie zabezpieczenia BHP (kaski dla przedstawicieli
Zamawiajacego).

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan
przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
zgtaszany i dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeéci robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie zataczonych dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badar inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

§10
Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty
wptywu do Zamawiajacego wystgpienia Wykonawcy o dokonanie tej czynnosci.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu
Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obydwie Strony.

Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia o przekazanie Placu Budowy nie pdZniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajagcemu Projektéw Budowlanych
wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Jezeli Wykonawca nie wystapi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy w terminie
okredlonym w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania Placu Budowy.
Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy.
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5. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajacego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 21 dni roboczych,
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia od umowy
Zamawiajacemu, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w §. 19 ust. 2 lit. d umowy, przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

6. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnoé¢ za prawidfowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczerstwo
znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg
zamoéwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie,
w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatar lub zaniechari Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyiszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego przekazania Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§11
Pozostate obowigzki Wykonawcy

Kierownictwo budowy:

1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca
zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, ktdry przejmie swoje obowigzki
zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy
Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie wszelkich robét i zachowanie porzadku na terenie Budowy.

2. Kierownik Budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz zobowigzany jest do udziatu w naradach
koordynacyjnych budowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikéw Robot
poszczegdlnych branz, ktérzy przejma swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Kierownicy Robd6t bedy odpowiedzialni branzowo za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami.

4. Kierownicy Robét zobowigzani sg do udziatu w naradach koordynacyjnych w miarg potrzeb,
i / lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania rob6t niezgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robot.
Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne zaniedbania
dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora
usuwaé wady w organizacji pracy na Placu Budowy.

6. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajgcych na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Zamawiajagcy w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru zleci usuniecie powstatych zagrozenn innym Wykonawcom,
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a kosztami tych prac zabezpieczajgcych obcigzy Wykonawce. Wartos¢ tych prac ze wzgledu
na konieczno$é¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom,
a Wykonawca wyraza zgode na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace lub
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

7. W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania zagrozen
i uchybied lub wnioskowaé o zmiane oséb nadzorujacych, a takie wnosié
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pracownicy:

8. Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace,
o ktérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktére
wykonywa¢é bedg zakres zamdwienia w sposob okreslony w ww. artykule.

9. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na
biezaco dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt 8, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w sposéb okreslony w ww. artykule.

10. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedfoZenia
Zamawiajagcemu, na kazde jego zadanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3
dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5) umowy
o prace zatrudnionego pracownika;

4) dokumentdéw potwierdzajgcych odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia pracownikom
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy;

5) innych dokumentdéw zawierajacych informacje, a w szczegélnosci zakresu powierzonych
obowiazkéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o prace i wymiar
etetu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu przy rozpoczeciu
realizacji zadania wykazu pracownikéw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich
aktualizacji do 5 dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie
pracowniczej zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

12. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, obowigzki
okreédlone w ust. 10 pkt. 1 — 5 powyzej obcigzaja takie Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow w zakresie ww. obowigzkéw oraz do
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przedktadania Zamawiajgcemu dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 10
powyzej, dotyczgcych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

§12

Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robét
budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie urzadzenia, materiaty
oraz inne $rodki potrzebne do wykonania robdt okredlonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania robét oraz
wyposazenia, w ktére Wykonawca wyposaza obiekt w ramach realizacji zamodwienia.

2. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
$wiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce
wszystkie wymagane wtasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaty dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Zabronione jest wbudowywanie
takich materiatéw z zastrzezeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wtasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

3. Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktdére s dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzagdzenia (sprzet) oraz
wczeéniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia.

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw potwierdzajgcych wymagane dokumentacja
ich parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatow
i urzadzen w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
i urzadzen niespetniajacych powyzszych warunkéw, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usuniecia z Placu Budowy na wtasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora
Nadzoru dla wszystkich Materiatéw/wyrobdw, wskazanych w dokumentacji budowlanej
do wbudowania w obiekcie . Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ karty materiatowe
wedtug nastepujacego podziatu, numeracja kart zgodnie z branzami:

Architektura —A/...

Konstrukcja —K/...

Sanitarna -S/...

Elektryczna —E/...

Zagospodarowanie —Z/...
Wyposazenie — W/...

Inne—1/.......

7. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
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10.

11.

12.

13.

14.

15:

dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy, gdy materiat
jest w petni zgodny z dokumentacjg.
Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania
materiatéw w taki sposéb, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materiatdw, robét i ich etapow (w tym
robét zanikajacych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw wznoszenia
konstrukcji i poszczegdlnych etapéw stosowanych technologii, musza by¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ beda one element dokumentagji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwtocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru
w celu sprawdzania postepujacych prac i proceséw budowlanych.
Kolorystyka i rodzaj materiatow uzytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmoéwi jej wyrazenia
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy
wyposazenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje
dostarczenie wyposazenia przez Wykonawce, roztadunek oraz ich montaz (rozmieszczenie)
w budowanym obiekcie.
Dostawa i montaz wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy
w ramach realizacji zadania.
Odbidr dostawy i montazu wyposazenia nastepuje wraz z odbiorem koricowym przedmiotu
umowy.
Wykonawca oéwiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia sy nowe oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych.
Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne
dokumenty dotyczace przedmiotu umowy beda sporzadzone lub przettumaczone na jezyk
polski.
§13
Materiaty z rozbidrki

. Materiat z rozbiérki, stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie sig na wtasny

koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecie zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania odpaddéw, okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.
z 2023r. poz. 1587), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na
wtasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki
odpadami, badZ przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

. Wykonawca jest wytwdércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach.

§14
Zobowigzania Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
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czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia Dziennika Budowy,

3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewngtrznych,
niebedacych decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru
obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

4) uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robdt razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru,

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce takiego zgdania.

2. Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziata w granicach
umocowania okreélonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art.
25 tejze ustawy) oraz petni biezacy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajacego.

3. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg s3:

1) Wojciech Kotodziejczyk, tel. (41) 200 13 21, kolodziejczyk.w@powiat.kielce.pl;

2) Matgorzata Styczen, tel. (41) 200 13 20, styczen.m@powiat.kielce.pl;

3) Leszek Patys, tel. (41) 200 13 70, palys.|@powiat.kielce.pl;

Zmiana o0s6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwifaszcza osob

wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego

powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§15
Nadzdr Zamawiajacego

1. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor
Nadzoru, majg prawo dokonywaé biezacej kontroli robét wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola robét nie zaktdcata
normalnego toku wykonywania robét.

2. Inspektor Nadzoru petnit bedzie swe obowigzki w zakresie okreSlonym w ustawie
z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, Harmonogramow,

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Umowg, Dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowg,
zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow oraz
zamontowanych urzadzer, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatéow/urzadzeri wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie,

5) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
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Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakoriczone
elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych

przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

9) kontroli terminowosci wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od

Wykonawcy jego realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udziatu w naradach koordynacyjnych,

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajacy, Wykonawca robét, Projektant), watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji budowy,

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
budowy oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia
robét,

15) potwierdzenia, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, a materiaty zostaty
wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koricowym,

17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania
odbioru kor\cowego,

18) informowania na piémie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robét
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktdry nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajgcego,

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajacego, w szczegélnosci do akceptacji robét dodatkowych
lub powodujgcych zmiane kosztéw, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robot
budowlanych oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod
rygorem niewaznosci, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowiazania przez
Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru nie ma upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robét
budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z umowy pomigdzy
Wykonawcg robét budowlanych a Zamawiajgcym.

§16
Odbior koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego

1. W ramach przygotowania przedmiotu zamodwienia do odbioru Wykonawca jest
obowigzany w szczegdlnosci do:

1) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce — wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (po zakoriczeniu wykonywania przedmiotu
umowy) oraz sprzatania po zakoriczeniu robét;

2) Dostawy i montazu wyposazenia;

3) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéow do uzytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru;

4) Opracowania algorytmu dziatania urzadzed oraz scenariusza ochrony ppoz. wraz
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z uzgodnieniem go z Panstwowa Straza Pozarng oraz Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego;

5) Przeprowadzenia szkolern dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji;

6) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

7) Na wniosek Zamawiajgcego udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacji z udziatem

zamontowanego wyposazenia w obiektach;

8) Przekazania Zamawiajgcemu wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg

odpowiadajgcg oznakowaniu;

9) Przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze innego
terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy;

10) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem ztozenia jej
do zaewidencjonowania w Powiatowym Osrodku Geodezji;

11) Przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji powierzchni pomieszczen, wykonanej
przez uprawnionego geodete.

12) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic
i dostarczy¢ Zamawiajgcemu spis wszystkich instrukeji obstugi urzadzen instalacyjnych
oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony opis
najwazniejszych czynnoéci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw
i obowiagzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatéw eksploatacyjnych
(z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych
i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowe;j
oraz innych koniecznych dziatah uzytkownika niezbednych do bezpiecznego
i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien zawierac
wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajacego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta
urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej
wymienione materiaty stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawczej;

13) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest rowniez
sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu uaktualnione powykonawcze Zestawienie
iloéciowo-wartoéciowe wyposazenia, dostarczonego w ujeciu uzgodnionym
z Zamawiajacym;

14) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersji papierowej i w wersji
elektronicznej na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajacego.

2. Zgtoszenie do Odbioru Koricowego:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego wpisem
w Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje sie za date zakonczenia
robdt/dostaw/montazu wyposazenia), stwierdzajacym, ze zakonczyt wszystkie roboty
wraz z dostawami sprzetu okre$lone umowa, oraz dokumentacjg projektowa.
Zgodnoé¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia w formie pisemnej (pismo z adnotacja
Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zakoriczenie zakresu robdt objetego umowg)
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego;
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2) Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bgdzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie iwykonanie
dostawy wraz z montazem wyposazenia. Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy,
ze , wszystkie wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany wyroby budowlane,
szczegoblnie istotne dla bezpieczeristwa konstrukcji i bezpieczeristwa pozarowego,
posiadajg dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania”, podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3) Zamawiajacy wyznaczy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go

o osiagnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbior
Koricowy przedmiotu umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru
zostanie spisany protokét koricowy odbioru przedmiotu zaméwienia, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru;

4) Na dzierr zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany

skompletowaé i przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty, pozwalajace oceni¢
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowa
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

3. Przed Odbiorem KohAcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszag umowaq
i przepisami prawa préby techniczne, a na dzieri rozpoczecia czynnosci Odbioru Koficowego
przedtozy Zamawiajgcemu w szczegélnosci:

oryginat dziennika budowy,

o$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt) 9 powyzej,
oéwiadczenie projektanta o wykonaniu robét zgodnie z projektem,

protokoty badan i préb technicznych,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

éwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

prawomocne pozwolenie na uzytkowanie,

instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa;

protokoty ze szkolen,

karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, $wiadectwa jakosci, atesty,

koricowe rozliczenie robot,

uaktualnione powykonawczo zestawienie iloSciowo-wartosciowe dostarczonego
wyposazenia w ujeciu uzgodnionym z Zamawiajacym, ktére postuzy Zamawiajagcemu do
rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego,

oéwiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzacych w skfad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajacego
w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemdw zainstalowanych
w ramach przedmiotu umowy przed uptywem terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
zaméwienia i przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem

ot
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szkolenia.

Z

czynnosci Odbioru Koicowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony i podpisany

przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne
wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koricowego Przedmiotu umowy:

a)

b

~—

Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do
Odbioru  Koricowego z powodu niezakoriczenia  wszystkich  robdt  lub
nieprzeprowadzenia wszystkich préb lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej
niezgodnosdci robdt z wtasciwymi przepisami, normami lub niniejszag umowg lub
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu  Dokumentacji Powykonawczej,
umozliwiajacej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, Zamawiajgcy moze odmowic
takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiajacy sporzadzg Protokét
Odmowy Odbioru Kohcowego Robét ze wskazaniem wad/przyczyn, ktérych
wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koricowego oraz ustalg datg ich
usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych
wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koricowego, a Zamawiajacy
ponownie przystapi do przeprowadzenia Odbioru Koficowego lub

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg
Protokét Odbioru Koricowego obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie, przy
odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §21 ust. 4-8, Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

zostana stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy poprzez ztozenie
pisemnego oéwiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub Zadac¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy
wedtug wtasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot, w tym kar umownych
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru KohAcowego
z okre$lonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezer, Strony
opracuja i podpiszg Protokét Wad, stanowiacy zatgcznik do Protokotu Odbioru
Kofcowego Robét, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajacego
w toku Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy wady , umozliwiajgce Odbiér Koricowy
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunigcie przez Wykonawce,

po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostang usunigte,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
W ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony
winny potwierdzi¢ usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czeéci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Wad. Protokét Usuniecia Wad jest zatacznikiem do Protokotu
Odbioru KoAcowego Inwestycji. W przypadku nieusunigcia wad w terminie,
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien w zakresie naliczania kar umownych, ma prawo
zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto,
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Zamawiajacy ma prawo obcigzyé w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad. Zamawiajacy ma prawo przy tym zaspokoic sig
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w catosci, po usunieciu wad zgtoszonych podczas
Odbioru Koricowego (za wyjatkiem ust. 5 lit. d) powyzej) oraz po uzyskaniu ostatecznych
i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwoler, w szczegdlnosci prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie.

§17
Dostawa sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia zobowiazuje sie dostarczy¢ na
wtasny koszt i ryzyko niezbedny sprzet wraz z oprogramowaniem. Harmonogram dostaw
sprzetu wraz z oprogramowaniem, ktéry Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu, stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy.

2. Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotaczyc:

1) odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacje techniczng,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim,

3) dokument okreélajgcy ilos¢ i czestotliwos¢ przegladdw technicznych w ciggu roku, jakie
s zalecane przez producenta sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po
okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszg byé sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowiazujgcg co do zasad
postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czeéci i podzespotéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

3. Odbidr ilosciowy i jakosciowy dostarczonego sprzetu zostanie dokonany podczas odbioru
koricowego zadania. Potwierdzeniem tych czynnosci bedzie protokét zdawczo-odbiorczy
podpisany przez obie strony umowy, ktéry stanowit bedzie zatacznik do odbioru
korncowego zadania.

4. Warunkiem dokonania odbioru iloéciowego i jakosciowego sprzetu jest jego uruchomienie,
sprawdzenie poprawnosci jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego ( Inspektor Nadzoru)

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie
dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzen po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inspektor Nadzoru odméwi podpisania protokotu
zdawczo - odbiorczego.

6. Dokonanie Odbioru Kor\cowego i podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bedzie
mozliwe dopiero po uruchomieniu sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania.
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10.

11.

§18
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat

wad bad? usterek, wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa czy tez wadliwosci
materiatéw zastosowanych do jego wykonania.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz

gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace,
w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego i podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.
W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wszystkich
powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie usuwat wady badZ usterki w okresie odpowiedzialnoéci wtasnym
kosztem i staraniem.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce
pisemnie.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunigcie. Usunigcie wady stwierdzajg obie strony
protokolarnie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi Zamawiajgcy moze, niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg
umowna w wysokosci okreslonej w par. 19 ust. 2 lit. c umowy, wykona¢ naprawe sam lub
przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
go o tym bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi,
na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli ujawnione wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie, przy

odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §21 ust. 4-8 Umowy, za ten przedmiot

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi na wady niezaleinie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usungé na
wtasny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazgda tego na
pismie przed uptywem rekojmi.

§19
Kary umowne

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewykonania bad:Z

niewtasciwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg formg odszkodowania za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane
Wykonawcy w nastepujgcych, poza innymi okreslonymi w tresci umowy, wypadkach
i w wysokosciach:

a. w przypadku zwtoki w wykonaniu | Etapu zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
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1), w wysokosci 0,3% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. a)
niniejszej umowy, za kazdy dziefi zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust.
1 pkt 1) niniejszej umowy;

w przypadku zwtoki w wykonaniu Il Etapu zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2), w wysokoéci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit.
b) niniejszej umowy tacznie, za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy;

w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, jak
i w okresie rekojmi oraz gwarancji, w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad ;

. w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci

5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie

okredlonym w § 5 ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto,

o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,02%

wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek

w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy;

w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek

w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy,

w przypadku braku wprowadzenia zmiany w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej ustalanej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdéwienia 0séb na umowy
o prace lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw
potwierdzajacych zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie umow o prace
dokumentujgcych $wiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

za zwtoke w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikajgcym z umowy, do 3 dni
od dnia podpisania umowy potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii
ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa w §11 ust. 10 Umowy Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzief zwtoki,
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10.

m. za niedotrzymanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z termindw, o ktérych mowa w §2
ust. 5 - 8 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw, wynikajgcych z umowy nie

moze przekroczyé 5% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

. Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 2 powyzej stanowi samodzielng podstawe do

naliczenia kar umownych.

. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty

doreczenia mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy, bez

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potracenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajgcego wysokos¢ ustalonych kar umownych.
Okoliczno$¢, ze Zamawiajgcy nie ponidst szkody wskutek zwtoki Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptaty przewidzianych kar umownych.

§20
Odstapienie od umowy

. Strony moga rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,

porozumienia obu stron.

. Niezaleznie od prawa odstapienia od umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie z dnia

23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 wrzesnia Prawo zamodwien
publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

a. Wykonawca nie rozpoczat realizacji Etapu | lub Etapu Il bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b. Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c. Wykonawca z wtasnej winy dopuszcza sie opdznienia dtuzszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do termindw okreslonych w umowie Ilub
harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i nie przystepuje do ich dalszego
wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajagcego z wyjgtkiem przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub
wynikajacych z technologii robét;

d. Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, ze sztukg budowlang lub
obowigzujacymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposéb prawidiowy,
w ciggu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje sie do nich, lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

e. ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

f. w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujgca jego
zajecie przez wtasciwe organy egzekucyjne;
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g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 18 lub
koniecznoéci dokonania bezposérednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,
w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstgpienia.

h. stwierdzenia istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonujac uprawnienia
wzgledem Wykonawcy odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia
terminu do usuniecia wad, gdy wady maja charakter istotny i nie dadzg sie usungc, a ze
wzgledu na skale dotychczasowych uchybieri Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by
dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajacego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy

termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy. W razie bezskutecznego

uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, w razie wystgpienia istotnej

zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczeristwu
publicznemu;

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w razie wystapienia istotnej

zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania umowy, czego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegélnoéci w przypadku nieotrzymania

Promesy z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych lub utraty

Promesy Z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcy

nie przystuguje z tego tytutu roszczenie odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedtug swojego wyboru, od

Umowy w catosci lub czeéci, jezeli Wykonawca odmoéwi ponownego wykonania przedmiotu

Umowy lub czeéci przedmiotu umowy, a cze$¢ wolna od wad nie bedzie miata dla

Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-6, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy

zawartej z Wykonawca w trybie natychmiastowym, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od

dnia powziecia informacji o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyzszych przypadkéw, chyba ze

w Umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstgpienie powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno

zawierac uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczeri stron i nie umniejsza

zadnych uprawnieri Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,

takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji/rekojmi i gwarancji nalezytego wykonania umowy). W przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 4 powyzej, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

W przypadku odstagpienia od umowy, ustala sie nastepujace zasady postgpowania:

a. w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzier
odstapienia od umowy, w tym inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy;

c. Wykonawca, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, usunie
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zaplecze budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda
Zamawiajgcemu plac budowy;
d. wykonane roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, ktére zostaty wbudowane przez
Wykonawce sg przedmiotem rozliczer i pozostajg wtasnoscig Zamawiajacego.
10. W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkéw
okreslonych w ust. 9 powyzej, Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
§21
Mozliwe zmiany w tresci umowy

1. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,
w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) konieczno$ci udzielenia zamoéwiert dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakoriczenia jej realizacji, a powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ
administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:
a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od srednich dobowych wartosci

wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich
dziesieciu lat w poszczegélnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami
w ktérych prowadzone s3 prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do Srednich wartosci
wystepujgcych na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich
pieciu lat w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajagcych prawidtowe wykonanie
robét, w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktdre nastagpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest
niezbedny na naprawe uszkodzeri powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) wystapienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych,

6) koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zaleceri wtasciwych
stuzb i inspekgcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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1)

2)

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu  budowy
w okre$lonym umowg terminie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy

w stosunku do tresci oferty na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy,

zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, réwniez terminu wykonania

umowy, w nastepujacych przypadkach:

odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci rob6t zbednych

do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,

a wynikajagcych np. z technologii robdt, co skutkowaé bedzie obnizeniem

wynagrodzenia, przy odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w §21 ust. 4-8,

naleznego Wykonawcy,

zmian technologicznych, spowodowanych w szczegblnosci  nastepujacymi

okolicznosdciami:

a) niedostepnoécia na rynku materiatéw lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwoscia zastosowania (z uwagi na brak dostepnosci na rynku) materiatow lub
urzadzedn o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete w Dokumentacji
projektowej, pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

c) mozliwoécig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych,
a w szczegdlnosci  istnienia  niezainwentaryzowanych lub  btednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

h) konieczno$cia usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robét zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwiekszeniem: bezpieczenistwa realizacji robét, lub bezpieczenstwa uzytkowania,
lub funkcjonalno$ci obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztéw realizacji
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zadania, lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét dodatkowych
zalecen wtasciwych stuzb i inspekgji.

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, odstepstw od decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnied z przyczyn
niezawinionych od Wykonawcy,

I) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacjg
projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub
wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy;

4. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, moze nastgpi¢ wytacznie na
podstawie aneksu do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez
Wykonawce protokét koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to
niezbedne Projektanta.

Protokét koniecznosci moze zostaé sporzadzony wytgcznie po udzieleniu pisemne;j

zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktorg

z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek

Wykonawcy z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu rdznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robdt przewidzianych Umowa, zawierajagcego wycene robdt zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyska¢ opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotyczg one zmian technologicznych, réwniez autora Dokumentacji projektowe;j.

6. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zostaé¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentéw, o ktérych
mowa w §1 ust. 4, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa sSwietokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotwdrczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §1 ust. 4.
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7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,
zgodnie z ust. 6 pkt 3, ktéra podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przediozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokdt koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

9. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamodwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy

w zwiazku ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1) zmniejszenia zakresu zamdwienia w stosunku do zaoferowanej ceny ofertowe;.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é rezygnacji z:
a) instalacji fotowoltaicznej,
b) instalacji solarnej,
c) wyposazenia Sali fitness/sitowni,
d) wyposazenia obiektu w meble,
e) wyposazenia AGD,
f) zagospodarowanie terendw zielonych,
g) chodniki,
h) mata architektura,
i) parkingi,
j) ogrodzenie terenu.

11. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy aneksu pod rygorem

niewaznosci.
§22
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zmawiajacy informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe
w Kielcach z siedzibg w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowany
przez Staroste Kieleckiego;

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod @powiat.kielce.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielnie zamdwienia publicznego oznaczonego numerem
postepowania SR-11.272.1.19.2023, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej ustawa Pzp);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczac od korica roku kalendarzowego, w ktérym zakoriczono postgpowanie
o udzielenie zamowienia,

f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
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z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

i) nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigigcym na Wykonawcy obowiqzku
informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane
przekazane zostanq Zamawiajgcemu w zwiqzku z prowadzonym postepowaniem i ktére
Zamawiajgcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze
ma zastosowanie co najmniej jedno z wylgczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§23

Postanowienia koncowe

1. Spory wynikte z zawarcia Umowy bedg rozstrzygane przez sady powszechne wtasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt 1)

1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygniecia przed sgdem powszechnym, Strony
zobowiazuja sie do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporéw mediacjom
lub polubownemu rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem.

2) Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrag umowe o mediacje, w ktorej
okreéla osobe mediatora lub sposéb jego wyboru, termin podjecia mediacji
i przedmiot mediacji.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréw statych,
prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania si¢ do wymagah wynikajgcych
z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 875) zwanej dalej ,ustawg o elektromobilnosci”,
wymienionych m.in. w ust. 3-7 (ponizej).

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu pojazdéw samochodowych:
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdow
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uzytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikajgcej z ustawy
o elektromobilnosci.
Przez caty okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie
Zamawiajacemu, po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres,
oswiadczenia:
a) o dostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagari
ustawy o elektromobilnosci lub
b) oéwiadczenie z ktérego wynika, iz uzywana do realizacji zamdwienia liczba pojazdéw
nie wymaga zastosowania pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego wymogéw wskazanych w ustawie
o elektromobilnosci, w szczegdlnoéci poprzez zadanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni
wykazu pojazdéw samochodowych zawierajacych m.in. ilo$¢, rodzaj napedu, marke oraz
numery rejestracyjne pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia.
W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca
zobowiazuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych z zmienionych przepiséw
tej ustawy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Zatagczniki do Umowy:

- Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ) — Zatacznik nr 1,

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — Zatacznik nr 2,

- Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna — Zatacznik nr 3,

- Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 4,

- Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe — Zatgcznik nr 5,

- Harmonogram Dostaw Sprzetu — Zatgcznik nr 6

- Wykaz 0s6b i zanonimizowane umowy — Zatgcznik nr 7

- Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej — Zatgcznik nr 8.
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